JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE AMPLIACIÓN No.2 y ADICION No. 2 AL CONTRATO N° 1498 DEL AÑO 2022

Caldas Antioquia, julio 11 de 2022.

PARA: **COMITÉ ASESOR**

DE: **OSCAR RÍOS MARULANDA**

ASUNTO: **JUSTIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN No.2 y ADICION No. 2 AL CONTRATO N° 1498 DEL AÑO 2022.**

En mi condición de supervisor del contrato de la referencia, de manera atenta le solicito **AMPLIACIÓN No.2 y ADICION No. 2** del Contrato No. **1498 de 2022,** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1.Que, el Municipio de Caldas - Secretaria de Educación suscribió el contrato No. 1498 de 2022 con la empresa Las Buseticas SAS el pasado 19 de enero de 2022, con el objeto contractual: "*Prestación del servicio de transporte escolar a los estudiantes de las instituciones educativas rurales y urbanas del Municipio de Caldas (Antioquia)*", con un plazo total de: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de abril de 2022 y lo que corresponde a sesenta y ocho (68) días calendario escolar contados a partir de la suscripción del acta de inicio, por un valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($242.136.000) exento de IVA y con una fecha de acta de inicio del 02 de febrero de 2022.

2. Que la Gobernación de Antioquia expidió la Resolución con radicado No. 2022060006110 del 04 de marzo de 2022 "Por el cual se transfieren recursos propios para la cofinanciación del servicio de transporte Escolar en los Municipios no certificados del Departamento de Antioquia y se establecen los lineamientos para la ejecución del presupuesto transferido", el valor total asignado al municipio de Caldas es: Cuarenta y cuatro millones quinientos dos mil noventa y ocho peso M/L ($44.502.098).

3. Que el 29 de abril se realizó adición Nº 1 y ampliación Nº 1 al contrato 1498 de 2022 por un valor de Cuarenta y cuatro millones quinientos dos mil noventa y ocho peso M/L ($44.502.098). y un plazo de 41 días calendario escolar.

4. Que con la adición N° 1 y ampliación N°1 el contrato queda con un valor de $286.638.098 y una capacidad de ejecución hasta el 19 de julio de 2022.

5. Que, a la fecha, se ha ejecutado un valor de Doscientos treinta y cinco millones ciento doce mil quinientos dieciocho pesos $235.112.518 y falta por ejecutar un valor total de cincuenta y un millones quinientos veinticinco mil quinientos ochenta pesos 51.525.580.

6. Que, es necesario continuar con el servicio de Transporte Escolar para los estudiantes de las Instituciones Educativas de la zona rural, para garantizar su permanencia en el sistema educativo y así disminuir los índices de deserción escolar.

7. Teniendo en cuenta lo anterior, el contrato finalizará el próximo 19 de julio; en razón a lo expuesto, se requiere hacer ampliación N°2 y adición N°2 al contrato 1498 de 2022, por un plazo de 29 días calendario y/o hasta el 31 de agosto 2022, contados a partir del 21 de julio de 2022 por valor total de Setenta y cinco millones trescientos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y cuatro pesos ($75.353.344).

8. Que para respaldar el compromiso adquirido en el presente documento, EL MUNICIPIO cuenta con el respectivo Certificado de Disponibilidad Nro. **1132** del **30 de junio de 2022**, artículo presupuestal número **110.2.3.2.02.02.009.256 y 110.2.3.2.02.02.009.60**, expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal.

8.Que, el valor que se solicita adicionar no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato **1498,** expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por lo anterior y como Supervisor, considero viable la **adición No.2 y ampliación No.2** al Contrato No **1498** de 2022.

Atentamente,

Oscar Ríos Marulanda
Supervisor
Secretaría de Educación

Alcaldía de Caldas Antioquia
NIT. 890.980.447-1
Carrera 51 No. 127 SUR 41
Conmutador. 378 8500
contactenos@caldasantioquia.gov.co
@alcaldiadecaldas

1000-07

Caldas Antioquia, 11 de julio de 2022

Señores
Las Buseticas S.A.S.
Contratista

Asunto: Solicitud de ampliación y adición N° 02 al contrato 1498 de 2022.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

Que el contrato N° 1498 de 2022, tiene el objeto contractual "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS (ANTIOQUIA)., el cual se suscribió por usted el pasado 19 de enero de 2022, desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de abril de 2022 y lo que corresponde a sesenta y ocho (68) días calendario escolar contados a partir de la suscripción del acta de inicio, por un valor de doscientos cuarenta y dos millones ciento treinta y seis mil pesos ($242.136.000) exento de IVA y con fecha de acta de inicio del 02 de febrero de 2022. Con adición No 1 por valor de 44.502.098 y una ampliación No.1 por 41 días calendario.

Teniendo en cuenta lo anterior, el contrato finalizará el próximo 19 de julio; por necesidad del servicio se requiere continuar con la prestación de sus servicios de transporte, en razón de ello el Municipio le solicita a usted la ampliación y adición N° 02, por un plazo de 29 días calendario y/o hasta el 31 de agosto 2022, contados a partir del 21 de julio de 2022 por valor total de Setenta y cinco millones trescientos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y cuatro pesos ($75.353.344).

Quedo atento de una respuesta asertiva.

Atentamente,

Oscar Ríos Marulanda
Profesional Universitario
Secretaria de educación

	Nombres Completos	Cargo	Firma	Fecha
Proyectó:	Angie Daniela Melgarejo	Profesional Universitario		11/07/2022
Revisó	Oscar Ríos Marulanda	Profesional Universitario	O. Ríos	11/07/2022
Aprobó:	Mónica María Bolívar Leal	Secretaria de Educación		11/07/2022

Caldas, 12 de Julio de 2022

Señores
ALCALDÍA DE CALDAS ANTIOQUIA
ATN, OSCAR RÍOS MARULANDA
Profesional Universitario
Secretaria de Educación
Ciudad

Asunto: Aceptación ampliación y adición No. 02 al contrato 1498 de 2022.

Cordial saludo,

ANDRES FELIPE ESPINOSA ARANGO, actuando en representación de **LAS BUSETICAS S.A.S**, certifico que nos encontramos interesados en adicionar el contrato 1498 de 2022 cuyo objeto es **"Prestación del servicio de transporte escolar a los estudiantes de las instituciones educativas rurales y urbanas del Municipio de Caldas (Antioquia)"**, por un plazo de 29 (Veintinueve) días calendario y/o hasta el 31 de Agosto de 2022, contados a partir del 21 de julio de 2022; y por un valor total de $75.353.344 (Setenta y cinco millones, trecientos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y cuatro pesos); lo anterior bajo las mismas condiciones técnicas y económicas del contrato inicial.

Agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

ANDRES FELIPE ESPINOSA ARANGO
Representante Legal
LAS BUSETICAS S.A.S.

Alcaldía de Caldas Antioquia	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN (OTROSI ADICIÓN Y/O PRÓRROGA)	Código: F-CC-118 Versión: 02 Proceso: A-CC-10 Fecha actualización: 30/12/2020

Fecha: 11 de julio de 2022.

CONTRATANTE: Municipio de Caldas-Secretaria de Educación.
CONTRATISTA: Las Buseticas S.A.S
OBJETO: "Prestación del servicio de transporte escolar a los estudiantes de las instituciones educativas rurales y urbanas del Municipio de Caldas (Antioquia)".
VALOR TOTAL: Doscientos cuarenta y dos millones ciento treinta y seis mil pesos ($242.136.000) exento de IVA.
DURACIÓN: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de abril de 2022 y lo que corresponde a sesenta y ocho (68) días calendario escolar contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Adición N° 1: Cuarenta y cuatro millones quinientos dos mil noventa y ocho pesos ($44.502.098)
Ampliación N° 1: 41 días, hasta el 19 de julio

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato No.1498 de 2021, se presenta el informe parcial de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

1. INFORME TÉCNICO

A la fecha, el contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato, transportando a los estudiantes de la ruralidad que requieren transporte Escolar en zonas que no cuentan con rutas de servicio público frecuente y que iniciaron clases en presencialidad en el presente año, la atención de las rutas se puede evidenciar en el informe entregado por la empresa "Las buseticas SAS".

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

PLAZO INICIAL	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de abril de 2022 y lo que corresponde a sesenta y ocho (68) días calendario escolar contados a partir de la suscripción del acta de inicio
PRORROGA	N/A
PLAZO TOTAL	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de abril de 2022 y lo que corresponde a sesenta y ocho (68) días calendario escolar contados a partir de la suscripción del acta de inicio
NIVEL DE EJECUCIÓN (%)	19.11%
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2022
ADICIÓN N° 1:	Cuarenta y cuatro millones quinientos dos mil noventa y ocho pesos ($44.502.098)
AMPLIACIÓN N° 1	41 días, hasta el 19 de julio

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

BALANCE FINANCIERO

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial (1)	$242.136.000
Vr. Adiciones (2)	**$44.502.098**
Valor Total (1) + (2)	$286.638.098
Vr. Pagado a la fecha (3)	**$235.112.518**
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)	**$0**
Vr. Total ejecutado (3) + (4)	**$235.112.518**
VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total - Vr. Ejecutado a la fecha)	$ 51.525.580

Pagos efectuados al contratista a la fecha

Pago No.	ORPA No.	Fecha	Valor
1	1351	31/03/2022	$46.291.719
2	1803	27/04/2022	$69.705.522
3	2008	12/05/2022	$ 35.820.507
4	3008	28/06/2022	$83.294.770
Vr. Pagado a la fecha (3)			**$235.112.518**

Caldas – Antioquia, 11 de julio de 2022.

Oscar Ríos M

Oscar Ríos Marulanda
No. de cédula: 4.457.234

MUNICIPIO DE CALDAS

Estado
VIGENTE

Fecha de Impresión: 05-Jul-2022

Certificado de Disponibilidad Nro: 1132

Fecha de la Reserva: 30-Jun-2022 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/2022

Los suscritos responsables del manejo presupuestal de MUNICIPIO DE CALDAS, en cumplimiento de los Artículos 71 y 73 del Decreto 111 de 1996 y Artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Acuerdo 033 de 1999

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2022 existe disponibilidad presupuestal a la fecha según el siguiente detalle:

Código	Nombre	Vlr Reservado		Fondo
110.2.3.2.02.02.009.60	ACCESO Y COBERTURA EDUCATIVA: TRANSPORTE ESCOLAR	$38,253,344.00	083	S.G.P. EDUCACIÓN
110.2.3.2.02.02.009.256	ACCESO Y COBERTURA EDUCATIVA:TRANSPORTE ESCOLAR	$37,100,000.00	001	FONDOS COMUNES
	Total:	**$75,353,344.00**		

Que se Reserva la suma de : Setenta y Cinco Millones Trescientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Pesos.. ($75,353,344.00)

Vlr Reservado

Objeto del Gasto:

AMPLIACION Y ADICION N°2 CONTRATO 1498 DE 2022 QUE TIENE COMO OBJETO "PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA

FREDY DE JESUS VELEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA

Quita marcas de agua Wondershare PDFelement

MUNICIPIO DE CALDAS

TESORERIA

User:MTAMAYO

Consolidado de Pagos entre las fechas : 01/Jan/2022 00:00:00 y 07/Jul/2022 23:59:59 Estado Ordenado-Autorizado-Pagado-Anulado

. . LAS BUSETICAS ,Id: 800183606 PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago	# de Orden :	1351	Fecha Ordén :	31/03/2022	Tipo Pago	Total Pago :	46,291,719.00
PAGADO	# de Comprobante :	1499	Fecha de Pago :	01/04/2022	**ORG**	Total Deduc. :	3,008,961.00

PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA COBRO DE FEBRERO DE 2022

288	110.2.3.2.02.02.009.60	083	ACCESO Y COBERTURA EDUCATIVA: TRANSPORTE ESCOLAR	46,291,719.00

. . LAS BUSETICAS ,Id: 800183606 PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago	# de Orden :	1803	Fecha Ordén :	27/04/2022	Tipo Pago	Total Pago :	69,705,522.00
PAGADO	# de Comprobante :	1862	Fecha de Pago :	02/05/2022	**ORG**	Total Deduc. :	4,530,858.00

PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA COBRO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

288	110.2.3.2.02.02.009.60	083	ACCESO Y COBERTURA EDUCATIVA: TRANSPORTE ESCOLAR	69,705,522.00

. . LAS BUSETICAS ,Id: 800183606 PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago	# de Orden :	2008	Fecha Ordén :	12/05/2022	Tipo Pago	Total Pago :	35,820,507.00
PAGADO	# de Comprobante :	1984	Fecha de Pago :	13/05/2022	**ORG**	Total Deduc. :	2,328,333.00

PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA COBRO ABRIL DE 2022

288	110.2.3.2.02.02.009.60	083	ACCESO Y COBERTURA EDUCATIVA: TRANSPORTE ESCOLAR	35,820,507.00

. . LAS BUSETICAS ,Id: 800183606 AUTORIZADO Cheq. :

Estado Pago	# de Orden :	3008	Fecha Ordén :	28/06/2022	Tipo Pago	Total Pago :	83,294,770.00
AUTORIZADO	# de Comprobante :		Fecha de Pago :		**ORG**	Total Deduc. :	5,414,161.00

PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA COBRO DEL 1 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2022

288	110.2.3.2.02.02.009.60	083	ACCESO Y COBERTURA EDUCATIVA: TRANSPORTE ESCOLAR	83,294,770.00

Total Anuladas **0** **Total (Ordenadas/Autorizadas/Pagadas):** **235,112,518**