GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
901.383.717-3

GNG_MVCT_827_2022_019

Bogotá D.C., 11 de julio de 2022

Señores:
MINISTERIO DE VIVIENDA
James Arturo Jurado Flórez
Coordinador Grupo de Recursos Físicos
jjurado@minvivienda.gov.co
Calle 17 No. 9 - 36 Piso 6 - Sede Administrativa, Bogotá

REF: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y LAS ADECUACIONES FÍSICAS Y ELÉCTRICAS DE LA SEDE FRAGUA UBICADA EN LA CALLE 17 SUR NO. 30 – 04, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**

ASUNTO: **SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 827 DE 2022.**

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta nuestras obligaciones contractuales como interventoría del contrato de obra No. 826 de 2020, cuyo objeto es *"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y LAS ADECUACIONES FÍSICAS Y ELÉCTRICAS DE LA SEDE FRAGUA UBICADA EN LA CALLE 17 SUR NO. 30 – 04, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"*, en virtud de lo señalado en el comunicado GNG_MVCT_827_2022_018 del 11 de julio de 2022 (Anexo 1), se solicita de la manera más atenta la suspensión del contrato de interventoría No. 827 de 2022, en aras de obtener claridad por parte del diseñador estructural de las observaciones presentadas por el CONSORCIO ESTRUCTRUCTURAS 2022. El período de la suspensión será igual al solicitado para el contrato de obra No. 826 de 2022, es decir, a partir del 14 de julio de 2022 hasta el 31 de julio de 2022.

Anexo al presente documento, se presentan las actas de suspensión No. 1 tanto del contrato de obra No. 826 de 2022 (Anexo 2), como del contrato de interventoría No. 827 de 2022 (Anexo 3)

Gracias por su atención, cualquier inquietud no dude en comunicarse con nosotros.

Atentamente,

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS

ANTONIO GONZALEZ FANDIÑO
Representante Legal Suplente

SE ANEXA LO ENUNCIADO EN TRES (3) FOLIOS.
Elaboro: GVA
Reviso: MARG
Aprobó: ARGF

Copia: \\GNGSERVER\proyectos\MINVIVIENDA\EN_EJECUCION\GNGS_MVCT_827_2022_FRAGUA\CORRESPONDENCIA\OFICIOS