	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-SUBAR

FECHA INFORME: Día: 30 Mes: 06 Año: 2022

CONTRATO N°. 032-00-A-COFAC-GOCOP-2022.

CONTRATISTA: A & A INGENIERIA S A S

VALOR DEL CONTRATO: $677.066.000

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al contratista el valor del contrato así:

Se realizarán dos pagos así:

Se pagará previo recibo de acta de satisfacción del 100% de la facturación prevista con abono a la cuenta con plazo de pago de factura a 60 días.

FECHA FIRMA: Día 04 Mes 05 Año 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE DETECTORES DE MOVIMIENTO TERRESTRE, COMO MEDIDAS ACTIVAS PARA LA SEGURIDAD DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

El plazo del Contrato será desde la firma y perfeccionamiento hasta el 15 de Octubre de 2022.

Porcentaje Avance en tiempo: 0 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0.00 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se recibió por parte de JEINA mediante oficio 202211390007023 del 30-06-2022 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-COAES-JEINA-DICOI-SUPEF-ARSEM informe de contrainteligencia ESP donde el personal solicitado por la empresa contratista cumple los requisitos para ingresar a las UMA.

Se realizó el estudio de cargas de los equipos que deben ser alimentados eléctricamente por el panel solar se evidenció que las cámaras a ser instaladas (suministradas por la JETIC de la Fuerza Aérea Colombiana) necesitan una mayor capacidad de carga (paneles) y capacidad de despacho de energía (baterías), se solicitó modificatorio al contrato para aumento de cargas.

Se está fabricando los postes en fibra de vidrio, por parte del fabricante la fecha aproximada de entrega 06 de julio de 2022

Se solicitó modificatorio del contrato para elaboración de los gabinetes de uso exterior ya que al aumentar el número de baterías para mayor carga eléctrica las dimensiones del gabinete varían.

La Detectores de movimiento ya fueron solicitados a fabrica estamos a la espera de la fecha de llegada y nacionalización al país, pero ya están en pruebas

de funcionalidad por parte del fabricante.

Se determinó lugar de instalación del detector de movimiento para el Comando Aéreo de Combate No. 04.

Se determinó visita técnica por parte del personal de A&A Ingeniería la visita en cada una de las Bases para determinar lugar exacto de instalación.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

No se ha realizado pago a la fecha, se encuentra programado para el PAC de Diciembre del 2022

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

- Circular a las UMA solicitando autorización de ingreso del personal de la empresa contratista para inicio de labores en sitio.
- Visita a las UMA por parte de la empresa contratista para viricar puntos de instalación.
- Instalación de los postes por parte de la empresa contratista.


SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: MY. CÉSAR AUGUSTO YARA

FIRMA:



C.C. No. 2.236.652

DEPENDENCIA: CODAF-JESED