ÁREA DE APROBACIÓN

VER MODIFICACIÓN

X

Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENT hasta "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENT

Campo 2 - - fue agregado.

Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.

Campo 2 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Descripción valor ha cambiado para SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS.

Campo 2 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.

Campo 2 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Unidad valor ha cambiado para UN.

Campo 2 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Precio estimado valor ha cambiado para 17.126.901.613,00.

Campo 2 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Precio unitario valor ha cambiado para 17.126.901.613,00.

El documento Antecedentes Adición No. 1 - 1904-2020 - obra.rar de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento Adición 1 - 1904-20 - obra.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 87.906.264.713,00 hasta 105.033.166.326,00

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 87.906.264.713,00 hasta 105.033.166.326,00

Reconocido por el proveedor *CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA 13-12-2021 18:17 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Diego López Cuesta 13-12-2021 11:55 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

CRISTIAN TORO RIOS 13-12-2021 15:56 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Modificación del Contrato
2 Información general
3 Condiciones
4 Bienes y servicios
5 Documentos del Proveedor
6 Documentos del contrato
7 Información presupuestal

Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato

Ejecución de una modificación - Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato

Cerrar el contrato

Ejecución de una modificación - Cerrar el contrato (según lo esperado)

Justificación de la modificación

CLÁUSULAS CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar el Contrato No. 1904 de 2020 en la suma de DIECISIETE MIL CIENTO VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS ($17.126.901.613) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA, para un valor total acumulado de CIENTO CINCO MIL TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($105.033.166.326) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA. PARÁGRAFO: La presente adición se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del documento	Detalle
Adición 1 - 1904-20 - obra.pdf	Adición 1 - 1904-20 - obra.pdf	(detalle)
Antecedentes Adición No. 1 - 1904-2020 - obra.rar	Antecedentes Adición No. 1 - 1904-2020 - obra.rar	(detalle)

Anexos Anexar documentos

Puede añadir otros documentos que no han sido solicitados por el Entidad Estatal

Volver | Rechazar modificación | Publicar modificación | Ver modificación | >