Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	04
Contrato No:	202201619

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	MARCELA LOPEZ PONCE		
Identificación:	55233128		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	MARGARITA ROSA CEPEDA MACIAS		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DELOSPROYECTOS,ESTRATEGIASYMETASDELASECRETARÍA TIC		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será por ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202200330**	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 01 / 03
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202201578**	**Fecha del R.P.**	2022 / 01 / 13

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 36.640.000
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 36.640.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
13.01.2022	12.09.2022		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		

OTOBON-02459723220418-1111206-001688233-A
EGOMEZ-02459724114545-1111206-001689913-A
C22736132-02459724153849-1111206-001691509-A

			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$**36.640.000
Adición No. 1		**$**
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$**36.640.000
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$**
Valor Amortizado del Anticipo		**$**
Valor Ejecutado del Contrato		**$18.320.000**
Valor por ejecutar		**$18.320.000**
Valor a pagar en el presente Informe		**$4.580.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**04**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2022.


Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Administrar contenidos de la entidad en redes sociales	creación estratégica de contenidos y textos y publicación en redes sociales
Apoyar la divulgación de actividades de la secretaría	creación estratégica de contenidos y textos y publicación en redes sociales
Planificar, producir y elaborar mensajes significativos y de opinión	creación estratégica de contenidos y textos y publicación en redes sociales. - Reunión Atlanticcom -Reunión dia del Internet. -Reunión entregas Internet para la gente -Planeación, estrategia, redacción de contenidos y publicación.
Desarrollar marketing de contenidos	creación estratégica de contenidos y textos y publicación en redes sociales


NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

OTOBON-02459723220418-1111206-001688233-A
EGOMEZ-02459724114545-1111206-001689913-A
C22736132-02459724153849-1111206-001691509-A

Publicaciones en redes Secretaría TIC: Facebook, Instagram y Twitter




OTOBON-02459723220418-1111206-001688233-A
EGOMEZ-02459724114545-1111206-001689913-A
C22736132-02459724153849-1111206-001691509-A



OTOBON-02459723220418-1111206-001688233-A
EGOMEZ-02459724114545-1111206-001689913-A
C22736132-02459724153849-1111206-001691509-A

Publicaciones en redes Secretario: Facebook y Twitter.





OTOBON-02459723220418-1111206-001688233-A
EGOMEZ-02459724114545-1111206-001689913-A
C22736132-02459724153849-1111206-001691509-A


Juan Carlos de la Cruz lo retwitteó
Atlántico TIC @AtlanticoTIC · 4 may.
Con la entrega del megaparque del sur de Malambo, la gobernadora @elsanoguerabaq; el alcalde de Malambo, Rumenigue Monsalve; el secretario TIC, @juandelacruz_ca; y el gerente de parques, Jorge Ávila, activaron esta zona con Internet gratis para la gente.
Mostrar este hilo
Juan Carlos de la Cruz @juandelacruz_ca · 4 may.
Me hace muy feliz saber que con acceso a Internet, cada atlanticense se conectará con mejores oportunidades académicas, profesionales y laborales. ¡Lo estamos haciendo!
Juan Carlos de la Cruz lo retwitteó
Atlántico TIC @AtlanticoTIC · 4 may.
¡Llegó el Internet para la Gente en el Departamento del Atlántico! A partir de hoy comenzamos a activar 79 puntos de conexión a Internet en parques y plazas de los municipios, corregimientos y veredas.
Juan Carlos de la Cruz y 2 más
Mostrar este hilo
Juan Carlos de la Cruz @juandelacruz_ca · 4 may.
Llegó el día en que el trabajo se ve materializado, el día de comenzar a dar Internet gratis para la Gente. Lo habíamos dicho y hoy lo estamos cumpliendo: trabajamos por un Atlántico más conectado. Gracias @elsanoguerabaq por estar juntos en esto.
Atlántico TIC y 2 más



5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

MARGARITA ROSA CEPEDA MACIAS quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
01	9429833833	24.01.2022	191.600
02	9431721287	01.03.2022	531.800
03	9432274705	14.03.2022	531.800
04	9432610829	04.05.2022	531.800
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		1.787.000

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 16 días del mes de mayo de 2022.

MARGARITA ROSA CEPEDA MACIAS
C.C.: 22638901

MARCELA LOPEZ PONCE
C.C.: 55233128 de Barranquilla

Scanned with CamScanner

OTOBON-02459723220418-1111206-001688233-A
EGOMEZ-02459724114545-1111206-001689913-A
C22736132-02459724153849-1111206-001691509-A