CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.: 051-2022
OBJETO: LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO TORRE CENTRAL INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ESPACIOS INTERIORES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

No.	Descripcion del Item	PLAZO INICIAL 18 de abril a 18 de junio														PRORROGA No.1 19 de junio a 15 de julio													PRORROGA No.2 16 julio a 16 de agosto					
		SEMANAS CONTADAS A PARTIR DE LA INICIACION																															
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9						SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13							SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEM 18		
		18-24 abril	25 abril-1 mayo	2 - 8 mayo	9 - 15 mayo	16 - 22 mayo	23 - 29 mayo	30 mayo -5 junio	6 - 12 junio	13 - 19 junio						20-26 junio	27 junio - 3 julio	4 - 10 julio	11 - 17 julio							18 -24 julio	25 - 31 julio	1-7 agosto	8-14 agosto	L 15	M 16	
										L 13	M 14	M 15	J 16	V 17	S 18	D 19				L 11	M 12	M 13	J 14	V 15	S 16	D 17							
	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO																																
1	Sotano 1																																
2	Sotano 2																																
3	Sotano 3																																
4	Piso 1																																
5	Piso 2																																
6	Piso 3																																
7	Piso 4																																
8	Piso 5																																
9	Piso 6																																
10	Piso 7																																
11	Piso 8																																
12	Piso 9																																
13	Piso 10																																
14	Piso 11																																
15	Piso 12																																
16	Piso 13																																
17	Piso 14																																
18	Piso 15																																
19	Fachada principal																																
	DIBUJO DE PLANOS																																
1	Sotano 1																																
2	Sotano 2																																
3	Sotano 3																																
4	Piso 1																																
5	Piso 2																																
6	Piso 3																																
7	Piso 4																																
8	Piso 5																																
9	Piso 6																																
10	Piso 7																																
11	Piso 8																																
12	Piso 9																																
13	Piso 10																																
14	Piso 11																																
15	Piso 12																																
16	Piso 13																																
17	Piso 14																																
18	Piso 15																																
19	Fachada principal																																

Ing. RICARDO POVEDA ALVAREZ
Representante Legal
A N CONSTRUDISEÑOS SAS