ANEXO 2

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 15-01-2016	Código: FO-AP-CT-08
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACION	Versión: 00	Página 1 de 1

PROMOVER LOS CONCER´T COMO UNA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL, TEJIDO SOCIAL Y RECUPERACIÓN DE PRÁCTICAS ANCESTRALES DE LAS FAMILIAS RAIZALES

No.	TIPO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Descripcion (que puede pasar, y , cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	[illegible]	IMPACTO	[illegible]	PRIORIDAD	A QUIEN SE LE ASIGNA (Entidad o Contratista)	TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			AFECTA EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMENTIO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL				Como se realiza?	Cada cuanto?
1	Riesgo Operacional	General	Externo	Ejecucion	Se utilicen equipos y/o maquinarias, personal humano o tecnicos inadecuados	Fallas en la prestacion del servicio	1	2	3	Baja	Contratista	Verificar que equipos y personal sean idoneos	1	2	3	Menor	Secretaria de Cultura	Tiempo de ejecucion del contrato	Supervision a la ejecucion del contrato	Todo el tiempo de ejecucion
2	Riesgos de la Naturaleza	General	Externo	Ejecucion	cambios climaticos	cancelacion del evento	1	1	2	Baja	Contratista	Plan de Contingencia	1	2	3	Menor	Secretaria de Cultura	Tiempo de ejecucion del contrato	Supervision a la ejecucion del contrato	Todo el tiempo de ejecucion
