Fecha		
15	Junio	2022
DD	MM	AA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

BOGOTÁ

CONTRATO No. 428-2021-LP (61032)

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 1

CONTRATO No 428-2021-LP (61032) **DE** 2021
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN, Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE USME

$ 621.521.100,00

CONTRATISTA DICCO SAS
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR INTERCONDI SAS
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

COORDINADOR OSCAR FABRICIO CRUZ
(Escriba el nombre o razón social del Coordinador)

En Bogotá D.C ; a los DOCE (15) días del mes Junio de 2022
(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectua el contrato)

se reunieron **JORGE GIL CASTILLO** representante
(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoria, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

legal del contratista y **DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO** representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoria)

con el fin de pactar y fijar los precios unitarios no previstos en el contrato anteriormente mencionado, previo estudio de la Interventoría. A continuación se relacionan dichos precios unitarios indicando los ítems correspondientes y cantidades de obra de los mismos.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Aproximada	Precio Unitario (Costo Directo)
NP1	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE	ML	311,50	$ 2.255,00
NP2	PREPARACION DE SUPERFICIE PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES	M2	326,13	$ 7.088,00
NP3	IMPERMEABILIZACION INTEGRAL MORTERO SIKA TOP 107 O 101 MORTERO PLUS	M2	326,13	$ 47.662,00
NP4	LIMPIEZA Y LAVADO INTERNO DE PAREDES DESARENADOR Y SIMILARES	M2	326,13	$ 7.944,90
NP5	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA REGULADORA DE PRESION BRONCE O SIMILAR 1"	UN	3,00	$ 396.923,00
NP6	SUMINISTRO E INSTALACION VENTOSAS BRONCE O SIMILAR 1/2"	UN	23,00	$ 98.605,00
NP7	EXTRACCIÓN DE NUCLEOS EN CONCRETO PARA PASAMUROS (INCLUYE OPERARIOS)	UN	6,00	$ 501.971,00
NP8	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE BOLA PARA PURGA BRONCE O SIMILAR 2 1/2"	UN	2,00	$ 501.366,00
NP9	REGISTRO 2 1/2"	UN	1,00	$ 434.938,00
NP10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Q= 3 L/S	UN	1,00	$ 146.266.862,37
NP11	SUMINISTRO TUBERÍA PVC D= 1/2"	ML	10,00	$ 9.548,00
NP12	SUMINISTRO TUBERÍA PVC D= 1"	ML	355,00	$ 10.080,00
NP13	SUMINISTRO TUBERÍA PVC D= 1 1/4"	ML	120,00	$ 15.302,00
NP14	SUMINISTRO TUBERÍA PVC D= 2"	ML	174,00	$ 26.075,00
NP15	SUMINISTRO TUBERÍA PVC D=2 1/2"	ML	61,00	$ 36.354,00
NP16	SUMINISTRO TUBERÍA PVC D=4"	ML	486,00	$ 72.074,00
NP17	SUMINISTRO TUBERÍA PVC D=6"	ML	79,00	$ 122.178,00
NP18	ACCESORIOS PVC.P Ø 1" (SUMINISTRO + INSTALACIÓN)	UN	69,00	$ 5.627,00
NP19	ACCESORIOS PVC.P Ø 1 1/4" (SUMINISTRO + INSTALACIÓN)	UN	25,00	$ 9.802,00
NP20	ACCESORIOS PVC.P Ø 2" (SUMINISTRO + INSTALACIÓN)	UN	28,00	$ 16.159,00
NP21	ACCESORIOS PVC.P Ø 2 1/2" (SUMINISTRO + INSTALACIÓN)	UN	16,00	$ 24.132,00

NP22	ACCESORIOS PVC.P Ø 4" (SUMINISTRO + INSTALACIÓN)	UN	81,00	$ 70.960,00
NP23	ACCESORIOS PVC.P Ø 6" (SUMINISTRO + INSTALACIÓN)	UN	10,00	$ 120.770,00
NP24	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE PASO DIRECTO DE 4"	UN	2,00	$ 2.701.850,00
NP25	CAJA COLECTORA DE 1.0 X 1.0 M EN CONCRETO REFORZADO CON TAPA EN CONCRETO Y HIERROS	UN	3,00	$ 1.581.802,00

Nota 1: Se anexa y hace parte de la presente acta los análisis de precios unitarios en

[ ] folios.

(Indique el numero de folios que componen el cuadro de reversión de precios y el análisis de precios unitarios

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DOCE (Día en letras) (15) (Día en numeros) días del mes de Junio (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) JORGE GIL CASTILLO
DICCO SAS
Contratista

(Firma)
(Nombre) DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO
INTERCONDI SAS
Interventoría

(Firma)
(Nombre) OSCAR FABRICIO CRUZ RUBIO
Supervisor de apoyo
Alcaldía local de Usme

(Firma)
(Nombre) DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE
Alcalde Local
Alcaldía local de Usme

Original: Fondo de Desarrollo Local de Usme
1ra copia: Interventor
2da copia: Contratista