**No. GS-2022-** 048729 **/CEVPI- GRUAD 29.10**

Ibagué - Tolima, 14 de Julio de 2022

Teniente Coronel
GERMÁN ALFONSO MANRIQUE CORNEJO
Comandante (E) Policía Metropolitana Ibagué
Carrera 48 No. 157-199
Ibagué (Tolima)

**ASUNTO:** Informe de supervisión contrato No. 87-8-10033-2022 del 30/03/2022

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO_X_ O FINAL __**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **01/06/2022** | **Hasta** | **30/06/2022** |

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No. GS-2022-027599-METIB, el señor Coronel WILLIAM BARACALDO LEÓN, obrando en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, nombró como supervisor del contrato al Administrador del Centro Vacacional Picaleña.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 2**

1. Comunicado oficial No. GS-2021-029789-METIB de fecha 26/04/2022, donde se informa la supervisión del mes de abril de 2022.

2. Comunicado oficial No. GS-2021-039635-METIB de fecha 03/06/2022, donde se informa la supervisión del mes de mayo de 2022.

**Información del contrato**

| | |
|---|---|
| **Contrato No.** | 87-8-10033-2022 del 30/03/2022 |
| **Objeto del Contrato** | "SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETROLEO) EN CILINDROS DE 40 Y 100 LIBRAS PARA LAS CABAÑAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA, LA CASA VACACIONAL LA CASONA UBICADA EN EL CENOP Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ". |
| **Contratista** | Envasadora de gas de Puerto Salgar S.A. empresa de servicios públicos ENVAGAS S.A. E.S.P. |
| **Representante legal** | Luz Mary Montealegre Olaya |
| **Valor inicial del contrato** | Tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000,00) M/CTE |
| **Valor adiciones del contrato** | No aplica |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | Tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000,00) M/CTE |
| **Plazo de ejecución inicial** | 08 meses |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato** | 01/04/2022 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato** | 15/12/2022 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | N/A |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | N/A |
| **Adiciones** | N/A |
| **Modificatorios** | N/A |
| **Prorrogas** | N/A |
| **Otros** | N/A |

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

### 1.1 Acciones adelantadas:

- Durante la ejecución del contrato, se ha verificado el cumplimiento de los parámetros establecidos según la normatividad, verificando la especificación técnica con relación a la entrega de Elementos de Protección Personal.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| El contratista debe realizar el pago de las prestaciones sociales a las que está obligado de acuerdo a la modalidad de contrato que tenga con las personas que prestan sus servicios | SI | El contratista hace entrega del documento donde certifica el pago de seguridad social del personal. |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 1. El futuro contratista emitirá factura individual por cada ITEM. | SI | El contratista hace entrega de la facturación con el respectivo ítem de la unidad. |
| 2. En concordancia al decreto 1072 del 26/05/2015 y decreto 052 de 12/01/2017, el futuro contratista se compromete a dar estricto 3. cumplimiento al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de acuerdo a las actividades que desempeñen. | SI | El contratista da cumplimiento al SG-SST, para lo cual el personal usa los EPP |
| 4. El personal que realice el suministro deberá ser idóneo, haber recibido capacitación y entrenamiento en los procesos de manejo y operación. | SI | El personal operario se encuentra certificado en la labor que realiza |

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el mes de Junio no se presentaron novedades, situaciones anormales o de relevancia durante el desarrollo del contrato.

## 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido 87 días desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando 146 días para que finalice el plazo de ejecución.

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS: Forma mensual

### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| a. Balance general de pagos y entregas | | |
|---|---|---|
| | **Valor en pesos** | **% del valor del contrato u orden de compra** |
| Valor total del contrato | $3.500.000,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | $1.260.000,00 | 36% |
| Valor total facturado | $1.260.000,00 | 36% |
| Valor facturado pendiente de pago | $420.000,00 | 12% |
| Valor pagado | $840.000,00 | 24% |
| Valor pendiente de entrega | $1.400.000,00 | 40% |

| b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No. de acta o constancia de recibido** | **Valor recibido** | **Fecha de recibido** | **Valor facturado** | **No. Factura** | **Valor pagado** | **Valor deducciones** | **No. orden de pago** |
| 03 | $420.000,00 | 13/07/2022 | $420.000,00 | ENV1138 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |

**4.2 Entrada de Bienes** *(No aplica)*

## 5. RECOMENDACIONES

Durante la ejecución del contrato no se han presentado incumplimientos por parte del contratista, ejecutándose en buenos términos

## 6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | **SI _X_** | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |
| | **NO___** | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |

Atentamente,

Firma_____

Intendente Jefe **DIEGO FERNANDO ZAMORA HERRERA**
Administrador Centro Vacacional Picaleña
Supervisor Contrato No. 87-8-10033-2022 del 30/03/2022
dibie.vacacional-picalena@policia.gov.co
Celular: 3102220827