MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 05
		Fecha: 09/12/2021
		Página 1 de 7

CONTRATO CONVENIO	☐x ☐	NÚMERO:	2022.10.08.032.339
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20/04/2022
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DE MUNICIPIO DE LA CEJA			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			SECRETARIA DE EDUCACIÓN
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	NETWORK-TICS S.A.S
		CEDULA / NIT	901.386.176-2
VALOR INICIAL [$]:			Ciento sesenta y un millones novecientos noventa y nueve mil novecientos treinta y seis pesos ($161.999.936) iva incluido y todos los atributos que se generan con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
PLAZO:			Ocho (8) meses contados a partir de la firmade ejecución será vigencia 2022, tiempo contado a partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2022
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.3655838

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 1317	**Fecha: Día: 18 Mes:04 Año: 2022**
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI X NO__	**Fecha: Día:** 21 **Mes:04 Año:** 2022
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día:22 Mes:04 Año: 2022	
Duración total del contrato:	**240 DIAS**	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día: 31 Mes:** 12 **Año:** 2022	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		

2		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		Fecha: Día_____Mes_____Año_____

2.2. ADICIONES

Contrato adicional No:		Valor ($):
1		
2		
Valor total del contrato:		Valor suscrito en números ($):

2.3. SUSPENSIONES

Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		

2.4. REANUDACIONES

Fecha reanudación:		**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1		
2		

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____NO: ___x___

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: NO: x

CUENTA	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	$161.999.936
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$
4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$20.249.992
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	$ 60.749.976

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO_____

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

	SI	NO
El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	___	___

No. Planilla: 57018409

	SI	NO
Se revisó certificado firmado por el Representante Legal de *NETWORKTICS SAS según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*	___	___

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	SI	NO
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.	(Marque X)	

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	37.5%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Garantizar y suministrar las direcciones IP validas en cada punto.	La empresa garantizó y suministro las direcciones IP validas en cada uno de los 16 puntos de los centros educativas rurales, como lo evidencia en su informe de actividades.
2	Contar con el personal idóneo para la ejecución de las labores de instalación y cumplir con las normas de seguridad requeridas.	La empresa ya ejecutó sus labores de instalación, a la fecha se encuentran conectados los siguientes CER:

CER	VEREDA
1. CER San Nicolás	San Nicolás
2. Francisco María Cardona	San José
3. CER Alfonso Bernal	La Playa
4. CER Juan Manuel Llano	San Rafael
5. CER El Higuerón	El Higuerón
6. CER Cándido Bernal	La Loma
7. CER Jesús María Piedrahita	La miel
8. CER el Tambo	El Tambo
9. CER Isidora Duque	Fátima
10. CER Tiberio Salaza	Piedras

			11. CER Colmenas — Colmenas 12. CER Llanadas — Llanadas 13. CER María Estévez — Guamito 14. CER juan De Dios Aránzazu — Las Lomitas 15. CER Salvador Bermúdez — San Miguel 16. La Milagrosa — **Payuco**
3	Dar soporte técnico del tipo 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana para lo cual deberá contar con una mesa de ayuda: como punto de contacto entre lo usuarios y el operador del servicio de conectividad a internet, cuyo objetivo principal será responder de una manera oportuna, eficiente y con alta calidad de los requerimientos (soporte técnico, reporte de fallas y solicitud de información) que los usuarios realicen.	La empresa contratista por medio del grupo de whatsapp mantiene constante comunicación con los centros educativos rurales, con la finalidad de ofrecer un buen servicio las 24/7	
4	Garantizar la presentación del servicio de internet simétrico de 640 megas distribuidos de a 40 megas en cada centro educativo rural.	El contratista garantizó la prestación de servicio de internet simétrico de 640 megas distribuidos de 40 megas en cada centro educativo rural.	

LUGAR	Nro. Dispositivos	Velocidad (megas)
1. CER Alfonso Bernal	150 DISPOSITIVOS	40
2. CER Juan Manuel Llano	150 DISPOSITIVOS	40
3. CER Candido Bernal	150 DISPOSITIVOS	40
4. CER Tiberio Salazar	150 DISPOSITIVOS	40
5. CER Colmenas	150 DISPOSITIVOS	40
6. CER Llanadas	150 DISPOSITIVOS	40
7. CER San Nicolas	150 DISPOSITIVOS	40
8. IE Francisco María Cardona	150 DISPOSITIVOS	40
9. CER El Higuerón	150 DISPOSITIVOS	40
10. CER Jesús María Piedrahita	150 DISPOSITIVOS	40
11. CER El Tambo	150 DISPOSITIVOS	40
12. CER Isidora Duque	150 DISPOSITIVOS	40
13. CER María Estévez	150 DISPOSITIVOS	40
14. CER Juan de Dios Aránzazu	150 DISPOSITIVOS	40

		15. CER Salvador Bermúdez	150 DISPOSITIVOS	40
		16. CER La Milagrosa	150 DISPOSITIVOS	40
5	Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del contrato.	No hay actividades extras a cumplir diferentes a las mencionadas anteriormente.		

OBSERVACIONES: (Diligenciar en el evento de tener alguna observación frente al cumplimiento de las actividades)

5.2. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI NO X

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL

5.2.2. Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	
Valor de la adición No X	
Valor Total del contrato	
Valor pagado a la fecha	
Valor que falta por cancelar	
Valor que falta por ejecutar	
Rendimientos financieros (si aplica)	

5.2.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se

deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

1 Informe de ejecución presentado por: NETWORK-TICS S.A.S

2 Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad, acta de terminación, acta de liquidación, formato de evaluación. FE-274

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El Secretario de Educación en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

–

SANTIAGO MUÑOZ OCAMPO

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 15.389.189

SANTIAGO MUÑOZ OCAMPO

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 15.389.189

	Nombre y Cargo	Firma	Fecha
Proyecto y elaboró	SANTIAGO MUÑOZ OCAMPO-SECRETARIO		21/07/2022
Revisó y ajustó	SANTIAGO MUÑOZ OCAMPO- SECRETARIO		21/07/2022
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva firma.			

NETWORK-TICS

INFORME DE ACTIVIDADES


DEL 22 DE JUNIO AL 21 JULIO DEL 2022

Las instituciones educativas impactadas son las siguientes


	Institución Educativa	Total estudiantes	zona
1.	CER San Nicolás	24	San Nicolás
2.	Francisco María Cardona	303	San José
3.	CER Alfonso Bonal	58	La Playa
4.	CER Juan Manuel Llano	50	Rural- San Rafael
5.	CER El Higuerón	27	El Higuerón
6.	CER Cándida Bonal	28	La Loma
7.	CER Jesús María Piedrahita	57	La miel
8.	CER el Tambo	137	El Tambo
9.	CER Isidora Duque	68	Fátima
10.	CER Ricardo Salazar	22	Piedras
11.	CER Colmenas	33	Colmenas
12.	CER Llanadas	15	Llanadas
13.	CER María Fontana	106	Guamito
14.	CER Juan De Dios Arbeláez	36	Las Lomitas
15.	CER Salvador Bermúdez	31	San Miguel
16.	La Milagrosa	262	Payuco

1. **CER EL HIGUERÓN – VEREDA EL HIGUERÓN:** Coordenadas 5.943313144421286, -75.48461405192815

- Se garantiza la conectividad contratada son40 megas de navegación como lo muestran la prueba realizada



- El pool de ip local usado en el punto de acceso es de segmento /24 la cual nos proporcionada conexión para 254 dispositivos



- Estudiantes conectados, esta es la base de datos de los dispositivos que registra nuestra plataforma de ZONA WIFI




- La infraestructura instalada en el la I.E, fueron puntos de acceso de alta potencia y receptores de internet

Total, estudiantes conectados: 32




2. **CER JESÚS MARÍA PIEDRAHITA – VEREDA LA MIEL:** Coordenadas 5.950251405567551, -75.4947868487773

- Se garantiza la conectividad contratada son40 megas de navegación como lo muestran la prueba realizada





- El pool de ip local usado en el punto de acceso es de segmento /24 la cual nos proporcionada conexión para 254 dispositivos



- La infraestructura instalada en el la I.E, fueron puntos de acceso de alta potencia y receptores de internet

Total, estudiantes conectados: 57






- Estudiantes conectados, esta es la base de datos de los dispositivos que registra nuestra plataforma de ZONA WIFI

MAC
04:D3:95:6D:5B:CB
UU:UH:2:4U:2U:11
4C:50:77:8B:2E:A5
04:E5:98:67:F9:29
08:AA:55:E2:DE:56
A6:B8:4C:DA:A9:FF
00:D0:60:1A:D2:B3
D0:77:14:30:E8:F1
54:75:70:EF:3D:DE
90:10:8F:FD:05:34
FA:B5:FB:51:3E:76
10:3F:44:C5:1F:15
D4:11:A3:93:F6:85
FR:53:DC:14:B2:BE
55:LE:1R:U4:U2:UU
9E:EB:F4:D4:13:5A
F6:E7:B5:D9:E5:85
50:DA:D6:68:3C:7E
12:C5:01:3D:07:3C
30:FC:EB:39:AA:77
56:36:15:6C:B9:53
68:34:36:8C:DE:AD
46:6A:DF:30:71:73
B6:37:6D:4D:CB:33
D6:AD:5A:32:70:C1


BE:7D:B1:A5:18:6A
50:50:A4:DE:AA:A9
34:B2:04:1F:47:20
92:42:4F:77:57:5E
DD:44:B6:9A:6A:15
B8:94:36:8E:8B:92
FA:5E:2D:43:0D:BA
F2:7F:13:90:13:93
60:1D:91:43:40:4F
54:BF:F6:9F:30:D4
BA:D0:AE:46:36:5C
88:F8:72:2D:52:6E
94:0E:6B:8E:B8:0A
DA:D5:36:DC:1D:B3
70:3F:44:71:16:12
EC:89:14:12:CE:EE
D8:DB:3A:61:F2:C6
00:27:15:51:58:46
08:AA:55:EA:1F:DE
32:CC:E5:69:AD:E3
EC:F2:2B:80:D8:E4
90:97:F3:A5:EF:4A
DU:F8:8C:JD:DA:3U
FC:A6:21:2E:70:9C
9C:2C:54:58:B4:B3
A0:47:47:86:5D:54

IE FRANCISCO MARÍA CARDONA- SAN JOSÉ - Coordenadas 5.965539177461762, -75.48851201870835

- Se garantiza la conectividad contratada son40 megas de navegación como lo muestran la prueba realizada





- El pool de ip local usado en el punto de acceso es de segmento /24 la cual nos proporcionada conexión para 254 dispositivos




- La infraestructura instalada en el la I.E, fueron puntos de acceso de alta potencia y receptores de internet.

Total, estudiantes conectados: 308






- Estudiantes conectados, esta es la base de datos de los dispositivos que registra nuestra plataforma de ZONA WIFI




4 **CER CÁNDIDO BERNAL – VEREDA LA LOMA.** Coordenadas 5.956873288200784, -75.47341093990974

- Se garantiza la conectividad contratada son40 megas de navegación como lo muestran la prueba realizada





- El pool de ip local usado en el punto de acceso es de segmento /24 la cual nos proporcionada conexión para 254 dispositivos




- La infraestructura instalada en el la I.E, fueron puntos de acceso de alta potencia y receptores de internet.

Total, estudiantes conectados: 33






- Estudiantes conectados, esta es la base de datos de los dispositivos que registra nuestra plataforma de ZONA WIFI.




5 **CER ALFONSO BERNAL- VEREDA LA PLAYA**: Coordenadas 5.977929531088819, -75.46331243014095

- Se garantiza la conectividad contratada son40 megas de navegación como lo muestran la prueba realizada





- El pool de ip local usado en el punto de acceso es de segmento /24 la cual nos proporcionada conexión para 254 dispositivos




- La infraestructura instalada en el la I.E. fueron puntos de acceso de alta potencia y receptores de internet

Total, estudiantes conectados: 63






- Estudiantes conectados, esta es la base de datos de los dispositivos que registra nuestra plataforma de ZONA WIFI



6 **CER ISIDORA DUQUE – VEREDA FÁTIMA**: Coordenadas 5.977929531088819, -75.46331243014095

- Se garantiza la conectividad contratada son40 megas de navegación como lo muestran la prueba realizada




- La infraestructura instalada en el la I.E, fueron puntos de acceso de alta potencia y receptores de internet

Total, de estudiantes conectados: 73




- Estudiantes conectados, esta es la base de datos de los dispositivos que registra nuestra plataforma de ZONA WIFI




7. **CER JUAN MANUEL LLANO- VEREDA SAN RAFAEL**: Coordenadas
. 5.977929531088819, -75.46331243014095

- Se garantiza la conectividad contratada son40 megas de navegación como lo muestran la prueba realizada



- El pool de ip local usado en el punto de acceso es de segmento /24 la cual nos proporcionada conexión para 254 dispositivos



- La infraestructura instalada en el la I.E, fueron puntos de acceso de alta potencia y receptores de internet

Total, estudiantes conectados: 55




- Estudiantes conectados, esta es la base de datos de los dispositivos que registra nuestra plataforma de ZONA WIFI




CER TIBERIO SALAZAR- VEREDA PIEDRAS: Coordenadas 5.946665072226128, -75.43018929413743

- Se garantiza la conectividad contratada son40 megas de navegación como lo muestran la prueba realizada




- El pool de ip local usado en el punto de acceso es de segmento /24 la cual nos proporcionada conexión para 254 dispositivos




- La infraestructura instalada en el la I.E, fueron puntos de acceso de alta potencia y receptores de internet

Total, estudiantes conectados: 27






- Estudiantes conectados, esta es la base de datos de los dispositivos que registra nuestra plataforma de ZONA WIFI




8. **CER COLMENAS- VEREDA COLMENAS:** Coordenadas 5.918474990204847, -75.4166931096495

- Se garantiza la conectividad contratada son 40 megas de navegación como lo muestran la prueba realizada





- El pool de ip local usado en el punto de acceso es de segmento /24 la cual nos proporcionada conexión para 254 dispositivos




- La infraestructura instalada en el la I.E, fueron puntos de acceso de alta potencia y receptores de internet

Total, estudiantes conectados: 38






- Estudiantes conectados, esta es la base de datos de los dispositivos que registra nuestra plataforma de ZONA WIFI




9. **CER LLANADAS- VEREDA LLANADAS:** Coordenadas 5.957610993557232, -75.41717403970408

- Se garantiza la conectividad contratada son 40 megas de navegación como lo muestran la prueba realizada




- El pool de ip local usado en el punto de acceso es de segmento /24 la cual nos proporcionada conexión para 254 dispositivos




- La infraestructura instalada en el la I.E, fueron puntos de acceso de alta potencia y receptores de internet

Total, estudiantes conectados: 20






- Estudiantes conectados, esta es la base de datos de los dispositivos que registra nuestra plataforma de ZONA WIFI




10. **CER EL TAMBO- VEREDA EL TAMBO:** Coordenadas 6.010527716659125, -75.43402072468041

- Se garantiza la conectividad contratada son 40 megas de navegación como lo muestran la prueba realizada



- El pool de ip local usado en el punto de acceso es de segmento /24 la cual nos proporcionada conexión para 254 dispositivos




- La infraestructura instalada en el la I.E, fueron puntos de acceso de alta potencia y receptores de internet

Total, estudiantes conectados: 142




- Estudiantes conectados, esta es la base de datos de los dispositivos que registra nuestra plataforma de ZONA WIFI




11. **CER LA MILAGROSA- PAYUCO:** Coordenadas 6.019583016136035, -75.44154369811781

- Se garantiza la conectividad contratada son 40 megas de navegación como lo muestran la prueba realizada



- El pool de ip local usado en el punto de acceso es de segmento /24 la cual nos proporcionada conexión para 300 dispositivos




- La infraestructura instalada en el la I.E, fueron puntos de acceso de alta potencia y receptores de internet


Total, estudiantes conectados: 267


NETWORK-TICS





- Estudiantes conectados, esta es la base de datos de los dispositivos que registra nuestra plataforma de ZONA WIFI






12. CER juan De Dios Aránzazu LOMITAS

Coordenadas 6.021882144322127, -75.41032582777744


Actividades realizadas

En el transcurso de este mes se proporcionó lo siguiente:

- Se garantiza la conectividad contratada son 40 megas de navegación como lo muestran la prueba realizada




- El pool de ip local usado en el punto de acceso es de segmento /24 la cual nos proporcionada conexión para 254 dispositivos




- La infraestructura instalada en el la I.E, fueron puntos de acceso de alta potencia y receptores de internet

NETWORK-TICS

Total, estudiantes conectados: 41





- Estudiantes conectados, esta es la base de datos de los dispositivos que registra nuestra plataforma de ZONA WI


MAC
CC:78:CF:F6:F8:E5
42:FF:BA:34:D7:65
EA:8F:3C:12:DA:DD
3E:15:D8:A3:A8:DD
D0:67:D8:32:77:D8
E0:DC:4B:69:11:BD
F7:A5:61:AD:F6:6B
3C:5A:D1:D4:69:02
8A:7B:76:51:55:EA
38:D8:C8:1E:DD:4B
7E:D8:36:D8:72:74
C4:83:D1:A4:D9:EA
80:FF:E8:36:D0:45
86:FF:E8:DD:6A:D2
58:CB:52:DE:80:84
E0:E2:D7:D2:E5:77
3C:6B:FD:6F:1B:6A
F0:51:36:F0:28:3A
78:4F:43:DD:9B:6F
CC:78:CF:F6:F5:EA
00:08:22:70:C8:F8

78:4F:43:DD:9B:6F
CC:78:CF:F6:F8:E4
88:9E:33:70:C5:EB
E0:DB:55:70:C5:EB
9E:B1:D3:EF:A7:9D
F0:D2:B9:BA:A9:E8
9E:EC:AA:57:EC:E8
32:32:D7:35:72:A8
3E:2A:B1:D2:2D:F8
E2:F6:3E:E7:D2:AF
46:98:C8:30:B1:E8
88:D8:D3:E0:5E:3C
72:1E:00:B8:1E:E0
D0:D7:B0:D7:A9:DF
D0:37:15:FA:5A:6B
C8:B1:DC:B8:99:CE
CA:B0:12:EA:B3:7F
DC:6F:38:12:8C:E0
72:3E:1F:B3:1C:A2
0C:EF:F6:D2:1E:B2
D0:D0:7B:B1:B0:E8
B0:DA:F8:F0:F5:12
E4:B4:D8:E7:D3:DE
38:17:C3:E5:7C:E5
B4:10:7B:76:01:B1
D4:D3:B9:E3:ED:A2
BA:F3:67:1B:54:D4


NETWORK - TICS S.A.S

13. **CER SAN NICOLAS- VEREDA SAN NICOLAS:** Coordenadas 6.055092167881737, -75.42185072594457

- Se garantiza la conectividad contratada son 40 megas de navegación como lo muestran la prueba realizada



- El pool de ip local usado en el punto de acceso es de segmento /24 la cual nos proporcionada conexión para 254 dispositivos



- La infraestructura instalada en el la I.E, fueron puntos de acceso de alta potencia y receptores de internet

Total, estudiantes conectados: 29




- Estudiantes conectados, esta es la base de datos de los dispositivos que registra nuestra plataforma de ZONA WIFI


MAC	
00:08:22:4C:39:1A	04:B2:3F:C9:3E:BD
00:0E:2A:7C:CB:A8	04:59:1B:C8:61:CD
00:0A:F5:FC:F4:14	08:B2:1B:C2:61:B5
00:1B:E4:88:82:E8	04:4F:AC:0F:BE:A7
00:17:15:E1:E8:1B	08:7B:7D:EF:8C:DE
00:07:1B:6D:52:34	04:E6:B4:2C:72:19
00:07:1A:FA:B1:B5	04:42:07:3D:6C:9E
00:BD:EE:1C:6A:B1	08:2D:B3:6C:6B:DB
00:A6:E3:8F:7D:5F	04:B5:45:8B:B3:C1
00:BD:1C:A1:5E	C4:E3:46:67:F8:2B
00:BC:AC:AF:2D:8F	82:6B:B5:71:A8:2C
00:BE:B5:18:DE:EA	08:24:C1:2A:1A:1B
00:C0:B2:1A:D3:B3	06:E3:12:AE:A2:1F
00:E0:E3:C8:5B:DB	D8:1C:E5:0C:C1:E4
02:26:B9:FF:B2:E5	08:32:2B:61:EB:12
02:65:1E:33:D2:DC	82:61:BC:B5:E5:C8
02:DB:E3:EA:C5:A5	88:AA:E5:28:8F:E0
02:E2:B3:C3:C1:E8	08:AA:E5:AF:CE:E6
02:E0:EB:AF:EE:38	08:AA:E5:AF:CE:E6
04:B5:25:C8:CD:38	08:AA:E5:E0:E8:DB
08:B8:D5:C8:ED:F5	08:AA:E5:D1:D4:D3
	88:AA:E5:C8:2F:B1
	08:AA:E8:D8:AA:BC
	08:AA:E8:E0:C8:E8

14. **CER MARÍA ESTÉVEZ- VEREDA GUAMITO:** Coordenadas 6.049178976387553, -75.39331422590239

- Se garantiza la conectividad contratada son 40 megas de navegación como lo muestran la prueba realizada




- El pool de ip local usado en el punto de acceso es de segmento /24 la cual nos proporcionada conexión para 254 dispositivos




NETWORK-TICS


- La infraestructura instalada en el la I.E, fueron puntos de acceso de alta potencia y receptores de internet

Total, estudiantes conectados: 111






- Estudiantes conectados, esta es la base de datos de los dispositivos que registra nuestra plataforma de ZONA WIFI la Mac (dirección única de cada dispositivo)




15. **CER SALVADOR BERMÚDEZ-VEREDA SAN MIGUEL:** Coordenadas 6.01946168314874 5, -75.38556262667035

- Se garantiza la conectividad contratada son 40 megas de navegación como lo muestran la prueba realizada




- El pool de ip local usado en el punto de acceso es de segmento /24 la cual nos proporcionada conexión para 254 dispositivos




NETWORK-TICS


- La infraestructura instalada en el la I.E, fueron puntos de acceso de alta potencia y receptores de internet

Total, estudiantes conectados: 36








- Estudiantes conectados, esta es la base de datos de los dispositivos que registra nuestra plataforma de ZONA WIFI



NETWORK-TICS









Mauricio Antonio Blandon Maradiaga
CC 1040035490

NETWORK-TICS SAS
NIT 901.386.176-2
CL 22 19 65
Tel: (034) 3273052
La Ceja - Colombia
Networkticsisp@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-274

Señores	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890.981.207-5	**Teléfono**	(034) 5531414
Dirección	CR 20 19 78	**Ciudad**	La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2022, 11:43
Expedición	21/07/2022, 11:43
Vencimiento	25/07/2022

Ítem	Descripción	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZON	17,016,800.00	3,233,192.00	20,249,992.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veinte millones doscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y dos pesos m/cte

Total Bruto	17,016,800.00
IVA 19%	3,233,192.00
Total a Pagar	20,249,992.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-25 por $ 20,249,992.00

Observaciones:
favor pagar a la cuenta de ahorros Bancolombia 02300000730

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764022068060 aprobado en 20211130 prefijo FE desde el número 88 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 6020 Actividades de programación y transmisión de televisión Tarifa
CUFE: 64aa9fb5b6050b1b976a917a3fbe0680193558e4a6f5d3ad3af90ca2eb90f410018fba7ce9706ae09d62ed8cbb7789da

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-07-15, 12:44:03 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 57018409

Periodo Cotización: junio de 2022 **Periodo Servicio:** julio de 2022

PAGADO 11/07/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NETWORK TICS SAS		
Documento	NI901386176	**Dirección**	CL 22 #19 - 65
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3273052
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	BLANDON MARULANDA MAURICIO ANTONIO	**Identificación**	CC 1040035490
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET-2	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1040035490	MAURICIO ANTONIO BLANDON MARULANDA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500
CC 1040037287	JOHANA VALENCIA VALENCIA	12	00	X															0	5	35	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 125.000	1,044	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000
CC 1040045263	SEBASTIAN QUINTERO MARULANDA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500
CC 15382287	ALIRIO DE JESUS BLANDON CARDONA	01	00																0	30	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.000.000	$ 4.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 245.000	$ 31.500	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 876.500	$ 0	$ 876.500

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

CERTIFICADO APORTES PARAFISCALES

Señores

MUNICIPIO DE LA CEJA ANTIOQUIA

CONTRATO: 2022.10.08.032.339

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales

El suscrito Mauricio Antonio Blandón Marulanda identificado como aparece al pie de mi firma con cédula de ciudadanía Nº 1.040.035.490 de La Ceja Antioquia, certifica que NETWORK-TICS S.A.S identificado con Nit 901386176-2 se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses.

Cordialmente.

Mauricio Antonio Blandón
Marulanda Representante Legal
CC: 1040035490

Somos Nework-TICS S.A.S ISP (operadores de servicio de internet) con licencia de Mintic para internet, televisión y CCTV.
Licencia de operación Mintic 96005429

NIT 901386176

Dirección: Carrera 22 Nro 24-12 Teléfono: 3273052
Email: networkticsisp@gmail.com gerencia@networktics.co

Site: www.networktics.com

NETWORK-TICS