La equidad es de todos · Prosperidad Social	ACTA DE REINICIO DE OBRA No 2	Código: F-IP-151
		Versión: 2
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Nov 2021

CONTRATO DE OBRA No	**LP-002** (No de Contrato) **DE 2021** (Año de suscripción)
OBJETO DEL CONTRATO: (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)	**MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA UNION - ANTIOQUIA**
CONTRATISTA (Escriba el nombre o razon social del constructor contratado)	**GRUPO SYC SAS**
INTERVENTORIA: (Escriba el nombre o razon social del Interventor)	**CONSORCIO INTERINFRAESTRUCTURA 2021**
DIRECCION:	**LA UNION, ANTIOQUIA**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: (Indique el plazo en No. de días en letras y números)	**5 MESES**
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	**04 DE ABRIL DE 2022**
FECHA DE SUSPENSION DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	**18 DE JULIO DE 2022**
FECHA DE REINICIACION DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	**25 DE JULIO DE 2022**
FECHA INICIAL DE TERMINACION DEL CONTRATO:	**03 DE SEPTIEMBRE DE 2022**
NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	**26 DE SEPTIEMBRE DE 2022**
VALOR DEL CONTRATO: (Escriba en números el valor del contrato)	**1.872.084.384,00**

GARANTIAS: VIGENCIAS DE GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN SUSPENSION

AMPAROS		VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	%
CUMPLIMIENTO	65-44-101209710	3/02/2022	######	$ 374.416.869,60	20%
ANTICIPO	NO APLICA				
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	65-44-101209710	3/02/2022	3/07/2025	$ 37.416.869,60	20%
ESTABILIDAD DE OBRA	65-44-101209710	VIGENCIA 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN		$ 374.416.869,60	20%
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-10-101063713	3/02/2022	3/07/2022	$ 300.000.000,00	

En EL MUNCIPIO DE LA UNION, ANTIOQUIA a los VEINTICINCO (25) días del mes de JULIO del año 2022, se reunieron JORGE GOMEZ FALLA - Representante Legal de la Interventoría, OSCAR DAVID VILLEGAS - Representante del Contratista,y ALEXANDER OSORIO LONDOÑO Representante de Entidad Contratante; con el fin de reiniciar el Contrato de obra anteriormente citado.

FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	**25 DE JULIO DE 2022**

1. Las partes declaran y aceptan que la suscripción del acta de suspensión se efectúo en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y que el mismo no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra o interventoría.
2. El contratista o interventor se obliga a ampliar la correspondiente póliza de garantía que ampara el mayor tiempo de ejecución del contrato.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTICINCO (25) días del mes de JULIO del año 2022

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

(Firma)

Interventoría

POR PARTE DEL CONTRATISTA

(Firma)

Contratista