	BALANCE DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: F-JU-12 Versión: 1 Página 1 de 1

Fecha:	**2022-07-22**
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato número:	CS 040 - 2022
Objeto del contrato:	*ADQUISICIóN DE BIENES TECNOLóGICOS (HARDWARE Y SOFTWARE) EN DESARROLLO DEL PROCESO DE MODERNIZACIóN PARA EL INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA*
Valor Inicial del Contrato:	APORTE ICPA $ 199.714.564.00 ASOCIADO / APORTANTE : N/A $ 0 ($ 199.714.564.00) - CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
Adiciones:	Ninguna
Valor final del Contrato:	($ 199.714.564.00) - CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
Plazo:	TRES (3) MESES
Supervisor:	Raul Augusto Restrepo Granada
Contratista:	INNOVAR IT S.A.S. - NIT 9006621581
Fecha de inicio:	2022-05-10
Fecha de terminación:	2022-08-10

1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		
Adquisición de bienes tecnológicos (Hardware y software) en desarrollo del proceso de modernización para el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. **SERVICIO: 1.0** **Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato** 100.00 %		
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	**% CUMPL. ACTIVIDAD**	**% ACUMULADO**
Documentos Soporte: INFORME DE ACTIVIDADES	100.00 %	100.00 %
MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD		**CANTIDAD**
Medellín(Valle de Aburrá) ,		1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		
Fortinet 100F, más licenciamiento para 5 años. Incluye implementación de HA para 2 equipos Fortinet. **UND: 1.0** **Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato** 0.00 %		
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	**% CUMPL. ACTIVIDAD**	**% ACUMULADO**
Se suministra el equipo UTM (Unified Threat Management) FORTINET HA, de acuerdo al elemento y características presentado en la oferta, se deja correctamente instalado y configurado en el centro de datos como HA, al que ya se encuentra funcional como dispositivo principal y con las configuraciones de seguridad necesarias para soportar nuestra infraestructura; En la primera actividad queda cargado el informe del contratista con todas las evidencias.	100.00 %	100.00 %
MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD		**CANTIDAD**
Medellín(Valle de Aburrá) ,		1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		
Windows Server Estándar para Gobierno ed 2019. Permite 2 máquinas virtuales **UND: 7.0** **Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato** 0.00 %		
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	**% CUMPL. ACTIVIDAD**	**% ACUMULADO**
Se hace entrega de las 7 licencias Windows Server Estándar para Gobierno ed 2019, en esta caso se entrega la versión 2022, que es mucho mejor para nuestros procesos de actualización; El informe con las evidencias se encuentra cargado en la primera actividad.	14.29 %	14.29 %
MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD		**CANTIDAD**
Medellín(Valle de Aburrá) ,		1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Windows Server CAL Usuario Gobierno

UND: 100.0 **Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato** 0.00 %		
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	**% CUMPL. ACTIVIDAD**	**% ACUMULADO**
Se realiza la entrega de las CAL de Windows Server, cantidad 100, las cuales se encuentran en la plataforma TENNAN del office 365; El informe con las evidencias se encuentra cargado en la primera actividad.	1.00 %	1.00 %
MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD		**CANTIDAD**
Medellín(Valle de Aburrá) ,		1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		
Instalación, Actualización de Servidores a Windows Server última actualización (7 máquinas físicas y 2 virtuales) **SERVICIO: 1.0** **Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato** 0.00 %		
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	**% CUMPL. ACTIVIDAD**	**% ACUMULADO**
Se realiza la actualización por parte del proveedor de las maquinas físicas(5) y virtuales(2) que se encuentran en Windows Server 2012, a la versión 2022; El informe con las evidencias se encuentra cargado en la primera actividad.	100.00 %	100.00 %
MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD		**CANTIDAD**
Medellín(Valle de Aburrá) ,		1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		
Suscripción de Creative Cloud de Adobe por 1 año **UND: 3.0** **Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato** 0.00 %		
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	**% CUMPL. ACTIVIDAD**	**% ACUMULADO**
Se realiza la entrega del licenciamiento de Suscripción de Creative Cloud de Adobe por 1 año, el cual quedara suscripto tan pronto termine el licenciamiento actual; El informe con las evidencias se encuentra cargado en la primera actividad.	33.33 %	33.33 %
MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD		**CANTIDAD**
Medellín(Valle de Aburrá) ,		1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		
Auutodesk Autocad - Including Specialized Toolsets Ad Commercial New Single-... . Suscripción por 1 año **UND: 2.0** **Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato** 0.00 %		
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	**% CUMPL. ACTIVIDAD**	**% ACUMULADO**
Se realiza la entrega del licenciamiento de Autodesk Autocad - Including Specialized Toolsets Ad Commercial New Single-... . Suscripción por 1 año, el cual quedara suscripto tan pronto termine el licenciamiento actual; El informe con las evidencias se encuentra cargado en la primera actividad.	100.00 %	100.00 %
MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD		**CANTIDAD**
Medellín(Valle de Aburrá) , Medellín(Valle de Aburrá) ,		2.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		
Renovación de Licencia de Antivirus Symantec por 1 año. Endpoint Security Enterprise, Hybrid Subscription License With Support, 100-499 Devices, 1Y Ver menos **UND: 107.0** **Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato** 0.00 %		
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	**% CUMPL. ACTIVIDAD**	**% ACUMULADO**
Se realiza la entrega del licenciamiento de Renovación de Licencia de Antivirus Symantec por 1 año. Endpoint Security Enterprise, Hybrid Subscription License With Support, 100-499 Devices, 1Y, el cual quedara suscripto tan pronto termine el licenciamiento actual; El informe con las evidencias se encuentra cargado en la primera actividad.	0.93 %	0.93 %
MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD		**CANTIDAD**
Medellín(Valle de Aburrá) ,		1.0

Evaluación al Proveedor o Contratista	**Cumplimiento al objeto del contrato o convenio**:
	El contratista realizó la ejecución del 100% de las actividades relacionadas en las especificaciones técnicas del contrato.
	Calidad de las especificaciones del bien o servicio:
	El contrato tiene dos componentes fundamentales; el primero se refiere al suministro de hardware y software y el segundo a la instalación, configuración, puesta a punto, soporte y garantía con relación a lo suministrado. En relación a lo anterior se ha ejecutando de manera eficientemente y cumpliendo con todas las actividades necesarias y requeridas en el contrato; entendiendo que se hace control sobre la calidad en cada uno de elementos entregados, instalados, configurados y puestos a punto para su correcto funcionamiento. La totalidad de los elementos y componentes que hacen parte integral del contrato son de excelente calidad y se encuentran en perfecto funcionamiento, prestando los servicios requeridos por el Instituto.
	Cumplimiento de la entrega:
	El contratista ha cumplido de manera oportuna y eficiente con los tiempos acordados, según cronograma ajustado de trabajo pactado con la supervisión. De esta manera no se tuvieron contratiempos en cuanto al cumplimiento de las actividades del contrato. Es de anotar que se entregaron a tiempo dentro de lo presupuestado.
	Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista:
	Una vez se firmó el contrato y en la ejecución del mismo se impartieron las instrucciones necesarias para continuar con la correcta ejecución del objeto contractual. Esto posibilitó que la calidad en la ejecución del objeto contractual fuera la mejor.

2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	**$ 199.714.564.00**
Adiciones	**$ 0**
Valor Final del Contrato	**$ 199.714.564.00**

CONTROL DE PAGOS

NRO CUENTA	FECHA CUENTA	VALOR TOTAL	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR DEVOLUCIÓN	% PAGADO	SALDO PENDIENTE EJECUCIÓN
1	2022-07-22	$ 199.714.564.00	$ 0.0	$	100.00 %	0.0
Total Pagado		**$ 199.714.564.00**	**$ 0.0**	**$ 0.0**	**100.00 %**	

3. VERIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
El contratista aporta la respectiva certificación con fecha 01 de julio de 2022, donde claramente especifica que se encuentra a paz y salvo y por los últimos seis (6); meses por concepto de aportes a parafiscales y al sistema de seguridad social integral.

4. RECIBO A SATISFACCIÓN
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia pagará al contratista el valor del presente contrato mediante un único pago de acuerdo con el avance contractual y recibido del servicio a entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor del contrato, así como la acreditación de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales y de seguridad social.

Se realiza el pago de la factura número I-395, con fecha del 22/07/2022 por un valor de $199.714.564

Nombre del supervisor/ interventor:



Raul Augusto Restrepo Granada
Firma supervisor/ interventor

Raul Augusto Restrepo Granada Imprimir