1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	MARIO ENRIQUE ANGEE VILLANUEVA
Informe de Actividades Nº	***4 de 6***
Periodo	*15/04/2022 a 14/05/2022*
Número del Contrato	*836 DE 2022*
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Plazo	*6 MESES*
Valor Total del Contrato	*$25.020.000*
Valor del Periodo del Informe	*$4.170.000*
Fecha de Inicio	*15/01/2022*
Fecha de Terminación	*14/07/2022*
Proyecto	*FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA*
Supervisor	*MILTON ALEJANDRO BELLO YOPASA*
Dependencia	*SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA*

1. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Realizar un inventario de las herramientas y equipos tecnológicos ubicados en las inspecciones, corregidurías, Unidad Permanente de Protección a la Vida, casas de justicia y demás dependencias de la Secretaria de Gobierno presentando cada mes un avance de dicho inventario al supervisor del contrato y poder generar una evaluación de los mismos por parte de la Secretaria de Tecnología de la Información y la Comunicación (TICS).	• Se actualiza Inventario de equipos de cómputo de la subdirección, al igual que la matriz de necesidades de inspecciones, UPPV, casas de justicia y corregidurías con el fin de subsanar inconsistencias y generar la evaluación final de los equipos en desuso y obsolescencia para dar de baja.	• Documento de Avance(Excel)	
	• Verificación y control de Inventarios físicos de equipos de cómputo en Inspecciones y corregidurías, UPPV y Subsecretaria	• Documento base de inventarios y formatos para ajuste. (Excel) • Acta de visita UPPV inventario de D.D.	
2. Acompañar la entrega y configuración de equipos tecnológicos a los organismos de seguridad, inspecciones, corregidurías, Unidad Permanente de Protección a la Vida y cualquier otra entidad designada por el supervisor del contrato en materia de infraestructura tecnológica para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.	• Se realizan reuniones de equipo de trabajo en la formulación y avances de proyectos y su posterior ajuste y actualización para presentación y aval de la MEPER.	• Actas de reuniones • Avances técnicos en la formulación del proyecto • Anexo 04	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3. Apoyar la solución de las fallas en conectividad, infraestructura tecnológica, hardware, software y en general las que se presenten en las inspecciones, corregidurías, Unidad Permanente de Protección a la Vida, casas de justicia y demás dependencias de la Secretaria de Gobierno	• Se construye actualmente informe de avance para dar cumplimiento a soluciones definitivas de acuerdo a las visitas realizadas en actas anteriores.	• Copia documento base	
4. Realizar una capacitación mensual al personal de las inspecciones, corregidurías, Unidad Permanente de Protección a la Vida, casas de justicia y demás dependencias de la Secretaria de Gobierno con respecto al manejo de las plataformas tecnológicas como lo es el SAIA, correos electrónicos oficiales y demás plataformas electrónicas.	• Se realiza verificación de manejo y conocimiento en el personal de la secretara para detectar necesidades en la capacitación de SAIA y herramientas web.	• Se gestionan solicitudes	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5. Apoyar la formulación, control y el seguimiento a la ejecución de los proyectos de infraestructura tecnológica para la seguridad ciudadana presentados por los diferentes organismos de seguridad financiados con recursos del FONSET y proyectos cofinanciados con el Ministerio del Interior a través del Fondo de Seguridad y Convivencia (FONSECON), en la implementación de la línea estratégica en materia de Seguridad y Convivencia "Pereira Inteligente"	• Se realizaron 3 reuniones: • Programación de trabajo en campo para definir los puntos georreferenciados de cámaras de reconocimiento facial con los profesionales John Fredy Barbosa, Mauricio Sierra en el municipio para definir la ubicación de las cámaras con reconocimiento facial, apoyando la formulación, control y seguimiento a la elaboración del proyecto de infraestructura tecnológica, con financiación de fonset y fonsecon (movilidad – sies). • Revisión de documentación de proyectos FOSECON Y FONSET	• Acta de reunión. • Registro fotográfico	• Se programaron salidas de campo para asignar los nuevos puntos de cámaras, realizando todos los ajustes necesarios de ubicación en el Municipio de Pereira
6. Gestionar las comunicaciones recibidas y enviadas por el aplicativo SAIA y cualquier otro medio virtual y físico para el trámite respectivo en la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en temas relacionados de Seguridad y Convivencia Ciudadana, de acuerdo a la ley 1801 de 2016.	• Se da respuesta oportuna a las solicitudes del aplicativo SAIA, realizando las actividades: transferir archivos, vincular y terminar documentos.	• Pantallazo, Aplicación SAIA	

MARIO ENRIQUE ANGEE VILLANUEVA
Contratista

Vo.Bo.
MILTON ALEJANDRO BELLO YOPASA
Supervisor

MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A

INVENTARIO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DISTRIBUIDO EN INSPECCIONES Y CORREGIDURÍAS 2022							
SERIAL	CPU	MOUSE	TECLADO	FUNCIONARIO	CÉDULA	DEPENDENCIA	CASILLA DE VERIFICACIÓN
122	8CC10331PM	8CC10331PM	8CC10331PM	YASMIN LORENA MONTOYA CARDONA	1.088.245.263	CORREGIDURÍA ALTAGRACIA	CONFIRMADO
123	8CC10331Q9	8CC10331Q9	8CC10331Q9	YASMIN LORENA MONTOYA CARDONA	1.088.245.263	CORREGIDURÍA ALTAGRACIA	CONFIRMADO
118	8CC10331SQ	8CC10331SQ	8CC10331SQ	ISABEL CRISTINA HENAO FLOREZ	24.413.192	CORREGIDURÍA ARABIA	CONFIRMADO
119	8CC10331QW	8CC10331QW	8CC10331QW	ISABEL CRISTINA HENAO FLOREZ	24.413.192	CORREGIDURÍA ARABIA	CONFIRMADO
126	8CC10331R5	8CC10331R5	8CC10331R5	JUAN BAUTISTA LÓPEZ CASTAÑEDA	10.194.373	CORREGIDURÍA CAIMALITO	CONFIRMADO
127	8CC10331QC	8CC10331QC	8CC10331QC	JUAN BAUTISTA LÓPEZ CASTAÑEDA	10.194.373	CORREGIDURÍA CAIMALITO	CONFIRMADO
110	8CC10331PV	8CC10331PV	8CC10331PV	SANDRA MILENA RIOS VALENCIA	1.128.398.676	CORREGIDURÍA COMBIA ALTA	CONFIRMADO
111	8CC10331QY	8CC10331QY	8CC10331QY	SANDRA MILENA RIOS VALENCIA	1.128.398.676	CORREGIDURÍA COMBIA ALTA	CONFIRMADO
115	8CC10331RY	8CC10331RY	8CC10331RY	YAMILET GRISALES ZULETA	42.148.551	CORREGIDURÍA COMBIA BAJA	CONFIRMADO
120	8CC10331RH	8CC10331RH	8CC10331RH	YAMILET GRISALES ZULETA	42.148.551	CORREGIDURÍA COMBIA BAJA	CONFIRMADO
124	8CC10331PL	8CC10331PL	8CC10331PL	CARLOS MORALES GRAJALES	1.088.259.752	CORREGIDURÍA DE MORELIA	CONFIRMADO
125	8CC10331VD	8CC10331VD	8CC10331VD	CARLOS MORALES GRAJALES	1.088.259.752	CORREGIDURÍA DE MORELIA	CONFIRMADO
106	8CC10331TZ	8CC10331TZ	8CC10331TZ	SINDINA MARCELA JARAMILLO OSORIO	42.151.675	CORREGIDURÍA ESTRELLA PALMILLA	CONFIRMADO
107	8CC10331QP	8CC10331QP	8CC10331QP	SINDINA MARCELA JARAMILLO OSORIO	42.151.675	CORREGIDURÍA ESTRELLA PALMILLA	CONFIRMADO
114	8CC10331R1	8CC10331R1	8CC10331R1	JORGE LUIS QUINTERO GUTIERREZ	10.125.954	CORREGIDURÍA LA BELLA	CONFIRMADO
157	8CC10331RT	8CC10331RT	8CC10331RT	JORGE LUIS QUINTERO GUTIERREZ	10.125.954	CORREGIDURÍA LA BELLA	CONFIRMADO
112	8CC10331SN	8CC10331SN	8CC10331SN	LUISA FERNANDA GIRALDO SERNA	42.163.088	CORREGIDURÍA LA FLORIDA	CONFIRMADO
113	8CC10331RN	8CC10331RN	8CC10331RN	LUISA FERNANDA GIRALDO SERNA	42.163.088	CORREGIDURÍA LA FLORIDA	CONFIRMADO
116	8CC10331R6	8CC10331R6	8CC10331R6	CATALINA GIRALDO GOMEZ	1.088.273.897	CORREGIDURÍA TRIBUNAS CORCEGA	CONFIRMADO
117	8CC10331RL	8CC10331RL	8CC10331RL	CATALINA GIRALDO GOMEZ	1.088.273.897	CORREGIDURÍA TRIBUNAS CORCEGA	CONFIRMADO
95	8CC10331RX	8CC10331RX	8CC10331RX	DIANA MILENA FRANCO VARELA	42.123.415	INSPECCIÓN CATORCE MUNICIPAL DE POLICIA	CONFIRMADO
139	8CC10331V5	8CC10331V5	8CC10331V5	JOSE EDGAR ZULETA VELEZ	18.501.436	INSPECCIÓN CATORCE MUNICIPAL DE POLICIA	CONFIRMADO
103	8CC10331SY	8CC10331SY	8CC10331SY	GERSAIN CANO RAVE	10.119.929	INSPECCIÓN CUARTA - VILLA SANTANA	CONFIRMADO
155	8CC10331QN	8CC10331QN	8CC10331QN	LINA MARIA VANEGAS ARISTIZABAL	42.133.743	INSPECCIÓN CUARTA - VILLA SANTANA	CONFIRMADO
121	8CC10331R4	8CC10331R4	8CC10331R4	DEISY JOHANNA ARENAS ORTIZ	42.165.420	INSPECCIÓN DÉCIMA - PARQU INDUSTRIAL	CONFIRMADO
161	8CC10331QT	8CC10331QT	8CC10331QT	DIDIER ANDRES DUCUARA MORA	80.901.733	INSPECCIÓN DÉCIMA - PARQU INDUSTRIAL	CONFIRMADO
142	8CC10331V9	8CC10331V9	8CC10331V9	BLANCA NELLY LADINO SANCHEZ	42.095.520	INSPECCIÓN DIESCINUEVE	CONFIRMADO
147	8CC10331Q4	8CC10331Q4	8CC10331Q4	MARTHA JUDITH VASQUEZ	42.101.467	INSPECCIÓN DIESCINUEVE	CONFIRMADO
144	8CC10331QD	8CC10331QD	8CC10331QD	MARTHA CECILIA OBANDO CARDONA	42.013.623	INSPECCIÓN DIESCIOCHO	CONFIRMADO
150	8CC10331QR	8CC10331QR	8CC10331QR	RUBIELA DEL CARMEN JARAMILLO ECHEVERRY	42.054.666	INSPECCIÓN DIESCIOCHO	CONFIRMADO
145	8CC10331QK	8CC10331QK	8CC10331QK	FRANCIA ELENA HENAO ARANGO	30.296.793	INSPECCIÓN DIESCISEIS	CONFIRMADO
93	8CC10331QS	8CC10331QS	8CC10331QS	GIOVANNY ALEXANDER TORRES HERRERA	18.401.890	INSPECCIÓN DIESCISEIS	CONFIRMADO
141	8CC10331TJ	8CC10331TJ	8CC10331TJ	DORA MILENA PINILLA FLOREZ	1.088.250.195	INSPECCIÓN DIESCISIETE	CONFIRMADO
143	8CC10331SJ	8CC10331SJ	8CC10331SJ	RAUL ANDRÉS HOYOS ORDOÑEZ	10.300.252	INSPECCIÓN DIESCISIETE	CONFIRMADO
138	8CC10331SK	8CC10331SK	8CC10331SK	LUISA FERNANDA CARVAJAL ROJAS	108.291.290	INSPECCIÓN DOCE - IMPALA	CONFIRMADO
135	8CC10331RM	8CC10331RM	8CC10331RM	LUZ DARY URQUIJO BEDOYA	42.067.576	INSPECCIÓN OCTAVA CASA DE JUSTICIA CUBA	CONFIRMADO
151	8CC10331VK	8CC10331VK	8CC10331VK	FRANKLIN AMAYA ALAVARAN	10.138.949	INSPECCIÓN ONCE - BOSTON	CONFIRMADO
96	8CC10331SP	8CC10331SP	8CC10331SP	NANCY FLOREZ BARCO	30.324.451	INSPECCIÓN ONCE - BOSTON	CONFIRMADO
105	8CC10331T7	8CC10331T7	8CC10331T7	CALIXTO MENDOZA QUINTERO	79.444.665	INSPECCIÓN PRIMERA - GALÁN	CONFIRMADO
146	8CC10331V7	8CC10331V7	8CC10331V7	OLGA MILENA GONZALEZ HERRERA	42.101.556	INSPECCIÓN QUINCE	CONFIRMADO
94	8CC10331T5	8CC10331T5	8CC10331T5	OSCAR ANDRÉS MARIN RAVE	9.772.905	INSPECCIÓN QUINCE	CONFIRMADO
136	8CC10331R0	8CC10331R0	8CC10331R0	MONICA CARABALÍ CAMILO	41.961.395	INSPECCIÓN QUINTA - SAN JOAQUÍN	CONFIRMADO
101	8CC10331TX	8CC10331TX	8CC10331TX	SUSAN CATHERINE BECERA DE LA ROSA	59.312.138	INSPECCIÓN QUINTA - SAN JOAQUÍN	CONFIRMADO
102	8CC10331TM	8CC10331TM	8CC10331TM	SUSAN CATHERINE BECERA DE LA ROSA	59.312.138	INSPECCIÓN QUINTA - SAN JOAQUÍN	CONFIRMADO
159	8CC10331Q5	8CC10331Q5	8CC10331Q5	ANA MARIA GUEVARA VASQUEZ	42.162.957	INSPECCIÓN SEGUNDA - BERLIN	CONFIRMADO
158	8CC10331Q7	8CC10331Q7	8CC10331Q7	CLAUDIA LUCIA VALENCIA SIERRA	42.065.911	INSPECCIÓN SEGUNDA - BERLIN	CONFIRMADO
99	8CC10331RK	8CC10331RK	8CC10331RK	CARLOS ARTURO RESTREPO VILLA	10.082.264	INSPECCIÓN SÉPTIMA - PANORAMA	CONFIRMADO
137	8CC10331SH	8CC10331SH	8CC10331SH	CLAUDIA PATRICIA RESTREPO BETANCUR	38.470.858	INSPECCIÓN SÉPTIMA - PANORAMA	CONFIRMADO
104	8CC10331RF	8CC10331RF	8CC10331RF	NELLY CONSTANZA PATIÑO ANTE	38.876.449	INSPECCIÓN TERCERA - KENNEDY	CONFIRMADO

156	8CC10331QF	8CC10331QF	8CC10331QF	SANDRA JOHANNA GOMEZ LADINO	1.088.313.545	INSPECCIÓN TERCERA - KENNEDY	CONFIRMADO
140	8CC10331Q8	8CC10331Q8	8CC10331Q8	MARIO ANDRÉS JARAMILLO MOLINA	9.869.411	INSPECCIÓN VEINTE	CONFIRMADO
148	8CC10331V0	8CC10331V0	8CC10331V0	NIDIA MILENA GIRALDO AMAYA	42.134.786	INSPECCIÓN VEINTE	CONFIRMADO
160	8CC10331TH	8CC10331TH	8CC10331TH	MARIA EUGENIA ZAMBRANO ALBA	52.061.931	INSPECCIÓN VEINTIUNA - UNIVERSIDAD	CONFIRMADO
149	8CC10331S2	8CC10331S2	8CC10331S2	JULIO CESAR MURILLO ZAPATA	10.144.586	REPARTO UPPV	CONFIRMADO
100	8CC10331V4	8CC10331V4	8CC10331V4	JOSE HADER ZULOAGA GIRALDO	10.128.549	INSPECCIÓN OCTAVA MUNICIPAL DE POLIICA	CONFIRMADO
98	8CC10331QG	8CC10331QG	8CC10331QG	SAMUEL VELEZ RIVERA	10.024.956	INSPECCIÓN SEXTA - CUBA 2500 LOTES	CONFIRMADO
97	8CC10331S4	8CC10331S4	8CC10331S4	DANNY UBAQUE CAMPOS	14.395.359	INSPECCIÓN NOVENA - CASA DE JUSTICIA CUBA	CONFIRMADO
18	8CC10331PZ	8CC10331PZ	8CC10331PZ	TATIANA TABARES FLOREZ	1.225.089.390	INSPECCIÓN NOVENA - CASA DE JUSTICIA CUBA	CONFIRMADO
19	8CC10331V1	8CC10331V1	8CC10331V1	MARTHA JANETH GIRALDO GARCIA	43.573.338	INSPECCIÓN PRIMERA - GALÁN	CONFIRMADO

PENDIENTE

Inspección Séptima	1	El inspector pide que el otro equipo quede a nombre de él ya que Marisela es una persona invidente.
Corregiduría Cerritos	2	Pendiente por entrega ya que los dos funcionarios tenian Covid al momento de la entrega.
Corregiduría Puerto Caldas	2	Por el tema del peaje no se ha podido entregar los equipos.

DISTRIBUCION CAMARAS DOMO (106 CAMARAS) PEREIRA								
N° Cámara	Dirección	Sector	Coordenadas		Cámaras		OBJETIVO DE LA UBICACIÓN	VERIFICACION VISITA DE CAMPO
			Latitud (N)	Longitud(O)	Domos	Fijas		
1	CRA 4TA CON CALLE 45	HOGAR INFANTIL CONSOTA	4°49'5.657"	75°43'1.842"	1	0	Visualizacion panoramica barrio el triunfo	3 FIJAS
2	CRA 3RA CLLE 31	APOSTAR	4°49'8"	75°42'13"	1	4	Visualizacion via principal cra 3ra -ruta de escape-apostar	4 FIJAS
3	CRA 4TA CON CL 34	COLEGIO AUGUSTO PATIÑO	4°49'6"	75°42'23"	1	4	Visualizacion colegio- ruta de escape -paradero de la 4ta-control vial	4 FIJAS
4	CRA 4TA CLLE 37	EL BUEN DIA DE MILENIO	4°49'7"	75°42'32"	1	4	Visualizacion Av del Rio - plan candado - Seguimiento vial	4 FIJAS
5	ROCIO BAJO	CANCHA DE FUTBOL	4°47'55.78"	75°42'5.80"	1	0	visualizacion via de escape sector de rocio bajo-candado-seguimiento vial	2 FIJAS
6	REMANSO-GUAYABAL	GUAYABAL	4°47'06.08"	75°39'54.03"	1	3	Visualizacion barrio Guayabal - control vial-plan candado	3 FIJAS
7	CRA 16 CON CLLE 17	VILLAPAN	4°48'11.45"	75°40'5.98"	1	0	Control entrada y salida villa santana - plan candado-seguimiento delictivo	3 FIJAS -1 BRAZO
8	CARRERA 6 CALLE 35	SEDE NORTE	4°49'1.097"	75°42'27.498"	1	0	Ruta de Escape hacia el barrio Galan y Parque Banderas- Plan candado y control de flujo vehicular	4 FIJAS
9	AVENIDA DEL RIO CON 23	ENTRADA BARRIO LA ESNEDA	4°49'13"	75°41'48"	1	3	Visualizacion entrada y salida la Esneda - Corredor delictivo	3 FIJAS
10	AVENIDA DEL RIO CON 27	HOGAR DEL ABUELO DIVINO PASTOR	4°49'17"	75°42'00"	1	3	Visualizacion avenida del rio - ruta de escape -	3 FIJAS - REUBICADO 1 CUADRA
11	CRA 3RA CALLE 27	ESCUELA LA PALABRA	4°49'7.74"	75°42'2"	1	4	Visualizacion via apostares- ruta de escape - escuela	4 FIJAS
12	CRA 4TA CALLE 29	APOSTAR	4°49'5"	75°42'8"	1	4	Visualizacion cra 4ta- ruta escape Av del rio- Plan candado	4 FIJAS
13	CRA 4TA CALLE 26 ESQUINA	PARQUE GAITAN	4°49'4.25"	75°41'58.49"	1	4	Visualizacion parque gaitan - hospital san jorge	4 FIJAS
14	CRA 4TA CLLE 21	ATENTO	4°49'2"	75°41'44"	1	4	Visualizacion Seguimiento cra 4ta - Clle 21	4 FIJAS
15	CRA 5 CALLE 19	EDIFICIO HARLEM	4°48'58"	75°41'38.35"	1	4	Control Vial Plan candado ruta de escape hacia la avenida del Rio	4 FIJAS
16	AVENIDA DEL RIO CON 19	PUENTE PEATONAL ESNEDA	4°49'13"	75°41'36"	1	4	Visualizacion Viacrucis- ruta de escape	4 FIJAS

MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A

17	CRA 4TA CON CLLE 17	HOTEL SAN MARCOS	4°49'1.00"	75°41'32.12"	1	4	Visualizacion clle 17 - zona comercio	4 FIJAS
18	cra 7 calle 15	los mariachis	4°48'51.67"	75°41'26"	1	4	plan candado control vial posible via de escape hacia la avenida del rio	4 FIJAS
19	CRA 6 CALLE 16	HOTEL ROYAL	4°48'54"	75°41'29.9"	1	4	control vial plan candado	4 FIJAS
20	carrera 12 calle 13	seguridad estatal	4°48'34.60"	75°41'23.25"	1	0	seguimiento vial plan candado via de escape	4 FIJAS
21	carrera 14 calle 8	banco de bogota	4°48'25.85"	75°41'8.35"	1	0	seguimiento vial plan candado via de escape hacia la avenida ferrocarril	3 FIJAS
22	carrera 15 calle 6	parqueadero club del comercio	4°48'21.25"	75°41'3.23"	1	0	plan candado control vial y delincuencial	4 FIJAS - ARBOLEDA
23	CRA 6 A CALLE 9	PLANCHON BAJO	4°48'51.089"	75°41'8.844"	1	0	viasualizacion via escape sector san judas plan candado	4 FIJAS
24	carrera 8 calle 8	villavicencio	4°48'45.70"	75°41'6.18"	1	0	control vial via de escape plan candado	4 FIJAS
25	carrera 10 calle 9	villavicencio	4°48'40.73"	75°41'9.65"	1	0	control vial via de escape plan candado	4 FIJAS
26	CRA 6 CALLE 1	PARROQUIA CRISTO RESUCITADO	4°48'46.35"	75°40'40.01"	1	0	visualizacion entrada y salida charco negro plan candado y via escape villa santana	3 FIJAS
27	carrera 13 calle 2 este	une	4°48'28.79"	75°40'42.51"	1	0	control vial via de escape a villa santana	4 FIJAS
28	CRA 12 BIS con calle 7este	ENTRADA A VILLA SANTANA	4°48'27.6"	75°40'25.7"	1	3	visualizacion entrada villa santana plan candado via kennedy	3 FIJAS
29	carrera 17 calle 4	multidrogas	4°48'13.65"	75°41'3.84"	1	0	control vial sobre la avenida juan b gutierrez plan candado circunvalar pinares y utp	4 FIJAS
30	carrera 15 calle 15	pereira plaza	4°48'27.38"	75°41'29.62"	1	0	control vial via de escape	3 FIJAS
31	carrera 8 calle 20	plaza de bolivar	4°48'50"	75°41'42.66"	1	4	control vial sobre la carrera octava plan candado sector con alta densidad delictiva-control plaza bolivar	4 FIJAS
32	carrera 9 calle 24	uniandina	4°48'48.85"	75°41'54.69"	1	3	control vial plan candado	3 FIJAS

MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A

33	avenida 30 de agosto calle 25	gimnasio fitness	4°48'37.914"	75°42'2.343"	1	0	via de escape avenida belarcazar plan candado	4 FIJAS
34	carrera 11 calle 24	parqueadero 24 horas	4°48'42.56"	75°41'55.66"	1	4	seguimiento delictivo carrera 10 via de escape ocurrencia delictiva sector motorista	4 FIJAS
35	carrera 9 calle 21	MAYORISTAS	4°48'47.00"	75°41'45.35"	1	4	via alterna de escape plan candado	4 FIJAS
36	calle 21 carrera 12	MOTOS HONDA	4°48'38.57"	75°41'46.58"	1	4	via de escape al parque olaya plan candado	4 FIJAS
37	carrera 9 calle 19	DROGUERIA ALEMANA	4°48'46.27"	75°41'39.37"	1	4	control vial plan candado posible via de escape	4 FIJAS
38	avenida 30 de agosto calle 30	SALUD TOTAL	4°48'40.11"	75°42'14.62"	1	0	control vehicular vias de escape plan candado	4 FIJAS
39	av. Sur con calle 28	la dulcera	4°48'22.5"	75°42'11.55"	1	0	via de escape seguimiento vial- plan candado	4 FIUAS
40	carrera 15 calle 30	panaderia lucho pan	4°48'31.327"	75°42'15.164"	1	0	via de escape hacia la avenida 30 de agosto plan candado	4 FIJAS
41	avenida longitudinal calle 36	anillo longitudinal	4°48'36.05"	75°42'31.04"	1	0	plan candado control vehicular	3 FIJAS
42	carrera 13 calle 50	estacion megabus maraya	4°48'57.52"	75°43'15.35"	1	0	control sobre ambas vias de la 30 de agosto plan candado seguimiento delictivo	3 FIJAS
43	carrera 26 calle 33	mercafacil N° 2	4°48'4.166"	75°42'31.448"	1	0	ingerencia hurto a personas via de escape plan candado	4 FIJAS
44	carrera 26 calle 34	semaforas poblado II	4°48'9.706"	75°42'34.582"	1	0	seguimiento delictivo-control entrada y salida de vehiculos ingerencia hurto motos	4 FIJAS
45	calle 34 carrera 27B	gym atenas	4°48'3.052"	75°42'33.656"	1	0	ingerencia de lesiones y hurto via de escape alterna hacia villa verde	3 FIJAS
46	calle 32 carrera 31	glorieta villa del prado	4°47'57.091"	75°42'21.301"	1	0	control entrada samaria villa del prado, el poblado seguimiento delictivo	4 FIJAS
47	manzana 19 casa 1	samaria I	4°47'55.89"	75°42'40.96"	1	0	ingerencia delictiva hurto a motos y vehiculos via de escape	4 FIJAS
48	samaria II manzana 16 casa 12	Caseta comunal Samaria2	4°47'41.7"	75°42'23.08"	1	2	alta ingerencia delictiva via de escape alterna delitos	2 FIJAS

MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A

49	variante villa verde	Salida villa verde - Naranjito	4°47'35.5"	75°42'56.5"	1	3	via alterna de escape plan candado	3 FIJAS
50	variante via armenia	entrada rocio alto	4°47'02.3"	75°41'55.5"	1	3	via alterna de escape barrio el poblado control vial via armenia plan candado	3 FIJAS
51	variante condina via armenia	Entrada la graminea	4°44'46.6"	75°40'37.9"	1	3	control de entrada y salida de vehiculos de la ciudad punto de conexion rural plan candado	3 FIJAS
52	calle 15 carrera 29	Intercambiador vial Alamos UTP	4°47'40.2"	75°41'31.2"	1	4	ingerencia hurto a personas via de escape alterna control vehicular	4 FIJAS
53	CRA 21 CON 16	separador parte trasera terminal	4°48'07.2"	75°41'33.3"	1	4	Visualizacion entrada terminal- parqueadero-Estacion de servicio y vias alternas	4 FIJAS
54	calle 21 carrera 17	frente a lorenas pan	4°48'24.169"	75°41'47.96"	1	0	presencia de alta incidencia delictiva control vial plan candado	4 FIJAS - BRAZO
55	calle 21 carrera 20 bis	restaurante Katta	4°48'12.0"	75°41'49.9"	1	4	control vial sobre la calle 21 seguimiento delictivo via de escape alterno hacia la avenida sur	4 FIJAS
56	AV BELARCAZAR - VIA ARMENIA	RENAULT	4°48'25.61"	75°41'35.71"	1	0	Visualizacion Avenida principal y periferia via armenia	4 FIJAS
57	carrera 10 calle 37	PARQUE BUENOS AIRES	4°48'49.923"	75°42'34.331"	1	0	seguimiento vial seguimiento delictivo plan candado	3 FIJAS
58	CARRERA 7 CALLE 39	SUPER INTER	4°48'59.973"	75°42'39.93"	1	0	control vehicular via de escape plan candado	4 FIJAS
59	AV. Del rio calle 34	AV. Del rio	4°49'19"	75°42'23"	1	3	control vial- plan candado-via de escape	3 FIJAS
60	crarrera 7 calle 32	FLORISTERIA LA 32	4°48'56.95"	75°42'18.08"	1	0	control vial plan candado	4 FIJAS
61	carrera 2 calle 21	empresa de energia	4°49'8.64"	75°41'43.28"	1	4	seguimiento delictivo ruta de escape	4 FIJAS
62	carrera 15 calle 19	edificio lasa	4°48'28.460"	75°41'42.180"	1	0	seguimiento delictivo carrera 15 plan candado	4 FIJAS
63	subestacion la Florida	(Y) de la fllorida	4°45'26.02"	75°36'38.63"	1	0	seguridad vial- plan candado.	3 FIJAS
64	CRA 6 CALLE 31	CEMENTERIO SAN CAMILO	4°48'59.22"	75°42'14.87"	1	0	Plan candado seguimiento vial posible ruta de escape	4 FIJAS

MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A

65	carrera 12 calle 28	ELECTROLUJOS	4°48'41.657"	75°42'7.84"	1	0	seguimiento vial plan candado vias de escape	4 FIJAS
66	CRA 6 CALLE 27	RICURAS LA 6°	4°48'58.94"	75°42'3.02"	1	4	plan candado seguimiento vial ruta de escape hacia sector del san jorge	4 FIJAS
67	CRA 4TA CALLE 12	EXTINTORES LA CUARTA	4°48'59"	75°41'16"	1	4	Visualizacion llegada vehiculos viaducto- via escape cola de gurre	4 FIJAS
68	CRA 6 CALLE 8	PLANCHON BAJO	4°48'51.332"	75°41'5.157"	1	0	visualizacion via de escape sector san judas plan candado	3 FIJAS
69	calle 13 carrera 12 B	colombo americano	4°48'32.79"	75°41'20.19"	1	0	via de escape hacia la avenida ferrocarril plan candado ingerencia de delitos	2 FIJAS
70	carrera 11 calle 19	MUNDO MUJER	4°48'40"	75°41'40"	1	4	seguimiento vial plan candado	4 FIJAS
71	carrera 19 calle 9	clinica pinares	4°48'9.36"	75°41'10.67"	1	0	seguimiento delictivo plan candado	3 FIJAS
72	CRA 17 CON CLLE 10	HARMONY	4°48'15.95"	75°41'16.45"	1	0	Visualizacion Ave Juan B y plan candado	4 FIJAS
73	CARRERA 12 CALLE 5	EL FOGONAZO	4°48'32.25"	75°40'57.34"	1	0	Seguimiento vial- plan candado - ruta de escape	4 FIJAS
74	via armenia curva	caracol la curva	4°47'11.05"	75°41'48.45"	1	0	control via plan candado	2 FIJAS
75	carrera 29a # 27-23	rocio alto	4°47'48.24"	75°42'10.89"	1	0	Via de escape - Plan candado - control vial	3 FIJAS
76	carrera 8 calle 33	publicidad petos	4°48'56.485"	75°42'21.147"	1	0	plan candado ruta de escape en ocurrencia de delitos	4 FIJAS
77	AV DEL RIO CRA 1RA CALLE 29	SAN FERNANDO	4°49'17"	75°42'07"	1	3	Visualizacion cierre av del rio- escalas sanfernando - cra 1ra	3 FIJAS
78	CRA 3 CALLE 19	COLISEO	4°49'5"	75°41'37"	1	4	plan candado seguimiento vial cra 3 ruta de escape a la avenida del rio	4 FIJAS
79	carrera 12 calle 33	LOS COCHES	4°48'43.37"	75°42'22.77"	1	0	seguimiento vial sobre las dos avenidas plan candado via de escape hacia el sector de cuba	3 FIJAS
80	CRA 10 CON CLLE 28	APOSTAR	4°48'46"	75°42'7"	1	4	Seguimiento vial - ruta 10ma - apostar	4 FIJAS


MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A


81	CRA 11 CON CLLE 26B	LLANTAS Y RINES	4°48'42"	75°42'1"	1	4	Via de escape - Plan candado - seguimiento delictivo	4 FIJAS
82	cra 7 calle 24	PARQUE EL LAGO	4°48'54.74"	75°41'54.61"	1	4	control vial plan candado	4 FIJAS
83	CRA 3 calle 22	IGLESIA DE DIOS	4°49'5"	75°41' 46"	1	4	plan candado visualizacion Cra 3	4 FIJAS
84	CRA 3 CALLE 16	GYMNASIO RISARALDA	4°49'4"	75°41'28"	1	4	visualizacion via de escape avenida Del rio barrio san judas y plan candado	4 FIJAS
85	carrera 12 calle 11	GILMOTOS	4°48'34.42"	75°41'15.77"	1	0	plan candado posible via de escape hacia la avenida ferrocarril	4 FIJAS - BRAZO
86	carrera 12 calle 4	LEÑOS Y PARRILLA	4°48'30.06"	75°40'53.13"	1	0	plan candado y seguridad vial	4 FIJAS
87	carrera 8 call3 4	CANCHA LA 4TA	4°48'44.57"	75°40'54.02"	1	0	seguimiento delictivo plan candado	3 FIJAS
88	CRA 19 CON CLLE 22B	PROVIDENCIA	4°48'17.316"	75°41'52.41"	1	0	Visualizacion vial via principal-plan candado-ruta de escape	4 FIJAS
89	CRA 18 CON CLLE 21	CIUDAD PEREIRA	4°48'18.932"	75°41'48.924"	1	0	Ruta de escape Plan candado - sector comercio	4 FIJAS
90	CRA 15 CON CLLE 23	DENTMASTER - AV BELARCAZAR	4°48'27.17"	75°41'54.33"	1	0	Intersencion y control vial Av Belarcazar- plan candado	3 FIJAS
91	carrera 2 calle 37	BARRIO CAÑARTE	4°49'14"	75°42'31"	1	0	plan candado via de escape hacia sector de las plamas y avenida del rio	3 FIJAS
92	VARIANTE TURIN LA POPA CALLE 42	LAS PALMAS	4°49'7.537"	75°42'48.106"	1	0	via de escape hacia sector las palmas plan candado y control vial av. Del rio	2 FIJAS
93	avenida 30 de agosto calle 41	SEGUROS SURA	4°48'48.98"	75°42'46.96"	1	0	control vehicular sobre ambos carriles de la treinta de agosto plan candado	4 FIJAS
94	carrera 9 calle 27	SENA	4°48'49"	75°42'3"	1	4	via de escape plan candado	4 FIJAS
95	carrera 8 calle 30	SANDRESITO	4°48'53.799"	75°42'12.734"	1	0	plan candado posible via de escape	4 FIJAS - BRAZO
96	ENTRADA AL REMANSO B Y C	PUENTE DE ENTRADA GUAYABAL	4°47'23.5"	75°40'19.25"	1	3	Visualizacion Interseccion barrio el remanso y guayabal- ruta de escape	3 FIJAS


MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A


97	CRA 25 CON CALLE 16B	ENTRADA LAS BRISAS	4°47'36.6"	75°40'10.7"	1	3	Plan candado - seguimiento vial	3 FIJAS - PARROQUIA SAN PABLO APOSTOL
98	CRA 14 CON CLLE 15	PARROQUIA SAN PABLO APOSTOL	4°47'30.5"	75°40'05.4"	1	4	Control vial- via de escape- ruta principal	4 FIJAS - MZ 27 LAS BRISAS
99	MIRADOR TOKIO	ZONA TRASERA MEGACOLEGIO DE TOKIO	4°47'32.94"	75°40'24.67	1	4	Panoramica sector tokio- megacolegio - control vial	4 FIJAS
100	VIA PRINCIPAL TOKIO	ENTRADA PRINCIPAL MEGACOLEGIO	4°47'33.0"	75°40'24.8"	1	3	Visualizacion entrada principal- via de escape- control vial y escolar	3 FIJAS
101	CRA 17 D CON 18	Y DE SAN VICENTE	4°48'0.87"	75°40'3.20"	1	0	Intersencion y control vial	4 FIJAS
102	CRA 17 CON CLLE 17	MONSERRATE VILLA SANTANA	4°48'07.9"	75°40'01.3"	1	4	Plan candado - control vial y via de escape	4 FIJAS
103	CRA 18C-CALLE 21A	MIRADOR DE LA ISLA	4°47'48.63"	75°40'0.63"	1	0	Visualizacion Panoramica la isla	3 FIJAS
104	CRA 13 FRENTE A SAN GREGORIO	VIDRIERA OTUN	4°48'14.11"	75°39'50.70"	1	0	visualizacion seguimiento via a la florida plan candado	2 FIJAS
105	carrera 9 calle 17	LUCY TEJADA	4°48'45"	75°41'33.83"	1	4	seguridad plaza civica ciudad victoria plan candado	4 FIJAS + POSTE EXISTENTE
106	ROTONDA PUNTO 30	ROTONDA PUNTO 30	4°44'42.0"	75°39'55.5"	1	3	Seguridad entrada a la ciudaD de pereira- control vial- plan candado	3 FIJAS
				TOTAL	**106**	**184**		

MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A














MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: Abril 20/2022	**Acta No:**	**Hora Inicio:** 10:00am	**Hora Fin:** 2:45 Pm.
Tema: Visitas técnicas a puntos de instalación de C.S.			
Responsable: Mario Enrique Angée V.		**Elaborado por:** Mario Enrique Angée V.	
Proceso / Subproceso / Actividad: Ejecución contrato 836/2022			
Lugar: Comunas de Pereira			

AGENDA		
	1.	-Programación de Visitas en Campo para
	2.	definir puntos de Instalación de cámaras
	3.	de Seguridad de Video Vigilancia
	4.	
	5.	
	6.	-Visitas de Campo en los Sectores:
	7.	- Providencia
	8.	- Calle 21 - La Lorena
	9.	- Pinares médica
	10.	- Calle 21 - Gym. Cra 15.
	11.	
	12.	

Escaneado con CamScanner

MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se programaron Visitas a los sectores donde se instalaran las Cámaras de Video Vigilancia para identificar condiciones técnicas (Georeferenciación, fluido eléctrico, fibra óptica, Ubicación estratégica para complementar programas de seguridad del municipio de Pereira

- Se realizaron Visitas a los siguientes puntos o sectores:
  - Providencia
  - Calle 21 - La lorena
  - Pinares Médica
  - Calle 21 - Gym Cra 15

ALCALDIA DE PEREIRA

Escaneado con CamScanner

MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A

ALCALDÍA DE PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

Tema:		Fecha:			Acta No:	
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Mario Enrique Angel	Sec Gobierno	Contratista	3136016972	marioangel@gmail.com	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A

Escaneado con CamScanner









MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A





PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: Abril 25/2022	**Acta No:**	**Hora Inicio:** 9:00 am	**Hora Fin:** 1:30 Pm
Tema: Visitas técnicas a puntos de instalación de cámaras.			
Responsable: Mario Enrique Angée V.		**Elaborado por:** Mario Enrique Angée V.	
Proceso / Subproceso / Actividad:			
Lugar: Comunas de Pereira			

AGENDA	
1.	- Programación visitas en campo para
2.	definir puntos de instalación de cámaras
3.	de seguridad de video vigilancia
4.	
5.	- Visitas de campo en sectores:
6.	Av. del Rio - Las Palmas
7.	Hogar Infantil Concota
8.	Av. 30 de Agosto - Maraya
9.	Av. Belalcazar - Mayorca
10.	San Nicolas - Av. Sur
11.	la dulcera.
12.	

MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A

Escaneado con CamScanner

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se programan visitas a los Sectors donde se instalaran la cámaras de Video Vigilancia. para identificar condiciones técnicas (georeferenciacion, fluido electrico, ubicación estrategica para complementar programas de Seguridad. del Municipio de Pereira

- Se realizarán visitas a los Sgtes Puntos o Sectores : Av. Jet Rio – Las Palmas
  Hogar Infantil Consota
  A-v. 30 de Agosto - Harayа
  Av. Belalcazar
  San Nicolas
  AV. Sur la dulcera.

ALCALDÍA DE PEREIRA

Escaneado con CamScanner

MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A

ALCALDÍA DE PEREI

Tema:		Fecha:			Acta No:
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Mario Enrique Angel	Sec Gobierno	Contratista	3136611992	mario.angel@gmail.com	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A

Escaneado con CamScanner









MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A





MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: Abril 28/2022	**Acta No:**	**Hora Inicio:** 8:00 am	**Hora Fin:** 1:00 Pm
Tema: Visitas técnicas a puntos de instalación de cámaras			
Responsable: Mario Enrique Angée V.		**Elaborado por:** Mario Enrique Angée Villanueva	
Proceso / Subproceso / Actividad:			
Lugar: Comunas de Pereira.			

AGENDA		
	1.	- Programación de Visitas en campo para
	2.	definir puntos de instalación de cámaras
	3.	de seguridad de Video Vigilancia
	4.	
	5.	
	6.	- Visitas de campo en los Sectores:
	7.	- El Poblado - Samaria
	8.	- caracol la curva
	9.	- El Rocio alto y bajo
	10.	
	11.	
	12.	

ALCALDÍA DE PEREIRA

Escaneado con CamScanner

MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se Programan Visitas a los Sectores beneficiados en el Proyecto llamado "Fortalecimiento del sistema Integrado de emergencias y seguridad del municipio de Pereira, con la ampliación del número de puntos de cámaras de Video Vigilancia del Subsistema circuito cerrado de televisión CCTV"

- Visitas de campo en los Sectores urbanos y rurales del municipio tales como:

  - El poblado - samaria
  Cortada la curva, El Rocio alto
  El Rocio bajo

ALCALDÍA DE PEREIRA

Escaneado con CamScanner

MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Tema:

Fecha: Marzo 16 Acta No:

	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Mario Enrique Angel	Sec. Gobierno	Contratista	3136066092	mario.angel9@gmail.com	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A

Escaneado con CamScanner







MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01 Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: 04/05/2022	**Acta No:**	**Hora Inicio: 10:15 AM**	**Hora Fin: 11:00 AM**
Tema: ACTUALIZACIÓN INVENTARIO DE BIENES, SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA			
Responsable: Margarita Ma. Arbeláez Quirama		**Elaborado por: Margarita Ma. Arbeláez Quirama**	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaría de Gobierno / Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana			
Lugar: UPPV			

AGENDA	1.	Revisión discos duros de grabación de video
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	
	10.	
	11.	
	12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 10:15 am del día 4 de mayo del año en curso, nos encontramos en la UPPV con el ingeniero Mario Angeé, con el fin de revisar los sitios donde se encuentra la red de cableado y donde se pueden ubicar los discos duros pendientes por encontrar los cuales hacen parte del inventario del Subsecretario.

Al realizar la revisión se evidencia que solo está el cableado y las conexiones con un estabilizador de energía.

Por lo tanto, no es posible realizar la marcación de los discos duros ya que no se encuentran ubicados en este lugar.

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 0

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Revisión diseño duro CUPPV Actualización inventarios SSCC

Fecha: 04/05/2022

Acta No:

	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Alejandra Lopez.	Secretaria Activa.	Contratista	3137983974	alejandra.mispaz@gmail.com	
2	Margarita M. Arbeláez G.	Sec. Gobierno	Contratista	3137591022	margarita.arbelaez@pereira.gov.co	
3	Mario Enrique Angée V.	Sec. Gobierno	Contratista	3136661992	marioangee@gmail.com	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

ALCALDÍA DE PEREIRA

MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A

Escaneado con CamScanner

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: 05/05/2022	**Acta No:**	**Hora Inicio:** 4:00 pm	**Hora Fin:** 7:00 pm
Tema: Preparación del Proyecto de cámaras nuevas a presentar al Ministerio			
Responsable: Shaw Fredy Barbosa		**Elaborado por:** Hamilton Sierra G.	
Proceso / Subproceso / Actividad:			
Lugar: Alcaldía Municipal.			

AGENDA	
1.	Revisión de la información de los puntos visitados
2.	Delegaciones de tareas para la proyección del proyecto
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Escaneado con CamScanner

MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión con la revisión de la información levantada de los Site Survey (información de cada punto visitado donde se instalarán los puntos de video vigilancia a lo largo y ancho de la ciudad y que serán la ampliación del subsistema CCTV del SIES de la ciudad de pereira.

Se procede a revisar los formatos y documentos que requiere el FONSECON del Ministerio del Interior para la radicación del proyecto de ampliación del Sistema SIES CCTV.

Posterior vuelta se designan tareas para el diligenciamiento de los formatos por parte de cada uno de los participantes de la reunión y se propone reunión de seguimiento para la próxima semana

Escaneado con CamScanner

MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A

ALCALDÍA DE PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

Tema: | **Fecha:** | **Acta No:**

	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Mauricio Sierra C.	Sec. Gobierno	Contratista	3146229[illegible]	mauro.sierra@gmail.com	
2	John Freddy Barbosa	Secretaría Gobierno	Contratista	3205757907	jfmpedbac@gmail.com	
3	Mario Enrique Angel V.	Sec. Gobierno	Contratista	3366066992	mario.angel@gmail.com	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A

Escaneado con CamScanner







MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: Mayo 10 / 2022	**Acta No:**	**Hora Inicio:** 2:30 Pm	**Hora Fin:** 5:30 Pm
Tema: Mesa de Trabajo proyecto cámaras de Video Vigilancia Pereira			
Responsable: Fredy Barbosa		**Elaborado por:** Mario Enrique Angée V.	
Proceso / Subproceso / Actividad:			
Lugar: Oficina Centro			

AGENDA	
1.	Seguimiento a convenios
2.	ajuste de tareas pendientes
3.	Verificación de avances a compromisos
4.	socialización de formatos y anexos del
5.	proyecto
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Escaneado con CamScanner

MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se hace revisión general de Proyecto "Fortalecimiento del Sistema integrado de emergencias y seguridad del municipio de Pereira, con la ampliación del número de puntos de cámaras de Video Vigilancia del Subsistema Circuito cerrado de Televisión CCTV."
- Se Consolida la matriz de ubicación de cámaras con 100% de puntos visitados, georeferenciados y confirmados
- Se adelanta presupuesto con los puntos ya definidos de manera que se costean los insumos necesarios
- Se adelanta la conformación del anexo 4 con las evidencias (Fotografías, georeferenciación y necesidades de la totalidad de puntos en todo el municipio de Pereira (centro, comunas y corregimientos)
- Se plantea la necesidad de reunión con el Mayor Hantilla de la MEPER para revisión general.

ALCALDÍA DE PEREIRA

Escaneado con CamScanner

MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A

ALCALDÍA DE PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

Tema: | Fecha: | Acta No:




	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Mario Enrique Angel U.	Sec. Gobierno	Contratista	3136661572	mario.angel@pereira.gov.co	
2	Mauricio Giraldo B.	Sec. Gobierno	Contratista	3117329410	mauricio.giraldo@pereira.gov.co	
3	John Freddy Barbosa C.	Secretaria Gobierno	Contratista	3206779509	jfbarbosac@gmail.com	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Versión 01


Fecha de Vigencia Mayo 10 de 2017

MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A

Escaneado con CamScanner

MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A



MBELLOY-02459732111220-2107956-004827196-A
ALONDONOR-02459732151739-2107956-004828021-A

Pereira, Mayo de 2022

Doctor
ALVARO ARIAS VELEZ
Secretario de Gobierno
Municipio de Pereira

Asunto: Informe de ejecución del contrato No.836 del 13 de enero de 2022, contrato de prestación profesionales suscrito con **MARIO ENRIQUE ANGEE VILLANUEVA.**


Cordial saludo,

En calidad de supervisor, presento informe de ejecución del contrato del asunto, con la siguiente información:

Contrato No.	836 del 13 de enero de 2022
Nombre e identificación del Contratista:	**NOMBRE DEL TERCERO** **MARIO ENRIQUE ANGEE VILLANUEVA** CC.10.015.727
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Valor total del contrato	*$25.020.000*
Plazo:	*6 MESES*
Fecha acta de inicio:	*15/01/2022*
Fecha de terminación:	*14/07/2022*
Pagos realizados a la fecha:	$ 12.510.000
Valor presente acta de la adición No. 1 :	$ 4.170.000
Saldo pendiente por ejecutar:	$ 8.340.000

Una vez revisado el informe presentado por el contratista; **MARIO ENRIQUE ANGEE VILLANUEVA**, se pudo verificar por parte de esta supervisión, que el avance en las actividades corresponde a la ejecución; lo que viabiliza el pago solicitado.

Cumplimiento respecto a Seguridad Social: Esta supervisión certifica que se dio cumplimiento conforme a lo estipulado en la Ley.



MILTON ALEJANDRO BELLO YOPASA
Supervisor

Piso 4º. Tel: (9)32488068 Fax: (3248184)

MBELLOY-0245973211220;2107955:004827192-A
ALONDONOR-0245973215139;2107939-004828022-A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10015727
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIO ENRIQUE ANGEE VILLANUEVA ANGEE VILLANUEVA
CIUDAD/MUNICIPIO:	DOSQUEBRADAS	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CALLE 24 # 20-78	TELÉFONO:	3322874
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7838858521**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/05/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1464414137

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 254.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 254.300	$ 0	$ 254.300
SUBTOTALES:										**$ 254.300**	**$ 0**	**$ 254.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 198.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.600	$ 0	$ 0	$ 198.600
SUBTOTALES:													**$ 198.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 198.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 16.600	$ 16.600	$ 0	$ 0	$ 16.600
SUBTOTALES:									**$ 16.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 16.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																											PENSIÓN									SALUD						ARP																
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																																																			ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 10015727	ANGEE VILLANUEVA MARIO ENRIQUE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.588.800				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.588.800	$ 254.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.300	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.588.800	$ 198.600	$ 0	$ 198.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.588.800	10015727	$ 16.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 469.500**

MBELLOY-02459732111220-2107955-004827192-A
ALONDONOR-02459732151739-2107938-004828022-A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10015727
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIO ENRIQUE ANGEE VILLANUEVA ANGEE VILLANUEVA
CIUDAD/MUNICIPIO:	DOSQUEBRADAS	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CALLE 24 # 20-78	TELÉFONO:	3322874
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7839180987**			TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2022			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/05/24			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1471140379
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	7838858521			FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2022/05/18

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.600	$ 0	$ 12.600
SUBTOTALES:										**$ 12.600**	**$ 0**	**$ 12.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 9.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.900	$ 0	$ 0	$ 9.900
SUBTOTALES:													**$ 9.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 900	$ 900	$ 0	$ 0	$ 900
SUBTOTALES:									**$ 900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---