Informe de Supervisión No:	05
Contrato No:	202201907

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	ROSSY SNEIDER CUBILLOS NAVARRO		
Identificación:	22519704		
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios		
Nombre del Supervisor:	ANA MILENA NAVARRO MORA		
Objeto del Contrato:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA*		
Plazo de Ejecución:	*El plazo para la ejecución del contrato será por ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202200109**	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 01/ 03
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202200289**	**Fecha del R.P.**	2022 /01 / 05

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 34.113.600
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 34.113.600

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
05/01/2022	04/09/2022	N/A	N/A

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		

			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$34.113.600
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$34.113.600
Porcentaje del Anticipo	%	$0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$0
Valor Amortizado del Anticipo		$0
Valor Ejecutado del Contrato		$21.321.000
Valor por ejecutar		$12.792.600
Valor a pagar en el presente Informe		$4.264.200
No. Factura o Cuenta de Cobro		05

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 05 DE MAYO AL DE 04 DE JUNIO DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el

cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Apoyar técnicamente a la Secretaría del Interior en el control y registro de ejecución de los proyectos u obras de infraestructura que ejecutan en los diferentes municipios del Departamento del Atlántico que se encuentran bajo su supervisión, en pro de fortalecer la seguridad y justicia en los diferentes municipios del departamento del atlántico.	• Se realiza recorridos de obra para verificar avances en el proyecto de mantenimiento estaciones de Policía.
Brindar acompañamiento en temas relacionados con informes, reportes, cantidades, ítems, entre otros, que se requieran en la ejecución de los proyectos u obras de infraestructura que ejecuta en los diferentes municipios del Departamento del Atlántico como consecuencia de los procesos de selección	• Se sacan verifican cantidades de obra y se revisan memorias de cálculo y presupuesto de la estación de policía de candelaria y Ponedera contrato de obra. Se realiza APU

adelantados en desarrollo de la gestión contractual.	no previstos para las estaciones de Ponedera y Juan de acosta.
Analizar, conceptuar y presentar las recomendaciones que considere sobre los asuntos que le sean asignados	Se presentan recomendaciones para cambio de cubierta estación de Juan de Acosta,
Apoyar en la elaboración de interventorías de contratos ejecutados en la secretaría del interior	Se apoya con seguimiento e informe fotográfico de avance de obra en proyectos Mantenimiento estaciones de Policía.
Proyectar oficios y responder correspondencia, en virtud de cualquier inquietud o requerimiento que le sea expuesto por el supervisor, relacionados con los procesos para la contratación de proyectos u obras de infraestructura que se adelantan en los diferentes municipios del Departamento del Atlántico.	Se proyecta oficio de solicitud de soportes de afiliación y pagos de la seguridad social para contrato de obra de mantenimiento estaciones.
Atender oportuna y eficientemente las solicitudes realizadas por el secretario del interior o la persona que esta delegue para tal fin.	Se atendieron las solicitudes realizadas por la persona delegada por el secretario del interior.
Asistir a las reuniones convocadas por la secretaria del Interior relacionadas con las actividades descritas en el contrato.	Durante el periodo se asistió a reuniones convocadas por la Secretaria de Interior para la revisión de asuntos relacionados con la formulación de proyectos u obras de infraestructuras en pro de fortalecer la seguridad y justicia en el departamento del atlántico.
Apoyo y acompañamiento a gestiones en general, que tengan relación con las actividades propias de la Secretaría del Interior de la Gobernación del atlántico	Se realiza apoyo a las actividades propias de la Secretaría del Interior de la Gobernación del atlántico

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

Que el contratista anexa el oficio de fecha 25 de enero de 2022 con asunto: oficio aplicación de ordenanza N° 000488 de 2020 modificada por la ordenanza N° 000550 de 2021, adición decreto ordenanza 0545 de 2017 en artículos relacionados con las estampillas departamentales, para que la sea descontado mensualmente el valor de las estampillas sobre cada pago que realicen al contratista, con las tarifas estipuladas. La estampilla ITSA por valor de $103.000 cancelada por medio de recibo N°618854.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

ANA MILENA NAVARRO MORA, quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
1	9433088192	1/04/2022	$ 495.300
1	9430404833	2/02/2022	$ 102.900
2	9433088300	1/04/2022	$ 502.400
2	9431603034	2/03/2022	$ 118.800
3	9433089892	04/04/2022	$ 502.400
3	9433033819	01/04/2022	$ 118.800
4	9435410468	27/05/2022	$ 502.400
4	9434398189	02/05/2022	$ 118.800
5	9435987467	09/06/2022	$ 502.400
5	9435604255	01/06/2022	$ 118.800
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		**$ 3.083.000**

Se firma en Barranquilla, a los **09** días del mes de **junio** de **2022.**

Ana Milena Navarro Mora

ANA MILENA NAVARRO MORA
FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 33.222.761

Rossy Cubillos N.

ROSSY SNEIDER CUBILLOS NAVARRO
FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 22.519.704