ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMISIÓN No. CO1.PCCNTR. 3007839 DEL 2021, COMITENTE VENDEDOR SUMIMAS S.A.S- RUEDA 228- OPERACIÓN No. 46526386.0

ACTA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE ENTREGAS AJUSTADO, PARA EL TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL CONTRATO

En Bogotá D.C., hoy 19 días del mes de Julio del 2022, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de Supervisora **JULIAN ANDRES CARRILLO GONZALEZ** identificado con la cedula de Ciudadanía No. 1.070.944.109, representante legal de CORREAGRO S.A. con Nit. 805.000.867-9 y **JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ** identificado con la cedula de Ciudadanía No. 79.249.787, representante legal de SUMIMAS S.A.S., con Nit. 830.001.338-1 en su condición de COMITENTE VENDEDOR, para suscribir el ACTA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE ENTREGAS AJUSTADO, PARA EL TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO del CONTRATO DE COMISIÓN No. CO1.PCCNTR. 3007839 DEL 2021, COMITENTE VENDEDOR SUMIMAS S.A.S- RUEDA 228- OPERACIÓN No. 46526386.0.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA - COMISIONISTA COMPRADOR
JULIAN ANDRES CARRILLO GONZALEZ
C.C. 1.070.944.109
CORREAGRO S.A.
NIT: 805.000.867-9

SUPERVISORA
LILIANA DIAZ POVEDA
C.C. 52.423.077
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

CONTRATISTA – COMITENTE VENDEDOR
JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
C.C. 79.249.787
SUMIMAS S.A.S.
NIT: 830.001.338-1

Elaboro: Jorge Augusto López Parra – Contratista- Dirección de Dotaciones Escolares

CRONOGRAMA CONTRATO No.3007839 DEL 2021

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
RAFAEL URIBE URIBE	QUIROGA ALIANZA	342795	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	25	KR 26 B # 35 B - 49 SUR	8/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO ALEJANDRO OBREGON (IED)	334043	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	5	CL 30 SUR # 15 - 45	8/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO ANTONIO BARAYA (IED)	334027	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	48	CL 27 SUR # 22 A - 02	8/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO DIANA TURBAY (IED)	333969	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	29	DG 48 Z SUR # 4 B - 10	8/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED)	333938	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	25	KR 10 # 31 - 29 SUR	8/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SAN CRISTOBAL	COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)	342789	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	25	CL 42 A SUR # 12 A - 27 ESTE	8/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SAN CRISTOBAL	COLEGIO FLORENTINO GONZALEZ (IED)	333921	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	6	KR 5 A # 30 A - 45 SUR	8/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SAN CRISTOBAL	COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED)	333916	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	52	KR 2 A # 29 A - 29 SUR	8/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SAN CRISTOBAL	COLEGIO LOS ALPES (IED)	342793	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	25	KR 12 ESTE # 33 A - 80 SUR	8/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SAN CRISTOBAL	COLEGIO MORALBA SURORIENTAL (IED)	333789	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	50	CL 43 SUR TV 16 ESTE -- KR 16 A ESTE # 42 C - 80 SUR	8/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
SAN CRISTOBAL	COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR (IED)	333743	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	49	KR 1 A # 6 C - 50 SUR	8/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SAN CRISTOBAL	COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)	333721	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	25	KR 10 D ESTE # 17 B - 46 SUR	8/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SAN CRISTOBAL	COLEGIO TECNICO ALDEMAR ROJAS PLAZAS (IED)	333705	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	85	KR 10 # 13 - 52 SUR	8/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SAN CRISTOBAL	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION SAN CRISTOBAL	333651	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	21	Carrera 5 A No. 27-19 Sur	8/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TUNJUELITO	COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA (IED)	333991	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	25	KR 25 # 53 B - 32 SUR	8/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TUNJUELITO	COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)	334454	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	87	KR 25 # 47 - 02 SUR	8/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TUNJUELITO	COLEGIO RUFINO JOSE CUERVO (IED)	333730	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	2	KR 12 # 52 - 20 SUR	8/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA (IED)	334036	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	40	KR 86 # 74 - 00 SUR	9/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (IED)	334013	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	16	CL 81 SUR # 81 - 75	9/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED)	333987	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	25	CL 52 SUR # 97 C - 35	9/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO DE LA BICI (IED)	333975	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	65	KR 81 A # 58 J - 45 SUR	9/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ (IED)	333972	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	25	KR 84 A # 57 B - 04 SUR	9/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO	08:30 AM - 4:00 PM

Autopista Medellín – vía Cota Km. 1.5 parque empresarial San Bernardo, bodega N°5
municipio Cota
www.sumimas.co
Nacional 01 8000 123 389
601 877 3399
+57 317 706 8448
NIT 83 000 1338 - 1

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
								PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	
BOSA	COLEGIO EL PORVENIR (IED)	333946	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	10	CL 51 SUR # 91 D - 56	9/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO JOSE FRANCISCO SOCARRAS (IED)	333868	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	35	KR 88 C # 66 A - 03 SUR	9/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO LOS NARANJOS (IED)	338537	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	6	KR 80 M # 71 C - 31 SUR	9/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO LA CONCEPCION (IED)	333844	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	5	KR 87 K # 69 - 40 SUR	9/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO LAUREL DE CERA (PREDIO CAMPO VERDE I)	333831	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	21	CL 26 SUR # 69 C 80/84/	9/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO LLANO ORIENTAL (IED)	333823	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	25	CL 73 B SUR # 78 A BIS - 15	9/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO PARQUES DE BOGOTÁ (CAMPO VERDE II)	333762	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	21	KR 77 L # 65 I - 37 SUR	9/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO SAN BERNARDINO (IED)	333724	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	7	KR 87 B # 79 C - 51 SUR	9/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION BOSA	333672	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	10	Calle 61 Sur No. 80H - 28	9/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BARRIOS UNIDOS	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION BARRIOS UNIDOS	333674	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	33	Calle 67A Bis No. 65A - 20	9/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CHAPINERO	COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED)	334002	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	10	KR 5 C ESTE # 98 A - 55	9/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM

Autopista Medellín – vía Cota Km. 1.5 parque empresarial San Bernardo, bodega N°5
municipio Cota
www.sumimas.co
Nacional 01 8000 123 389
601 877 3399
+57 317 706 8448
NIT 83 000 1338 - 1

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
CHAPINERO	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION CHAPINERO	333670	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	8	Carrera 27A No.40A - 28	9/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO ALEXANDER VON HUMBOLT (PREDIO TECHO I)	334040	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	22	KR 57 A # 71 - 28	10/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA (IED)	333912	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	50	KR 87 A # 6 A - 23	10/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN (IED)	333896	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	25	CL 42 F SUR # 88 A - 25	10/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	333894	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	50	CL 38 C SUR # 79 - 08	10/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO KENNEDY (IED)	333850	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	25	CL 5 SUR # 72 A - 69	10/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO LAS AMERICAS (IED)	333832	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	25	KR 73 C BIS # 38 C - 84 SUR	10/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
LA CANDELARIA	COLEGIO ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO (IED)	333935	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	52	KR 3 ESTE # 9 - 77	10/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
LOS MARTIRES	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION LOS MARTIRES	333658	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	8	Calle 1 A No. 28 - 41	10/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)	334023	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	40	CL 65 # 112 A - 39	10/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO BOLIVIA (IED)	334010	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	1	KR 68 G # 78 - 90	10/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL	333889	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	50	KR 68 F # 63 B - 02	10/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO	08:30 AM - 4:00 PM

Autopista Medellín – vía Cota Km. 1.5 parque empresarial San Bernardo, bodega Nº5
municipio Cota
www.sumimas.co
Nacional 01 8000 123 389
601 877 3399
+57 317 706 8448
NIT 83 000 1338 - 1

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
	FRANCISCO JOSE DE CALDAS (IED)							PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	
ENGATIVA	COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)	333885	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	198	KR 95 G # 90 A - 40 -- CL 90 A # 95 D - 56	10/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED)	333874	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	55	KR 89 A # 86 - 24	10/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO LA PALESTINA (IED)	333837	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	62	TRANSVERSAL 77 No. 81B - 91	10/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN (IED)	333807	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	8	CL 71 # 75 - 11	10/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	333799	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	4	CL 63 B # 71 A - 16	10/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO (IED)	333794	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	16	TV 94 # 81 A - 29	10/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO NELSON MANDELA (IED)	333784	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	26	KR 90 A # 46 - 50 SUR	10/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO VILLA RICA (IED)	333682	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	25	KR 77 K BIS A # 50 - 26 SUR	10/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION KENNEDY	333660	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	18	Carrera 78J con Calle 38B Sur	10/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	JARDIN VILLA MEJIA TAGASTE (IED)	333628	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	3	KR 87 A # 6 A - 23	10/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
PUENTE ARANDA	COLEGIO ANDRES BELLO (IED)	334029	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	50	CL 39 SUR # 51 D - 19	11/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
PUENTE ARANDA	COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO (IED)	338536	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	5	CL 1 B # 52 A - 02	11/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
PUENTE ARANDA	COLEGIO EL JAZMIN (IED)	333954	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	6	CL 1 H # 40 D - 13	11/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
PUENTE ARANDA	COLEGIO LA MERCED (IED)	342792	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	25	CL 13 # 42 A - 51	11/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
PUENTE ARANDA	COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA (IED)	333801	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	65	CL 17 B SUR # 34 A - 21	11/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
PUENTE ARANDA	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION PUENTE ARANDA	333655	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	10	Carrera 34 No. 12 - 17	11/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA (IED)	333782	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	35	KR 70 C BIS # 71 - 33	11/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO NUEVA CONSTITUCION (IED)	333776	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	25	KR 107 B # 74 B - 31	11/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	333746	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	33	KR 92 # 82 - 20	11/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO TABORA (IED)	333707	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	21	KR 77 B # 74 A - 02	11/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA (IED)	333692	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	42	TV 113 # 66 - 95	11/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION ENGATIVA	333663	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	3	Calle 71A No. 70C - 44	11/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED)	333805	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	65	KR 14 A # 57 - 28	11/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO	08:30 AM - 4:00 PM

Autopista Medellín – vía Cota Km. 1.5 parque empresarial San Bernardo, bodega Nº5
municipio Cota
www.sumimas.co
Nacional 01 8000 123 389
601 877 3399
+57 317 706 8448
NIT 83 000 1338 - 1

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
								PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	
TEUSAQUILLO	COLEGIO TECNICO PALERMO (IED)	333698	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	56	KR 23 # 49 - 37	11/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION TEUSAQUILLO	333642	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	7	Carrera 27A No.40A - 28	11/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
FONTIBON	COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON (EMMA VILLEGAS DE GAITÁN)	333882	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	10	AK 106 # 18 - 77	11/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
FONTIBON	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION FONTIBON	333662	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	10	Calle 25B No. 81 - 55 Modelia	11/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUBA	COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED)	342796	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	25	DG 129 B BIS # 93 B - 51	11/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUBA	COLEGIO GONZALO ARANGO (IED)	333900	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	65	CL 130 C # 97 - 71 -- CL 130 A # 98 - 71	11/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUBA	COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO (IED)	333855	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	55	CL 140 A # 100 - 30	11/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUBA	COLEGIO NUEVA COLOMBIA (IED)	333778	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	4	KR 102 A # 128 A - 40	11/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUBA	COLEGIO ALBERTO LLERAS CAMARGO (IED)	334045	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	50	KR 111 A # 139 - 88	11/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUBA	COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED)	333983	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	36	CL 149 # 117 - 35 -- KR 128 # 146 - 52	11/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUBA	COLEGIO LOMBARDIA (IED)	333822	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	19	AK 104 # 145 - 15	11/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM

Autopista Medellín – vía Cota Km. 1.5 parque empresarial San Bernardo, bodega Nº5
municipio Cota
www.sumimas.co
Nacional 01 8000 123 389
601 877 3399
+57 317 706 8448
NIT 83 000 1338 - 1

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
SUBA	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION SUBA	333649	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	13	Av. Carrera 58 No. 167 - 20	11/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED)	333727	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	25	KM 10 VIA QUIBA LOTE EL CLAVEL	12/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SANTA FE	COLEGIO EL VERJON (IED)	333941	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	29	KM 13 VIA CHOACHI	12/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUMAPAZ	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	338564	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	4	KM 6 VIA NAZARETH VDA AURAS	12/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUMAPAZ	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	342790	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	25	KM 6 VIA NAZARETH VDA AURAS	12/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUMAPAZ	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION SUMAPAZ	333647	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	4	Carrera 5 A No. 27-19 Sur	12/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USAQUEN	COLEGIO DIVINO MAESTRO (IED)	333966	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	11	KR 8 C # 163 B - 20	12/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USAQUEN	COLEGIO NUEVO HORIZONTE (IED)	333770	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	25	KR 5 B # 189 B - 30	12/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USAQUEN	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION USAQUÉN	333644	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	20	Calle 127C No. 9A - 03	12/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USME	COLEGIO EL DESTINO (IED)	333957	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	25	KM 8 VIA SAN JUAN DE SUMAPAZ	12/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USME	COLEGIO EL UVAL (IED)	333942	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	1	KM 8 AUTO AL LLANO VDA EL UVAL	12/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ANTONIO NARIÑO	COLEGIO TECNICO JAIME PARDO LEAL (IED)	333701	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	40	KR 10 A # 3 - 63 SUR	16/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO	08:30 AM - 4:00 PM

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
								PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	
ANTONIO NARIÑO	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION ANTONIO NARIÑO	333675	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	2	Diagonal 14 Sur No. 12C - 26	16/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BARRIOS UNIDOS	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION BARRIOS UNIDOS	333673	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	2	Calle 67A Bis No. 65A - 20	16/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA (IED)	334035	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	15	KR 86 # 74 - 00 SUR	16/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (IED)	334014	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	40	CL 81 SUR # 81 - 75	16/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO BOSANOVA (IED)	334009	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	40	CL 59 B SUR # 87 B - 02	16/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED)	333988	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	CL 52 SUR # 97 C - 35	16/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO DE LA BICI (IED)	333974	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	KR 81 A # 58 J - 45 SUR	16/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ (IED)	333973	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	1	KR 84 A # 57 B - 04 SUR	16/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO EL PORVENIR (IED)	333947	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	65	CL 51 SUR # 91 D - 56	16/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO JOSE FRANCISCO SOCARRAS (IED)	333867	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	49	KR 88 C # 66 A - 03 SUR	16/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO LA CONCEPCION (IED)	333843	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	6	KR 87 K # 69 - 40 SUR	16/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
BOSA	COLEGIO LAUREL DE CERA (PREDIO CAMPO VERDE I)	333830	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	66	CL 26 SUR # 69 C 80/84/	16/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO LLANO ORIENTAL (IED)	333824	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	40	CL 73 B SUR # 78 A BIS - 15	16/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS (IED)	333765	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	46	CL 57 SUR # 87 H - 03	16/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO PARQUES DE BOGOTÁ (CAMPO VERDE II)	333761	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	66	KR 77 L # 65 I - 37 SUR	16/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO SAN BERNARDINO (IED)	333725	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	15	KR 87 B # 79 C - 51 SUR	16/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION BOSA	333671	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	1	Calle 61 Sur No. 80H - 28	16/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CHAPINERO	COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED)	334003	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	15	KR 5 C ESTE # 98 A - 55	17/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CHAPINERO	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION CHAPINERO	333669	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	2	Carrera 27A No.40A - 28	17/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO BUENAVISTA (IED)	334005	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	3	KR 17 F # 77 - 75 SUR	17/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR (IED)	333999	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	27	CL 70 SUR # 56 - 11	17/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE (IED)	333981	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	30	KR 18 I # 69 D - 35 SUR	17/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO EL CEDRO (PREDIO SIERRA MORENA LA CURVA).	333960	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	68	CALLE 69 SUR NO.71G-12	17/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO	08:30 AM - 4:00 PM

Autopista Medellín – vía Cota Km. 1.5 parque empresarial San Bernardo, bodega N°5
municipio Cota
www.sumimas.co
Nacional 01 8000 123 389
601 877 3399
+57 317 706 8448
NIT 83 000 1338 - 1

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
								PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO EL NOGAL (PREDIO SIERRA MORENA PARQUE).	333950	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	67	KR 46 B # 72 C - 65/83 SUR	17/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN (IED)	333948	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	38	KR 45 C # 69 D - 15 SUR	17/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO GIMNASIO SABIO CALDAS (IED)	333901	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	45	KR 47 # 72 C - 24 SUR	17/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO ISMAEL PERDOMO (IED)	338545	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	15	CL 64 SUR # 71 F - 18	17/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO ISMAEL PERDOMO (IED)	333877	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	CL 64 SUR # 71 F - 18	17/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO JOSE JAIME ROJAS (IED)	333865	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	9	CL 77 A SUR # 18 M - 79	17/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA (IED)	333860	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	DG 74 B BIS SUR # 26 C - 12	17/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO LA ARABIA (IED)	333847	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	35	KR 18 H # 81 D - 69 SUR INT 1	17/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADOR (IED)	333841	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	55	CL 59 A SUR # 75 B - 75	17/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO LEON DE GREIFF (IED)	333828	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	25	KR 17 B BIS A # 67 - 30 SUR	17/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO MARIA MERCEDES CARRANZA (IED)	333796	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	10	TV 70 G # 65 - 02 SUR	17/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA (IED)	333781	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	15	CL 67 SUR # 20 D - 20	17/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA (IED)	333733	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	40	KR 43 A # 66 - 51 SUR	17/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO SAN FRANCISCO (IED)	333720	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	40	KR 22 # 64 - 29 SUR	17/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO SIERRA MORENA (IED)	333711	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	2	CL 75 C SUR # 71 - 03	17/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO UNION EUROPEA (IED)	333688	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	70	KR 18 M # 63 B - 09 SUR	17/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CIUDAD BOLIVAR	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION CIUDAD BOLIVAR	333667	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	2	Carrera 28 No.48A-54 Sur	17/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED)	333728	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	KM 10 VIA QUIBA LOTE EL CLAVEL	17/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO FLORIDABLANCA (IED)	338553	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	21	CL 70 A # 94 - 38	18/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	333909	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	40	CL 159 # 8 - 56	18/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)	334022	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	10	CL 65 # 112 A - 39	18/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO BOLIVIA (IED)	334011	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	15	KR 68 G # 78 - 90	18/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO BOLIVIA (IED)	338565	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	15	KR 68 G # 78 - 90	18/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO	08:30 AM - 4:00 PM

Autopista Medellín – vía Cota Km. 1.5 parque empresarial San Bernardo, bodega Nº5
municipio Cota
www.sumimas.co
Nacional 01 8000 123 389
601 877 3399
+57 317 706 8448
NIT 83 000 1338 - 1

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
								PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	
ENGATIVA	COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS (IED)	333890	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	40	KR 68 F # 63 B - 02	18/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)	333884	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	38	KR 95 G # 90 A - 40 -- CL 90 A # 95 D - 56	18/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED)	333873	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	40	KR 89 A # 86 - 24	18/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO LA PALESTINA (IED)	333836	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	90	TRANSVERSAL 77 No. 81B - 91	18/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN (IED)	333808	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	40	CL 71 # 75 - 11	18/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	333798	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	1	CL 63 B # 71 A - 16	18/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO (IED)	333793	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	1	TV 94 # 81 A - 29	18/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO MORISCO (IED)	338474	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	DG 83 # 73 - 12 -- DG 83 # 73 A - 12	18/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO MORISCO (IED)	333788	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	23	DG 83 # 73 - 12 -- DG 83 # 73 A - 12	18/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA (IED)	333783	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	44	KR 70 C BIS # 71 - 33	18/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO NUEVA CONSTITUCION (IED)	333777	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	35	KR 107 B # 74 B - 31	18/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
ENGATIVA	COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	333747	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	30	KR 92 # 82 - 20	18/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO RODOLFO LLINAS (IED)	333735	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	84	DG 86 A # 103 C - 80	18/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO SIMON BOLIVAR (IED)	333709	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	30	KR 92 # 87 A - 60	18/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO TABORA (IED)	333706	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	90	KR 77 B # 74 A - 02	18/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA (IED)	333691	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	1	TV 113 # 66 - 95	18/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION ENGATIVA	333664	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	7	Calle 71A No. 70C - 44	18/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
FONTIBON	COLEGIO INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL (IED)	333887	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	2	KR 112 # 23 - 05	19/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
FONTIBON	COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON (EMMA VILLEGAS DE GAITÁN)	333881	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	66	AK 106 # 18 - 77	19/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
FONTIBON	COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO (IED)	333816	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	1	CL 23 G # 103 - 60	19/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
FONTIBON	COLEGIO PABLO NERUDA (IED)	333764	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	21	CL 16 F BIS # 102 - 70	19/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
FONTIBON	COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN (IED)	338521	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	CL 20 D # 96 G - 51	19/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
FONTIBON	COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN (IED)	333679	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	10	CL 20 D # 96 G - 51	19/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO	08:30 AM - 4:00 PM

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
								PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	
FONTIBON	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION FONTIBON	333661	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	1	Calle 25B No. 81 - 55 Modelia	19/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO ALEXANDER VON HUMBOLT (PREDIO TECHO I)	334039	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	85	KR 57 A # 71 - 28	19/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO ALQUERIA DE LA FRAGUA (IED)	334032	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	CL 37 B SUR # 68 D - 93	19/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA (IED)	333913	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	78	KR 87 A # 6 A - 23	19/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN (IED)	333897	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	50	CL 42 F SUR # 88 A - 25	19/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	333895	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	40	CL 38 C SUR # 79 - 08	19/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO ISABEL II (IED)	333879	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	36	DG 2 D # 79 C - 83	19/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO KENNEDY (IED)	333849	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	3	CL 5 SUR # 72 A - 69	19/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO LAS AMERICAS (IED)	333833	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	4	KR 73 C BIS # 38 C - 84 SUR	19/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO NELSON MANDELA (IED)	333785	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	33	KR 90 A # 46 - 50 SUR	19/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO SAN RAFAEL (IED)	333715	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	10	CL 42 B SUR # 78 I - 05	19/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM

Autopista Medellín – vía Cota Km. 1.5 parque empresarial San Bernardo, bodega N°5
municipio Cota
www.sumimas.co
Nacional 01 8000 123 389
601 877 3399
+57 317 706 8448
NIT 83 000 1338 - 1

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
KENNEDY	COLEGIO TOM ADAMS (IED)	333693	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	CL 40 J SUR # 78 - 08	19/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO VILLA RICA (IED)	333683	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	16	KR 77 K BIS A # 50 - 26 SUR	19/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION KENNEDY	333659	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	2	Carrera 78J con Calle 38B Sur	19/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	JARDIN VILLA MEJIA TAGASTE (IED)	333627	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	10	KR 87 A # 6 A - 23	19/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
LA CANDELARIA	COLEGIO ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO (IED)	333936	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	KR 3 ESTE # 9 - 77	22/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
LOS MARTIRES	COLEGIO EDUARDO SANTOS (IED)	333964	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	KR 19 A BIS # 1 C - 55	22/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
LOS MARTIRES	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION LOS MARTIRES	333657	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	2	Calle 1 A No. 28 - 41	22/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
PUENTE ARANDA	COLEGIO ESPAÑA (IED)	333933	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	21	CL 18 # 35 - 25	22/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
PUENTE ARANDA	COLEGIO ANDRES BELLO (IED)	334028	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	1	CL 39 SUR # 51 D - 19	22/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
PUENTE ARANDA	COLEGIO EL JAZMIN (IED)	333955	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	2	CL 1 H # 40 D - 13	22/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
PUENTE ARANDA	COLEGIO LA MERCED (IED)	338541	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	21	CL 13 # 42 A - 51	22/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
PUENTE ARANDA	COLEGIO LA MERCED (IED)	333838	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	60	CL 13 # 42 A - 51	22/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO	08:30 AM - 4:00 PM

Autopista Medellín – vía Cota Km. 1.5 parque empresarial San Bernardo, bodega N°5
municipio Cota
www.sumimas.co
Nacional 01 8000 123 389
601 877 3399
+57 317 706 8448
NIT 83 000 1338 - 1

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
								PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	
PUENTE ARANDA	COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA (IED)	333802	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	4	CL 17 B SUR # 34 A - 21	22/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
PUENTE ARANDA	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION PUENTE ARANDA	333656	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	9	Carrera 34 No. 12 - 17	22/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO ALEJANDRO OBREGON (IED)	334044	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	36	CL 30 SUR # 15 - 45	22/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO ALEJANDRO OBREGON (IED)	338490	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	CL 30 SUR # 15 - 45	22/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO ANTONIO BARAYA (IED)	334026	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	CL 27 SUR # 22 A - 02	22/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO DIANA TURBAY (IED)	333970	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	30	DG 48 Z SUR # 4 B - 10	22/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED)	333939	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	25	KR 10 # 31 - 29 SUR	22/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED)	333756	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	KR 23 # 35 - 20 SUR	22/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO REINO DE HOLANDA (IED)	338530	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	TV 16 D # 46 - 35 SUR	22/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO REINO DE HOLANDA (IED)	333749	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	10	TV 16 D # 46 - 35 SUR	22/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (IED)	333739	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	17	KR 24 # 44 - 05 SUR -- KR 23 B # 44 - 05 SUR	22/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION RAFAEL URIBE URIBE	333653	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	1	Av. Caracas No. 29 - 13 Sur	22/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SAN CRISTOBAL	COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)	334031	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	24	CL 42 A SUR # 12 A - 27 ESTE	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SAN CRISTOBAL	COLEGIO FLORENTINO GONZALEZ (IED)	333922	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	4	KR 5 A # 30 A - 45 SUR	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SAN CRISTOBAL	COLEGIO FLORENTINO GONZALEZ (IED)	338554	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	KR 5 A # 30 A - 45 SUR	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SAN CRISTOBAL	COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED)	333915	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	40	KR 2 A # 29 A - 29 SUR	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SAN CRISTOBAL	COLEGIO JUAN REY (IED)	333853	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	CL 70 SUR # 13 B - 27 ESTE	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SAN CRISTOBAL	COLEGIO LOS ALPES (IED)	338538	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	11	KR 12 ESTE # 33 A - 80 SUR	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SAN CRISTOBAL	COLEGIO MANUELITA SAENZ (IED)	333803	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	15	KR 3 ESTE # 18 A - 34 SUR	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SAN CRISTOBAL	COLEGIO MORALBA SURORIENTAL (IED)	333790	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	40	CL 43 SUR TV 16 ESTE -- KR 16 A ESTE # 42 C - 80 SUR	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SAN CRISTOBAL	COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR (IED)	333742	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	64	KR 1 A # 6 C - 50 SUR	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SAN CRISTOBAL	COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)	333722	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	40	KR 10 D ESTE # 17 B - 46 SUR	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SAN CRISTOBAL	COLEGIO TECNICO ALDEMAR ROJAS PLAZAS (IED)	333704	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	55	KR 10 # 13 - 52 SUR	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO	08:30 AM - 4:00 PM

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
								PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	
SAN CRISTOBAL	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION SAN CRISTOBAL	333652	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	27	Carrera 5 A No. 27-19 Sur	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SANTA FE	COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA (IED)	333759	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	40	CL 28 # 5 A - 06	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SANTA FE	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION SANTA FE	333650	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	5	Carrera 7A No. 22 - 44 Piso 2	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUBA	COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO (IED)	334030	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	KR 100 A # 130 - 18	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUBA	COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)	333906	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	30	KR 143 # 142 A - 62	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUBA	COLEGIO GONZALO ARANGO (IED)	333899	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	CL 130 C # 97 - 71 -- CL 130 A # 98 - 71	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUBA	COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO (IED)	333856	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	35	CL 140 A # 100 - 30	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUBA	COLEGIO NUEVA COLOMBIA (IED)	333779	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	25	KR 102 A # 128 A - 40	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUBA	COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA (IED)	333678	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	CL 131 B # 94 F - 31	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUBA	COLEGIO ALBERTO LLERAS CAMARGO (IED)	334046	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	60	KR 111 A # 139 - 88	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUBA	COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED)	333982	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	58	CL 149 # 117 - 35 -- KR 128 # 146 - 52	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM

Autopista Medellín – vía Cota Km. 1.5 parque empresarial San Bernardo, bodega N°5
municipio Cota
www.sumimas.co
Nacional 01 8000 123 389
601 877 3399
+57 317 706 8448
NIT 83 000 1338 - 1

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
SUBA	COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)	333945	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	30	CL 163 # 92 - 96	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUBA	COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED)	333892	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	15	CL 102 A # 70 - 40	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUBA	COLEGIO LOMBARDIA (IED)	333821	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	47	AK 104 # 145 - 15	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUBA	COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)	333757	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	31	KR 46 # 130 - 65	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUBA	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION SUBA	333648	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	2	Av. Carrera 58 No. 167 - 20	23/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUMAPAZ	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	334004	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	55	KM 6 VIA NAZARETH VDA AURAS	24/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUMAPAZ	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	333903	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	3	Vereda La Unión - Sumapaz	24/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUMAPAZ	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION SUMAPAZ	333646	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	1	Carrera 5 A No. 27-19 Sur	24/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED)	333806	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	10	KR 14 A # 57 - 28	24/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	COLEGIO TECNICO PALERMO (IED)	333697	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	5	KR 23 # 49 - 37	24/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION TEUSAQUILLO	333641	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	2	Carrera 27A No.40A - 28	24/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TUNJUELITO	COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA (IED)	333992	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	22	KR 25 # 53 B - 32 SUR	24/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO	08:30 AM - 4:00 PM

Autopista Medellín – vía Cota Km. 1.5 parque empresarial San Bernardo, bodega Nº5
municipio Cota
www.sumimas.co
Nacional 01 8000 123 389
601 877 3399
+57 317 706 8448
NIT 83 000 1338 - 1

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
								PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	
TUNJUELITO	COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)	334455	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	84	KR 25 # 47 - 02 SUR	24/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TUNJUELITO	COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)	338472	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	KR 25 # 47 - 02 SUR	24/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TUNJUELITO	COLEGIO RUFINO JOSE CUERVO (IED)	333731	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	66	KR 12 # 52 - 20 SUR	24/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USAQUEN	COLEGIO DIVINO MAESTRO (IED)	333965	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	14	KR 8 C # 163 B - 20	24/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USAQUEN	COLEGIO LA ESTRELLITA (IED)	333840	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	KR 4 # 187 B - 37	24/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USAQUEN	COLEGIO NUEVO HORIZONTE (IED)	333771	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	40	KR 5 B # 189 B - 30	24/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USAQUEN	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION USAQUÉN	333643	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	2	Calle 127C No. 9A - 03	24/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USME	COLEGIO EL CORTIJO - VIANEY (IED)	333959	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	25	KR 2 A # 74 B BIS - 00 SUR	24/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USME	COLEGIO ALMIRANTE PADILLA (IED)	334033	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	30	CL 76 A SUR # 1 D - 59 ESTE	24/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USME	COLEGIO ALMIRANTE PADILLA (IED)	338569	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	15	CL 76 A SUR # 1 D - 59 ESTE	24/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USME	COLEGIO ATABANZHA (IED)	334018	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	1	CL 92 SUR # 2 - 43	24/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM

Autopista Medellín – vía Cota Km. 1.5 parque empresarial San Bernardo, bodega N°5
municipio Cota
www.sumimas.co
Nacional 01 8000 123 389
601 877 3399
+57 317 706 8448
NIT 83 000 1338 - 1

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
USME	COLEGIO ATABANZHA (IED)	338487	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	28	CL 92 SUR # 2 - 43	24/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USME	COLEGIO BRASILIA - USME (IED)	334008	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	50	KR 1 BIS B ESTE # 73 B - 97 SUR	24/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USME	COLEGIO BRAZUELOS (IED)	334006	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	39	CL 104 SUR # 14 - 90	25/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USME	COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)	333990	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	10	KR 6 H ESTE # 114 - 88 SUR	25/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USME	COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR (IED)	333968	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	50	TV 6 B # 100 C - 55 SUR	25/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USME	COLEGIO EL VIRREY JOSE SOLIS (IED)	333940	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	12	KR 2 B ESTE # 92 - 41 SUR	25/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USME	COLEGIO ESTANISLAO ZULETA (IED)	333932	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	KR 7 C ESTE # 92 - 48 SUR	25/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USME	COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	333928	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	22	KR 4 ESTE # 65 - 31 SUR	25/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USME	COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA (IED)	333926	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	11	KR 5 # 83 - 3 SUR	25/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USME	COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO (IED)	333854	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	45	KR 1 C ESTE # 66 A - 20 SUR	25/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USME	COLEGIO LA AURORA (IED)	333846	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	16	TV 3 B # 70 A - 16 SUR	25/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USME	COLEGIO LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	338476	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	33	CL 95 SUR # 3 - 00 ESTE	25/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO	08:30 AM - 4:00 PM

Autopista Medellín – vía Cota Km. 1.5 parque empresarial San Bernardo, bodega Nº5
municipio Cota
www.sumimas.co
Nacional 01 8000 123 389
601 877 3399
+57 317 706 8448
NIT 83 000 1338 - 1

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
								PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	
USME	COLEGIO ORLANDO FALS BORDA (IED)	333767	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	16	KR 12 # 72 - 60 SUR	25/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USME	COLEGIO SANTA MARTHA (IED)	333712	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	CL 69 D SUR # 8 B - 63	25/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USME	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	333665	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	3	Calle 91 Sur No. 3B - 42 Este	25/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USME	COLEGIO EL DESTINO (IED)	333958	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	41	KM 8 VIA SAN JUAN DE SUMAPAZ	25/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USME	COLEGIO EL UVAL (IED)	333943	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	55	KM 8 AUTO AL LLANO VDA EL UVAL	25/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CRONOGRAMAS DE ADICIONES									
LOCALIDAD	**CENTRO_COSTOS**	**PEDIDO**	**REFERENCIA**	**DESCRIPCION**	**CANT_ORIGINAL**	**DIRECCION**	**FECHA DE ENTREGA**		**HORA ESTIMADA**
ANTONIO NARIÑO	COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	338550	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	30	CL 61 SUR # 80 I - 40	26/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BARRIOS UNIDOS	COLEGIO HELADIA MEJIA (IED)	338547	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	18	CL 65 # 15 A - 04	26/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BARRIOS UNIDOS	COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED)	338543	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	CL 66 A # 56 - 25	26/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM

Autopista Medellín – vía Cota Km. 1.5 parque empresarial San Bernardo, bodega Nº5
municipio Cota
www.sumimas.co
Nacional 01 8000 123 389
601 877 3399
+57 317 706 8448
NIT 83 000 1338 - 1

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
BOSA	COLEGIO ARGELIA (IED)	338566	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	CL 60 SUR # 89 A - 12	26/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO CEDID SAN PABLO (IED)	338563	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	21	KR 77 L # 65 J - 73 SUR	26/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO (IED)	338481	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	40	KR 73 A BIS B # 36 - 47 SUR	26/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
BOSA	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (IED)	338478	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	41	KR 78 J # 58 M - 22 SUR	26/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO ANTONIO GARCIA (IED)	338567	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	40	KR 17 F # 73 A - 31 SUR	26/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO CANADA (IED)	338484	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	CL 76 SUR # 24 A - 11	26/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED)	338482	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	41	CL 78 A SUR # 17 F - 26	26/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO (IED)	338528	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	CL 64 SUR # 16 D - 50	26/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO AQUILEO PARRA (IED)	338488	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	41	KR 18 A # 187 - 65/67	29/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO GARCES NAVAS (IED)	338549	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	33	KR 104 A # 76 B - 09	29/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)	338548	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	42	KR 93 A # 75 B - 80	29/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
ENGATIVA	COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)	338546	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	15	KR 69 B # 79 A - 42	29/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO	08:30 AM - 4:00 PM

Autopista Medellín – vía Cota Km. 1.5 parque empresarial San Bernardo, bodega N°5
municipio Cota
www.sumimas.co
Nacional 01 8000 123 389
601 877 3399
+57 317 706 8448
NIT 83 000 1338 - 1

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
								PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	
ENGATIVA	COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	338529	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	40	CL 68 # 69 - 10	29/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA (IED)	338551	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	10	DG 41 SUR # 73 A - 80	29/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO JACKELINE (IED)	338544	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	40	CL 45 A SUR # 77 Q - 49	29/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO LA GIRALDA (IED)	338477	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	30	AC 1 # 3 - 60	29/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO LAS MARGARITAS (IED)	338539	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	15	KR 88 C # 43 - 53 SUR	29/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA (IED)	338475	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	CL 1 BIS # 87 - 84	29/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA (IED)	338533	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	21	CL 9 C # 68 - 52	29/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO PAULO VI (IED)	338531	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	21	KR 78 P # 41 - 20 SUR	29/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO SALUDCOOP SUR (IED)	338527	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	15	AK 89 # 26 - 03 SUR	29/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
KENNEDY	COLEGIO SAN PEDRO CLAVER (IED)	338525	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	31	KR 79 C # 41 B - 51 SUR	29/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
LOS MARTIRES	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	338526	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	41	CL 1 C BIS # 19 - 79 -- DG 1 # 19 - 79	29/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM

Autopista Medellín – vía Cota Km. 1.5 parque empresarial San Bernardo, bodega N°5
municipio Cota
www.sumimas.co
Nacional 01 8000 123 389
601 877 3399
+57 317 706 8448
NIT 83 000 1338 - 1

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)	338480	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	20	CL 28 SUR # 14 - 51	29/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SAN CRISTOBAL	COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS (IED)	338486	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	21	KR 11 ESTE # 1 A - 85 - - KR 11 ESTE # 0 - 21	30/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SAN CRISTOBAL	COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL (IED)	338542	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	31	KR 4 # 0 - 43	30/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SAN CRISTOBAL	COLEGIO LA VICTORIA (IED)	338540	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	21	KR 3 B ESTE # 38 - 25 SUR	30/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SAN CRISTOBAL	COLEGIO RAFAEL NUÑEZ (IED)	338473	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	40	KR 9 A # 18 - 74 SUR	30/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SANTAFE	COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED)	338489	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	40	CL 3 # 9 - 70	30/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SANTAFE	COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO (IED)	338535	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	21	CL 32 A # 3 C - 37	30/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUBA	COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO (IED)	338568	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	21	KR 53 # 135 - 13	30/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
SUBA	COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL (IED)	338522	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	22	KR 128 A # 139 - 13	30/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TUNJUELITO	COLEGIO BERNARDO JARAMILLO (IED)	338485	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	41	DG 47 SUR # 19 B - 19	30/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TUNJUELITO	COLEGIO CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA (IED)	338562	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	41	DG 48 B SUR # 24 B - 73	30/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TUNJUELITO	COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO (IED)	338479	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	40	KR 35 # 51 B - 87 SUR	30/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO	08:30 AM - 4:00 PM

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
								PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	
USME	COLEGIO CHUNIZA (IED)	338483	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	9	KR 1 G ESTE # 84 A - 42 SUR	30/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USME	COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED)	338557	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	11	CL 111 A BIS SUR # 4 A - 41 ESTE	30/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USME	COLEGIO MIRAVALLE (IED)	338534	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	10	DG 76 SUR # 3 B - 30	30/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
USME	COLEGIO PAULO FREIRE (IED)	338532	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	40	KR 11 # 65 C - 50 SUR	30/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
NVC	CORRESPONDENCIA	333677	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	3	Av. El Dorado #66-63	31/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
NVC	DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	333640	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	5	Av. El Dorado #66-63	31/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
NVC	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA	333638	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	3	Av. El Dorado #66-63	31/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
NVC	DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DE DOCENTES E INNOVACIONES PEDAGÓGICAS	333637	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	1	Av. El Dorado #66-63	31/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
NVC	DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN DE POBLACIONES	333636	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	2	Av. El Dorado #66-63	31/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
NVC	DIRECCIÓN DE RELACIONES CON EL SECTOR EDUCATIVO PRIVADO	333633	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	1	Av. El Dorado #66-63	31/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
NVC	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	333630	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	11	Av. El Dorado #66-63	31/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
NVC	FONDO PRESTACIONAL DEL MAGISTERIO	333629	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	15	Av. El Dorado #66-63	31/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
NVC	OFICINA ASESORA JURÍDICA	333626	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	3	Av. El Dorado #66-63	31/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
NVC	OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO MARIO SANTANA	333625	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	1	Av. El Dorado #66-63	31/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
NVC	OFICINA DE CERTIFICACIONES LABORALES	333624	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	4	Av. El Dorado #66-63	31/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
NVC	OFICINA ESCALAFÓN DOCENTE	333621	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	11	Av. El Dorado #66-63	31/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
NVC	OFICINA TESORERIA Y CONTABILIDAD	333620	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	1	Av. El Dorado #66-63	31/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	COLEGIO CEREZOS (IED)	338561	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	14	Av. El Dorado #66-63	31/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	COLEGIO CEREZOS (IED)	338560	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	30	Av. El Dorado #66-63	31/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	COLEGIO CIUDAD DE CHENGDU (PREDIO Bolonia)	338558	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	20	Av. El Dorado #66-63	31/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	COLEGIO CIUDAD DE CHENGDU (PREDIO Bolonia)	338559	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	44	Av. El Dorado #66-63	31/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	COLEGIO ENCENILLOS (PREDIO Niño Jesús)	338555	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	20	Av. El Dorado #66-63	31/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	COLEGIO ENCENILLOS (PREDIO Niño Jesús)	338556	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	64	Av. El Dorado #66-63	31/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO	08:30 AM - 4:00 PM

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
								PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	
TEUSAQUILLO	COLEGIO SANTA TERESITA (IED)	338524	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	16	Av. El Dorado #66-63	31/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	COLEGIO SANTA TERESITA (IED)	338523	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	30	Av. El Dorado #66-63	31/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	DESPACHO	338471	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	8	Av. El Dorado #66-63	31/08/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL.	338470	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	46	Av. El Dorado #66-63	1/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	DIRECCIÓN DE CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y MEDIOS EDUCATIVOS.	338469	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	11	Av. El Dorado #66-63	1/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	DIRECCIÓN DE COBERTURA.	338468	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	28	Av. El Dorado #66-63	1/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.	338467	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	42	Av. El Dorado #66-63	1/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES	338465	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	32	Av. El Dorado #66-63	1/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES	338466	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	86	Av. El Dorado #66-63	1/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA.	338464	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	14	Av. El Dorado #66-63	1/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y BÁSICA.	338463	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	35	Av. El Dorado #66-63	1/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM

Autopista Medellín – vía Cota Km. 1.5 parque empresarial San Bernardo, bodega Nº5
municipio Cota
www.sumimas.co
Nacional 01 8000 123 389
601 877 3399
+57 317 706 8448
NIT 83 000 1338 - 1

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
TEUSAQUILLO	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN	338462	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	6	Av. El Dorado #66-63	1/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DE DOCENTES E INNOVACIONES PEDAGÓGICAS.	338461	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	7	Av. El Dorado #66-63	1/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN DE POBLACIONES.	338460	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	20	Av. El Dorado #66-63	1/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.	338459	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	17	Av. El Dorado #66-63	1/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES.	338458	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	12	Av. El Dorado #66-63	1/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	DIRECCIÓN DE RELACIONES CON EL SECTOR EDUCATIVO PRIVADO.	338457	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	8	Av. El Dorado #66-63	1/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	DIRECCIÓN DE RELACIONES CON LOS SECTORES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO.	338456	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	6	Av. El Dorado #66-63	1/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	338455	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	6	Av. El Dorado #66-63	1/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	DIRECCION FINANCIERA	338454	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	14	Av. El Dorado #66-63	1/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y COLEGIOS DISTRITALES.	338453	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	2	Av. El Dorado #66-63	1/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	OFICINA ADMINISTRATIVA DE REDP	338452	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	9	Av. El Dorado #66-63	1/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
TEUSAQUILLO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	338451	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	6	Av. El Dorado #66-63	1/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA.	338450	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	11	Av. El Dorado #66-63	1/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	OFICINA ASESORA DE JURÍDICA.	338449	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	13	Av. El Dorado #66-63	1/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	OFICINA DE APOYO PRECONTRACTUAL	338448	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	13	Av. El Dorado #66-63	1/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	OFICINA DE CONTRATOS	338447	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	20	Av. El Dorado #66-63	1/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO	338446	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	18	Av. El Dorado #66-63	1/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	338445	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	8	Av. El Dorado #66-63	2/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	OFICINA DE NÓMINA	338444	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	4	Av. El Dorado #66-63	2/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	OFICINA DE SERVICIOS AL CIUDADANO	338443	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	16	Av. El Dorado #66-63	2/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	338442	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	3	Av. El Dorado #66-63	2/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - PARA LUZ MARINA	338520	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	1	Av. El Dorado #66-63	2/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
TEUSAQUILLO	SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y PERTINENCIA	338441	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	3	Av. El Dorado #66-63	2/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO	08:30 AM - 4:00 PM

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
								PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	
TEUSAQUILLO	SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL	338440	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	4	Av. El Dorado #66-63	2/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
NVC	SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL	333619	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	1	Av. El Dorado #66-63	2/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
NVC	DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	333635	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	1	Av. El Dorado #66-63	2/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
NVC	OFICINA DE PERSONAL	333623	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	1	Av. El Dorado #66-63	2/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
NVC	OFICINA DE PERSONAL	333622	1009025	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	22	Av. El Dorado #66-63	2/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
NVC	DIRECCIÓN DE RELACIONES CON EL SECTOR EDUCATIVO PRIVADO - PARA LA JEFE ROCIO	333632	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	1	Av. El Dorado #66-63	2/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
NVC	DIRECCION DE CONTRATACIÓN	333639	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	2	Av. El Dorado #66-63	2/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
NVC	DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SANDRA SALAZAR	333631	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	1	Av. El Dorado #66-63	2/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
NVC	SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL	333618	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	1	Av. El Dorado #66-63	2/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
NVC	DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	333634	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	2	Av. El Dorado #66-63	2/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM
NVC	BODEGA ARCHIVO CENTRAL	334049	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	10	Av. El Dorado #66-63	2/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM

Autopista Medellín – vía Cota Km. 1.5 parque empresarial San Bernardo, bodega Nº5
municipio Cota
www.sumimas.co
Nacional 01 8000 123 389
601 877 3399
+57 317 706 8448
NIT 83 000 1338 - 1

LOCALIDAD	CENTRO_COSTOS	PEDIDO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT_ORIGINAL	DIRECCION	FECHA DE ENTREGA	INSTALACION	HORA ESTIMADA
NVC	BODEGA ARCHIVO CENTRAL	334049	1009026	PORTATIL CON DIADEMA	10	Av. El Dorado #66-63	2/09/2022	SE INSTALA 2 A 3 DIAS POSTERIORES COORDINANDO PREVIAMENTE CON EL ALMACENISTA	08:30 AM - 4:00 PM

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ