Versión: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PDA

CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2022
ACTA PARCIAL No. 02 Y FINAL

OBJETO: "OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO".

CONTRATO DE OBRA No.: 002 DE 2022
CONTRATISTA: WILSON YUBER BLANDON CORTES
REPRESENTANTE:
CÉDULA O NIT Nº: 7.552.271 DE ARMENIA
VALOR INICIAL: $ 216.769.927,00
VALOR ANTICIPADO:
VALOR ADICIONAL:
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 216.769.927,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº: 4 $ 227.477.826,00
REGISTRO PRESUPUESTAL 1830 $ 216.769.927,00

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL: UN MES
FECHA DE INIACIACIÓN: 21/02/2022
FECHA DE SUSPENCIÓN: DD/MM/AA
PLAZO PRÓRROGA 1: TREINTA DIAS DIAS CALENDARIO
PLAZO PRÓRROGA 2: TREINTA DIAS DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACIÓN: DD/MM/AA
FECHA DE TERMINACIÓN: 21/05/2022

En la Secretaria de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: EL ARQUITECTO **MILTON CESAR TORRES HERNANDEZ** en calidad de DIRECTOR DE AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO DE LA SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA, el INGENIERO **JAMES NORBERTO OSPINA CARDENAS** INGENIERO CONTRATISTA PDA, EL ARQUITECTO **JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA** Secretario de Aguas e Infraestructura, y el INGENIERO **WILSON YUBER BLANDON CORTES**, en calidad de Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

FORMA DE PAGO:
El Departamento del Quindío cancelará al contratista el valor total del contrato, a precios unitarios y sin formula de reajuste, mediante pagos parciales hasta llegar al cien por ciento (100%), así:
a). Pagos parciales, correspondientes al Noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, mensualmente, de acuerdo con la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados, debidamente revisados y aprobados por la supervisión, (según el caso) y el presupuesto disponible. A cada una de las actas se le descontará las retenciones y deducciones de ley.
b). Un último pago, correspondiente al diez por ciento (10%) restante del valor total y/o del balance final del contrato, que será cancelado al contratista previo a la entrega y recibido final a satisfacción de las actividades del objeto contratado. A este pago se le descontará las retenciones y deducciones de ley.

		CONDICIONES INICIALES				BALANCE DEL CONTRATO					ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1		ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2		TOTAL EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR UNIT	VALOR TOTAL	Mayores Cantidades	Menores Cantidades	Nuevas Cantidades	Vr. Unitario Pactado	Vr. Total	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR A PAGAR	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR A PAGAR	CANTIDAD	VR. PAGADO
1	**PRELIMINARES**															
1.1	Localización y replanteo	ml	221,00	6.364,00	1.406.444,00			166,60		1.060.242,40	166,60	1060242,4			166,60	1.060.242,40
1.2	Señalización preventiva con tela pp	ml	442,00	9.555,00	4.223.310,00			357,00		3.411.135,00	357,00	3411135			357,00	3.411.135,00
1.3	Corte pavimento con máquina, hasta 7 cm	ml	220,00	2.422,00	532.840,00			40,78		98.769,16	40,78	98769,16		-	40,78	98.769,16
1.4	Demolición de pisos y andenes de concreto e=7 a 12 cm	m2	40,00	13.552,00	542.080,00			1,11		15.042,72	1,11	15042,72		-	1,11	15.042,72
1.5	Demolición de pavimento a mano hasta 25 cm de espesor	m2	110,00	33.881,00	3.726.910,00			34,44		1.166.861,64	36,20	1226492,2	-1,76	- 59.630,56	34,44	1.166.861,64
1.6	Demolición de estructuras en concreto (cámaras, pozos, cajas de inspección, bases, cañuelas existentes)	m3	6,00	97.825,00	586.950,00			6,02		588.906,50	6,02	588905,5		-	6,02	588.906,50
1.7	Manejo de aguas	ml	165,00	6.591,00	1.087.515,00			172,40		1.136.288,40	172,40	1136288,4		-	172,40	1.136.288,40
	TOTAL PRELIMINARES				12.106.849,00			-		7.477.245,82		7.536.876,38		- 59.630,56	-	7.477.245,82
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**															
2.1	Excavación en material común a mano entre 0-2 m (No incluye cargue y retiro de sobrantes)	m3	330,00	18.070,00	5.963.100,00			655,46		11.844.162,20	655,46	11.844.162,20			655,46	11.844.162,20
2.2	Excavación en material común a mano entre 2-4 m (No incluye cargue y retiro de sobrantes)	m3	135,00	30.117,00	4.065.795,00			266,81		8.035.516,77	266,81	8.035.516,77			266,81	8.035.516,77
2.3	Excavación en material común a mano entre 4-6 m (No incluye cargue y retiro de sobrantes)	m3	110,00	54.210,00	5.963.100,00			7,40		401.154,00	7,40	401.154,00			7,40	401.154,00
2.4	Lleno compactado con material de sitio	m3	430,00	25.008,00	10.752.150,00			474,56		11.856.372,80	464,42	11.612.822,10	10,14	253.550,70	474,56	11.866.372,80
2.5	Lleno compactado incluye suministro de material de préstamo de cantera y/o río	m3	145,00	56.905,00	8.251.225,00			279,20		15.887.876,00	279,20	15.887.876,00		-	279,20	15.887.876,00
2.6	Afirmado compactado para andenes e=0,10 m	m3	4,00	93.184,00	372.736,00					-	-	-		-	-	-
2.7	Encamado triturado 3/4" para soporte de tubería. E=0.15m c 1/2 tubo	m3	22,00	116.238,00	2.557.236,00			89,53		10.406.788,14	85,29	9.913.939,02	4,24	492.849,12	89,53	10.406.788,14
2.8	Entibado en madera	m2	500,00	12.305,00	6.152.500,00			410,08		5.046.034,40	410,08	5.046.034,40			410,08	5.046.034,40
	TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA				44.077.342,00			-		63.487.904,31		62.741.504,49		746.399,82	-	63.487.904,31
3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO**															
3.1	Suministro e instalación tubería perfilada PVC de 12"	ml	123,00	124.755,00	15.344.865,00			119,00		14.845.845,00	119,00	14.845.845,00			119,00	14.845.845,00
3.2	Suministro e instalación tubería perfilada PVC de 20"	ml	42,00	324.167,00	13.614.594,00			41,40		13.420.099,80	30,00	9.724.710,00	11,4	3.695.389,80	41,40	13.420.099,80

Escaneado con CamScanner

Versión: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PDA

CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2022

ACTA PARCIAL No. 02 Y FINAL

OBJETO:	"OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO".
CONTRATO DE OBRA No.:	002 DE 2022
CONTRATISTA:	WILSON YUBER BLANDÓN CORTES
REPRESENTANTE:	
CÉDULA O NIT Nº:	7.552.274 DE ARMENIA
VALOR INICIAL:	$ 216.769.927,00
VALOR ANTICIPADO:	
VALOR ADICIONAL:	
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 216.769.927,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº:	4 $ 227.477.826,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	1838 $ 216.769.927,00

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	[illegible]	
FECHA DE INIACIACIÓN:	21/02/2022	
FECHA DE SUSPENCIÓN:	DD/MM/AA	
PLAZO PRORROGA 1:	TREINTA DIAS	DIAS CALENDARIO
PLAZO PRORROGA 2:	TREINTA DIAS	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACIÓN:	DD/MM/AA	
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/05/2022	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: EL ARQUITECTO WILTON CESAR TORRES HERNANDEZ en calidad de DIRECTOR DE AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO DE LA SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA, el INGENIERO JAMES HUMBERTO OSPINA CARDENAS INGENIERO CONTRATISTA PDA, EL ARQUITECTO JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA Secretario de Aguas e Infraestructura, y el INGENIERO WILSON YUBER BLANDÓN CORTES en calidad de Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

FORMA DE PAGO:
El Departamento del Quindío cancelará al contratista el valor total del contrato, a precios unitarios y sin formula de reajuste, mediante pagos parciales hasta llegar al cien por ciento (100%), así:
a). Pagos parciales, correspondientes al Noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, mensualmente, de acuerdo con la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados, debidamente revisados y aprobados por la supervisión, (según el caso) y el presupuesto disponible. A cada uno de los actas se le descontará las retenciones y deducciones de ley.
b). Un último pago, correspondiente al diez por ciento (10%) restante del valor total y/o del balance final del contrato, que será cancelado al contratista previo a la entrega y recibido final a satisfacción de las actividades del objeto contratado. A este pago se le descontará las retenciones y deducciones de ley.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES UNID	CANT	VR UNIT	VALOR TOTAL	BALANCE DEL CONTRATO Mayores Cantidades	Menores Cantidades	Nuevas Cantidades	Vr. Unitario Pactado	Vr. Total	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 CANTIDAD EJECUTADA	VALOR A PAGAR	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 CANTIDAD EJECUTADA	VALOR A PAGAR	TOTAL EJECUTADO CANTIDAD	VR. PAGADO
3,3	Suministro e instalación YEE 12" x 6"	und	3,00	225.248,00	675.744,00			19,00		4.279.712,00	19,00	4.279.712,00		-	19,00	4.279.712,00
3,4	Suministro e instalación YEE 20" x 6"	und	20,00	408.428,00	8.168.560,00			4,00		1.633.712,00	4,00	1.633.712,00		-	4,00	1.633.712,00
3,5	Suministro e instalación Silla TEE PVC sanitaria 160-110mm	und	3,00	129.051,00	387.153,00			-		-		-		-	-	-
3,7	Suministro e instalación hilvana perfilada PVC de 8"	ml	56,00	41.732,00	2.336.992,00			74,02		3.089.002,64	69,12	2.884.615,84	4,90	204.486,80	74,02	3.089.002,64
	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO				48.527.969,00			-		37.268.371,44		33.368.494,84		3.899.876,60	-	37.268.371,44
4	OBRAS EN CONCRETO															
4,1	Cámara + cuerpo + cono + peldaños D= 1,20 mts	ml	13,00	679.904,00	8.838.752,00			6,85		4.657.342,40	2,45	1.665.764,80	4,4	2.991.577,60	6,85	4.657.342,40
4,2	Placa tapa cámara en manhole pedrenca. Losa 1,60 x 1,60	und	4,00	1.270.794,00	6.083.176,00			2,00		2.541.588,00	1,00	1.270.794,00	1	1.270.794,00	2,00	2.541.588,00
4,3	Base y cañuela	und	4,00	396.779,00	1.587.116,00			4,00		1.587.116,00	2,00	793.558,00	2	793.558,00	4,00	1.587.116,00
4,4	Peldaños para cámara	und	13,00	13.651,00	177.463,00			24,00		327.624,00		-	24	327.624,00	24,00	327.624,00
4,5	Revestimiento en concreto reforzado clase D, e=0,10m, con parrilla acero # 5 y de 1/2"	ml	4,00	158.756,00	635.024,00			-		-		-		-	-	-
4,6	Empalme cámaras existentes	und	4,00	120.696,00	482.784,00			4,00		482.784,00	3,00	362.088,00	1	120.696,00	4,00	482.784,00
	TOTAL OBRAS EN CONCRETO				18.804.315,00			-		9.596.454,40		4.092.204,80		5.504.249,60	-	9.596.454,40
5	PAVIMENTOS Y REPOSICIONES							-		-						-
5,1	Sellado de juntas pavimento para losa existente	ml	220,00	18.622,00	4.096.840,00			-		-					-	-
5,2	Suministro, Figurado y amarre Acero de refuerzo 6000PSI 420Mpa	kg	1.000,00	6.613,00	6.613.000,00			335,01		2.215.421,13	98,08	648.603,04	236,93	1.566.818,09	335,01	2.215.421,13
5,3	Pavimento rígido prefabricado MR 42 kg/cm2, e=20cms	m2	110,00	169.604,00	17.656.440,00			33,96		5.419.514,56			33,96	5.419.508,00	33,96	5.419.508,00
5,4	Sub base granular compactada e=20	m3	22,00	116.335,00	2.559.370,00			41,97		4.883.115,09	35,10	4.083.358,50	6,8747	799.763,15	41,97	4.883.121,65
5,5	Acelerante para concreto MR 42 para pavimento	m3	22,00	55.310,00	1.216.820,00					-				-	-	-
5,6	Anden concreto simple de 21 Mpa, e=0,07 m	m2	40,00	71.400,00	2.856.000,00			1,09		77.826,00			1,09	77.826,00	1,09	77.826,00
	TOTAL PAVIMENTOS Y REPOSICIONES				34.895.470,00			-		12.595.878,78		4.731.961,54		7.863.915,24		12.595.878,78
6	OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS															
6,1	Cargue y retiro de material sobrante hasta 25 km	m3	195,00	47.702,00	9.301.890,00			273,33		13.038.387,66	273,33	13.038.387,66			273,33	13.038.387,66

Escaneado con CamScanner

Versión: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PDA

CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2022

ACTA PARCIAL No. 02 Y FINAL

OBJETO: "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO".

CONTRATO DE OBRA No.: 002 DE 2022
CONTRATISTA: WILSON YUBER BLANDÓN CORTES
REPRESENTANTE:
CÉDULA O NIT N°: 7.552.271 DE ARMENIA
VALOR INICIAL: $ 216.769.927,00
VALOR ANTICIPADO:
VALOR ADICIONAL:
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 216.769.927,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 4 $ 227.477.820,00
REGISTRO PRESUPUESTAL 1830 $ 216.769.927,00

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:
FECHA DE INIACIACIÓN: 21/02/2022
FECHA DE SUSPENCIÓN: DD/MM/AA
PLAZO PRÓRROGA 1: TREINTA DIAS DIAS CALENDARIO
PLAZO PRÓRROGA 2: TREINTA DIAS DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACIÓN: DD/MM/AA
FECHA DE TERMINACIÓN: 21/05/2022

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: EL ARQUITECTO **MILTON CESAR TORRES HERNANDEZ** en calidad de DIRECTOR DE AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO DE LA SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA, el INGENIERO **JAMES NORBERTO OSPINA GARDENAS** INGENIERO CONTRATISTA PDA, EL ARQUITECTO **JUAN MIGUEL GALVIS BEGOTA** Secretario de Aguas e Infraestructura, y el INGENIERO **WILSON YUBER BLANDON CORTES**, en calidad de Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

FORMA DE PAGO:
El Departamento del Quindío cancelará al contratista el valor total del contrato, a precios unitarios y sin formula de reajuste, mediante pagos parciales hasta llegar al cien por ciento (100%), así:
a). Pagos parciales, correspondientes al Noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, mensualmente, de acuerdo con la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados, debidamente revisados y aprobados por la supervisión, (según el caso) y al presupuesto disponible. A cada una de las actas se le descontará las retenciones y deducciones de ley.
b). Un último pago, correspondiente al diez por ciento (10%) restante del valor total y/o del balance final del contrato, que será cancelado al contratista previa a la entrega y recibido final a satisfacción de las actividades del objeto contratado. A este pago se le descontará las retenciones y deducciones de ley.

		CONDICIONES INICIALES				BALANCE DEL CONTRATO					ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1		ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2		TOTAL EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR UNIT	VALOR TOTAL	Mayores Cantidades	Menores Cantidades	Nuevas Cantidades	Vr. Unitario Pactado	Vr. Total	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR A PAGAR	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR A PAGAR	CANTIDAD	VR. PAGADO
6.2	Inspección interna de la red de alcantarillado con equipo CCT	ml	221,00	13.561,00	2.996.981,00			160,40		2.175.184,40			160,4	2.175.184,40	160,40	2.175.184,40
	TOTAL OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				**13.298.871,00**			-		**15.213.572,06**		**13.038.387,66**		**2.175.184,40**		**15.213.572,06**
7	**ACTIVIDADES, INSTRUMENTOS, INSUMOS, MATERIALES Y COMPLEMENTARIOS PARA BIOSEGURIDAD CONTINGENCIA POR EMERGENCIA SANITARIA COVID -19**															
7,1	Alquiler Lavamanos portátil (1 por cada 20 trabajadores)	und/mes	1,50	451.150,00	676.725,00			1,50		676.725,00	1,50	676725	1,50	676.725,00	3,00	1.353.450,00
7,2	Alquiler de Baño portátil (1 por cada 20 trabajadores)	und/mes	1,50	511.302,00	766.953,00			1,50		766.953,00	1,50	766953	1,50	766.953,00	3,00	1.533.906,00
7,3	Alquiler Fumigadora Manual - Capacidad del tanque: 20 litros	und/mes	1,50	124.320,00	186.480,00			1,50		186.480,00	1,50	186480	1,50	186.480,00	3,00	372.960,00
7,4	Alcohol Antiséptico al 70% (0.006*50*24)	litro/mes	10,80	9.026,00	97.416,00			10,80		97.416,00	10,80	97416	10,80	97.416,00	21,60	194.832,00
7,5	Gel Antibacterial (0.003*50*24)	litro/mes	5,40	11.110,00	59.994,00			5,40		59.994,00	5,40	59994	5,40	59.994,00	10,80	119.988,00
7,6	Hipoclorito de Uso Doméstico (0.05*50*24)	litro/mes	3,00	9.544,00	28.632,00			3,00		28.632,00	3,00	28632	3,00	28.632,00	6,00	57.264,00
7,7	Disposición final de Residuos Peligrosos (Numeral 3.6 Resolución 666 de 2020)	und/mes	3,00	150.383,00	451.149,00			3,00		451.149,00	3,00	451149	3,00	451.149,00	6,00	902.298,00
7,8	Jabón Líquido Antibacterial (0.005*50*24)	litro/mes	9,00	3.910,00	35.190,00			9,00		35.190,00	9,00	35190	9,00	35.190,00	18,00	70.380,00
7,9	Termómetro digital y/o infrarrojo para laboratorio	und/mes	0,60	299.765,00	179.859,00			0,60		179.859,00	0,60	179859	0,60	179.859,00	1,20	359.718,00
7,10	Punto de hidratación (Dispensador de Agua Mesa)	und/mes	0,30	330.740,00	99.222,00			0,30		99.222,00	0,30	99222	0,30	99.222,00	0,60	198.444,00
	TOTAL ACTIVIDADES, INSTRUMENTOS, INSUMOS, MATERIALES Y COMPLEMENTARIOS PARA BIOSEGURIDAD CONTINGENCIA POR EMERGENCIA SANITARIA COVID -19				**3.872.430,00**			-		**7.744.860,00**		**5.163.240,00**		**2.581.620,00**		**7.744.860,00**
	ITEMS NO CONTEMPLADOS															
	BARRERA DE PROTECCION Y CONTROL DE EXCAVACION EN GUADUA PROVISIONAL	ML						97,70	40.610,00	3.967.597,00	97,70	3.967.597,00			97,70	3.967.597,00
	IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO MEDIANTE SEÑALIZACION (MALETINES,BARRERAS Y SEÑALES)	GLB						1,00	2.680.000,00	2.680.000,00	1,00	2.680.000,00			1,00	2.680.000,00
	SOBREACARREO MATERIAL DE EXCAVACION Y DEMOLICION	M3						279,93	8.273,00	2.315.860,89	279,93	2.315.860,89			279,93	2.315.860,89
	DEMOLICION Y RETIRO TUBERIA ALCANTARILLADO EXISTENTE	ML						160,40	19.407,00	3.112.882,80	160,40	3.112.882,80			160,40	3.112.882,80
	TOTAL ITEMS NO CONTEMPLADOS									**12.076.340,69**		**12.076.340,69**		-		**12.076.340,69**

Escaneado con CamScanner

Versión: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PDA

CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2022
ACTA PARCIAL No. 02 Y FINAL

OBJETO: "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO".

CONTRATO DE OBRA No.: 002 DE 2022
CONTRATISTA: WILSON YUBER BLANDÓN CORTES
REPRESENTANTE:
CÉDULA O NIT N°: 7.552.271 DE ARMENIA
VALOR INICIAL: $ 216.769.927,00
VALOR ANTICIPADO:
VALOR ADICIONAL:
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 216.769.927,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 4 $ 237.477.820,00
REGISTRO PRESUPUESTAL: 1636 $ 216.769.927,00

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES	
FECHA DE INACIACIÓN:	21/02/2022	
FECHA DE SUSPENCIÓN:	DD/MM/AA	
PLAZO PRÓRROGA 1:	TREINTA DIAS	DIAS CALENDARIO
PLAZO PRÓRROGA 2:	TREINTA DIAS	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACIÓN:	DD/MM/AA	
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/05/2022	

En la Secretaria de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: EL ARQUITECTO MILTON CESAR TORRES HERNANDEZ en calidad de DIRECTOR DE AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO DE LA SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA, el INGENIERO JAMES NORBERTO OSPINA CARDENAS INGENIERO CONTRATISTA PDA, EL ARQUITECTO JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA Secretario de Aguas e Infraestructura ,y el INGENIERO WILSON YUBER BLANDÓN CORTES en calidad de Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades.

FORMA DE PAGO:
El Departamento del Quindío cancelará al contratista el valor total del contrato, a precios unitarios y sin formula de reajuste, mediante pagos parciales hasta llegar al cien por ciento (100%), así:
a). Pagos parciales, correspondientes al noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, mensualmente, de acuerdo con la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los items de obra desarrollados, debidamente revisados y aprobados por la supervisión, (según el caso) y el presupuesto disponible. A cada una de las actas se le descontará las retenciones y deducciones de ley.
b). Un último pago, correspondiente al diez por ciento (10%) restante del valor total y/o del balance final del contrato, que será cancelado al contratista previo a la entrega y recibido final a satisfacción de las actividades del objeto contratado. A este pago se le descontará las retenciones y deducciones de ley.

		CONDICIONES INICIALES				BALANCE DEL CONTRATO					ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1		ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2		TOTAL EJECUTADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNIT	VALOR TOTAL	Mayores Cantidades	Menores Cantidades	Nuevas Cantidades	Vr. Unitario Pactado	Vr. Total	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR A PAGAR	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR A PAGAR	CANTIDAD	VR. PAGADO
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				164.585.285,00					165.460.625,50		142.749.010,40		22.711.615,10		165.460.625,50
	ADMINISTRACIÓN - Implementación Protocolo de Bioseguridad (2,5%)			2,50%	96.811,00					193.621,50		129.081,00		64.540,50		193.621,50
	ADMINISTRACIÓN COSTOS DIRECTOS SIN CAPITULO PROTOCOLO			25,61%	42.444.423,00					41.652.734,00		36.338.402,00		5.316.331,00		41.652.734,00
	IMPREVISTOS			1%	1.967.135,00					1.577.158,00		1.375.858,00		201.300,00		1.577.158,00
	UTILIDAD			5%	8.835.673,00					7.885.788,00		6.879.289,00		1.006.500,00		7.885.788,00
	VALOR TOTAL				216.769.927,00					216.769.927,00		187.469.640,40		29.300.286,60		216.769.927,00

RESUMEN CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	216.769.927,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	187.469.640,40
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO ACTAS ANTERIORES	
VALOR PRESENTE ACTA	29.300.286,60
VALOR EJECUTADO HASTA PRESENTE ACTA	216.769.927,00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA	
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	29.300.286,60
SALDO POR EJECUTAR A LA FECHA:	-
SALDO POR AMORTIZAR:	
SALDO POR LIBERAR:	-

La Interventoria o Supervisión , certifica que los valores y cantidades de obra que se registran en la presente acta, fueron verificados, constatados y recibidos uno a uno, por lo tanto APRUEBA la presenta acta para trámite de pago ante el Departamento del Quindío.

Consignar a favor de WILSON YUBER BLANDON CORTES, el valor a pagar en la cuenta (Ahorros): N° 781020573 del Banco de Bogotá

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el (profesional a cargo), en su calidad de interventor y/o supervisor deja constancia que el contratista cumplió con las obligaciones frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social Nota: El contratista presentó CERTIFICADO del contador público Titulado YALILA QUINTERO VILLA con tarjeta profesional N° 61842T donde certifica que EL INGENIERO WILSON YUBER BLANDÓN CORTES identificado(a) con numero de cedula 7.552.271 de ARMENIA QUINDIO , se encuentra a PAZ Y SALVO con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y con los aporte parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo.

SON: VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 29.300.286,60 MCTE)

Se firma la presente acta, a los VEINTICINCO (25) días del mes de Mayo del año 2022.

Elaboró
WILSON YUBER BLANDÓN CORTES
Nombre del Contratista o Director de obra
Contratista

Revisó
JAMES NORBERTO OSPINA CARDENAS
Nombre del Apoyo a la supervision
Apoyo a la supervisión

Aprobó
MILTON CESAR TORRES HERNANDEZ
Nombre del Interventor o Director de Interventoria
Interventor

Aprobó
MILTON CESAR TORRES HERNANDEZ
Nombre del Interventor
Supervisor

Visto Bueno (Aval)
WILSON YUBER BLANDÓN CORTES
Nombre del Director
Director de obra

Visto Bueno (Aval)
JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
Nombre del Secretario
Secretario de Aguas e Infraestructura

Escaneado con CamScanner