El futuro es de todos | Presidencia de la República

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE
CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

SIGEPRE

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	CTO.225-22	**2. Tipo de Contrato:**		Convenio de asociación	
3. Plazo de Ejecución:	231	**4. Fecha de Inicio:**	28/01/2022	**5. Fecha de Finalización:**	15/09/2022
6. Nombre Contratista:	CORPORACIÓN JUEGO Y NIÑEZ			**7. C.C./ C.E. ó Nit:**	830075085 - 9
8. Supervisor:	CAROLINA SALGADO LOZANO, JENNIFER ANDREA GUTIÉRREZ SÁNCHEZ				
9. Objeto del Contrato:	Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros con el fin de implementar acciones estratégicas de crianza amorosa+juego a favor de la prevención de las violencias contra niñas, niños y adolescentes desde una metodología lúdica en el marco de la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención del castigo físico, tratos crueles, humillantes y degradantes como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes.				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	2	**11. Valor a pagar según período de ejecución:**	400,677,232.00
12. Período de prestación del servicio	28/01/2022 - 02/06/2022		
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	3003 - 02/06/2022		
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por , Myriam Rocío Guzmán Murillo como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 19/05/2022		

CTO.225-22 2
03/06/2022
CAROLINA SALGADO LOZANO
03/06/2022
JENNIFER ANDREA GUTIERREZ SÁNCHEZ
09/06/2022
JENNIFER ANDREA GUTIERREZ SANCHEZ

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_()		Inversion_()		
16. Rubro Presupuestal:	**Clasificador Presupuestal**		**Vigencia**		**Valor a afectar ($)**
	Rubro	**Recurso**	**Actual**	**Reserva Pptal**	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	C-0204-1000-4-0-0204017-02-02 02 02 008 003 01 1	11	SI	NO	400,677,232.00

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato ($)	1,602,708,928.00		
Valor Adiciones	00.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato ($)	1,602,708,928.00		
Valor Ejecutado ($):	480,812,678.00	**% de Ejecución**	55,00%
Pago en Trámite ($):	400,677,232.00	**% por Ejecutar**	45,00%
Valor Reintegro ($)	00.00		
Saldo por Ejecutar ($):	721,219,018.00	**% Total**	100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO	**% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO**

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Para la construcción del documento de trazabilidad el equipo de trabajo partió de la estructura de contenidos que fue validada con el equipo de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia. La estructura respondió a la necesidad de sistematizar cada momento y acción que se realizó para la definición de las 28 entidades territoriales participantes en el proceso. Con esta estructura como base se redactaron los contenidos de cada apartado acordado, a partir de los aportes técnicos del equipo de profesionales que acompaña el componente de "Fortalecimiento de capacidades y ciudadanía de servidores públicos para la gestión" y de las mesas de trabajo internas realizadas con este equipo en las que se recogió la información clave sobre la fase de selección de territorios y la sistematización de las matrices de información usadas para la preselección y análisis de los territorios, teniendo como resultado el documento de trazabilidad. El documento final tuvo lectura de pares de parte de una profesional y una coordinadora técnica de la Corporación Juego y Niñez vinculadas al proyecto y al componente específico, a partir de esta lectura se adelantaron los ajustes pertinentes y se envió al equipo técnico de la CPNA con quienes se recogen los principales aportes realizados a cada capítulo del documento. Con estos aportes se hicieron los ajustes correspondientes y la versión final del mismo fue enviada nuevamente al equipo técnico de la CPNA para su aprobación. Una vez revisado y aprobado por este, se procedió a radicar el documento y a hacer su envío formal por correo electrónico al Comité del Convenio 225-22. De conformidad a las revisiones realizadas por la supervisión técnica de este convenio, se recibe a satisfacción el producto descrito a continuación: Un documento de trazabilidad de gestión para definir los 28 territorios que aceptan invitación para formular o ajustar un proyecto que implementarán con el acompañamiento técnico y transferencia de metodología, enfoques y alcance de Crianza Producto Amorosa+Juego con las familias focalizadas en sus territorios y aportarles herramientas para la prevención de las violencias, transformación de creencias, normas, prácticas, imaginarios y representaciones que (re)recrean castigo físico, tratos crueles y humillantes y actas de los comités realizados a la fecha. Por otra parte, y una vez revisaos los documentos para trámite de pago, se remite el Certificado de Parafiscales del me abril (Con certificado expedido en mayo) ya que el pago de los parafiscales de mayo, a pesar de ya haber sido pagados por la Corporación, aún no cuenta con la certificación del Revisor Fiscal. Se adjunta la planilla de pago de parafiscales de Mayo.	54,35%

CTO 225-22 - 2
03/06/2022
CAROLINA SALGADO LOZANO
03/06/2022
JENNIFER ANDREA GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
09/06/2022
JENNIFER ANDREA GUTIERREZ SANCHEZ

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	SI			**19. Nombre del Proyecto de Inversión:**	Apoyo a las acciones para el desarrollo integral y el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los territorios.
20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:	Servicio de asistencia técnica para la promoción de acciones en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.	**Meta Producto**	2	**21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión**	41

	SEDES	**ACTIVIDADES**	**INGRESO BIENES ALMACEN**	**VALOR EDIFICACIONES MEJORA**	**VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN**
22. Cuando el proyecto de inversión corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
	Total				

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL		VALOR MANTENIMIENTO	VIDA UTIL	VALOR ACTUALIZACION
23.Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				**24.Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)**			
Total							

25. Observaciones:	No aplica.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de junio de 2022

CAROLINA SALGADO LOZANO, JENNIFER ANDREA GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, JENNIFER ANDREA GUTIERREZ SANCHEZ

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO CONSEJERO PRESIDENCIAL ASESOR

F-BS-33(Version:11)

CTO.225-22 - 2
03/06/2022
CAROLINA SALGADO LOZANO
03/06/2022
JENNIFER ANDREA GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
09/06/2022
JENNIFER ANDREA GUTIERREZ SANCHEZ