ACTA DE INICIO AL CONTRATO DE OBRA C.P Nº 034 DEL 05 DE ABRIL DEL 2022

CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIQUEÑO – ASOMURA.**
NIT	**900.795.141-6**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO UNIDADES TURBO** con Nit 901.587.751-0**,** Representado legalmente por **ALVARO JAVIER MOLINA LOZANO,** identificado con cédula de ciudadanía número 1.067.885.629
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL SECTOR RURAL EN EL DISTRITO DE TURBO – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**
SUPERVISOR	**SUBDIRECTOR EJECUTIVO**
VALOR:	**NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($9.569.863.726,00)**
PLAZO:	DIEZ (10) MESES

Los suscritos mediante el presente documento, dejamos constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.

En consecuencia, se procede a dar inicio del Contrato de obra, el día veintiséis (26) de julio del año 2022, el cual tendrá como fecha de terminación el día veinticinco (25) de mayo del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Original firmado
CARLOS ALBERTO BANGUERO MORENO
Director Ejecutivo -"ASOMURA"
Contratante

Original firmado
ALVARO JAVIER MOLINA LOZANO
R/L CONSORCIO UNIDADES TURBO
Contratista

Proyectó: Mileidys Sibaja Guerra