Manizales, julio 25 de 2022

Señores
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Ciudad.

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA Y/0 ADICION EN TIEMPO PARA EL CONTRATO 070-00-B-COFAC-BACOF-2022

En mi condición de Contratista del contrato **N° 070-00-B-COFAC-BACOF-2022** el cual tiene como objeto la "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE UNA BÁSCULA PARA EL GRUPO AÉREO DEL CARIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA", de manera atenta le solicito adelantar el trámite de prórroga y/o adición del tiempo al mismo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

De acuerdo a las especificaciones y diseños estructurales de la báscula se requiere un adicional en tiempo para dar la finalización de la fabricación de la misma; teniendo en cuenta que, el contrato fue firmado el día 05 de julio de 2022 y para la fabricación, envió y puesta en funcionamiento de la misma, se requieren un aproximado de 28 días hábiles y hasta el día de hoy han trascurrido 13 días hábiles, Por lo tanto, para que la báscula se entregue en óptimo funcionamiento y de esta manera cumplir de manera eficiente y eficaz al objeto contractual, el término por el cual se solicita prorrogar el contrato es 15 días a partir de la fecha de finalización de acuerdo al proceso contractual.

Manifiesto que para la ejecución del contrato durante el término de la prórroga solicitada no se requiere adición de recursos.

Cordialmente,

Juan Camilo Taborda Giraldo
Representante Legal Eje Mantenimiento S.A.S