Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No SGR 55435

Fecha
25/07/2022
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1712795

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS CRISTIAN TORO RIOS
De	CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	SOLEDAD ANGELA CASTRO ORJUELA

Información del Documento

■ **Referencia**	Revisión y firma de la Prórroga No. 2 al Contrato de Obra No. 1621 de 2021.

Anexos

■ **Anexo**

■Contenido

Respetado Doctor Cristian:

De manera atenta, me permito remitir para su revisión y firma la minuta de Prórroga No. 2 al Contrato de Obra No. 1621 de 2021, suscrito con el CONSORCIO ANDRÉS-C-21-ST, cuyo objeto consiste en: "***URGENCIA MANIFIESTA PARA ATENDER LA SITUACIÓN DE DESASTRE EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE EL PR00+0000 Y PR20+0000 DE LA RUTA 0101, CIRCUNVALACIÓN DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS Y EN LA RUTA 0301 CIRCUNVALACIÓN DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.***".

Teniendo en cuenta la capacidad del aplicativo SICOR se solicita enviar correo electrónico: hricardo@invias.gov.co. Para envío de la documentación respectiva.

Cordialmente,

CAROLINA BARBANTI MANSILLA

Subdirectora de Gestión del Riesgo

Proyectó: Helen Maria Ricardo Ibarra – Abogada SGR

La movilidad es de todos | Mintransporte

Historia del documento