Colombia Compra Eficiente
aumentar el contraste 890
UTC -5 15:31:01
INSTITUTO NACIONAL...
Procesos contratos Directorio SECOP Menú Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
Id de página:: 23000036 ayuda
ÁREA DE APROBACIÓN
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujos de aprobación 2
MOSTRAR DETALLES
Flujos de aprobación 3
MOSTRAR DETALLES

x

archivo	nombre del archivo	Detalle
ADICION CONTRATO 1001 DE 2021.zip	ADICION CONTRATO 1001 DE 2021.zip	(detalle)
ADICIÓN 1 CONTRATO 1001-2021.pdf	ADICIÓN 1 CONTRATO 1001-2021.pdf	(detalle)

Detalles de la modificacion

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Precio unitario valor ha cambiado para 318.878.623.494,00.
- El documento ADICIÓN 1 CONTRATO 1001-2021.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El campo de la modificación Descripción fue cambiado desde MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR – LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO D hasta MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA BOLÍVAR LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 310.678.630.426,00 hasta 318.878.623.494,00

Reconocido por el proveedor *CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA 19-11-2021 17:25 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Paola Andrea Rincon Sanchez 19-11-2021 12:34 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

CRISTIAN TORO RIOS 19-11-2021 16:50 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

cancelar

1 informacion general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 documentos del contrato
6 informacion presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 cumplimientos

Imprimir moc
Versión previa
ver

CO1.CTRMOD.7368702	Modificar el contrato	20/12/2021 9:38 AM (UTC -5 horas)	20/12/2021 17:21 (UTC -5 horas)	Publicado	3	ver
CO1.CTRMOD.7133224	Modificar el contrato	19/11/2021 12:27 (UTC -5 horas)	19/11/2021 19:02 (UTC -5 horas)	Publicado	2	ver

Volver
Imprimir moc

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm