ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

x

($337.262.905.449) M/CTE.

Documentos de la modificación

archivo	nombre del archivo	Detalle
Archivo.zip	Archivo.zip	(detalle)
vbo ADC 3- CONTRATO 1001 DE 2021[2].pdf	vbo ADC 3- CONTRATO 1001 DE 2021[2].pdf	(detalle)

Detalles de la modificacion

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Precio unitario valor ha cambiado para 337.262.905.449,00.
- El documento vbo ADC 3- CONTRATO 1001 DE 2021[2].pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 333.667.461.613,00 hasta 337.262.905.449,00
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 333.667.461.613,00 hasta 337.262.905.449,00

Reconocido por el proveedor *CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA 15-06-2022 08:54 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Yudy García Muñoz 14-06-2022 14:55 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

CRISTIAN TORO RIOS 14-06-2022 18:03 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

1 informacion general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 documentos del contrato
6 informacion presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 **Modificaciones del Con…**
9 cumplimientos

Imprimir moc

n Versión previa

ver

CO1.CTRMOD.7368702	Modificar el contrato	20/12/2021 9:38 AM *(UTC -5 horas)*	20/12/2021 17:21 *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	ver
CO1.CTRMOD.7133224	Modificar el contrato	19/11/2021 12:27 *(UTC -5 horas)*	19/11/2021 19:02 *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	ver

Volver

Imprimir moc