San Juan de Pasto, julio 26 de 2022

Doctora:
SARA ÁNGELA ARTURO GONZÁLEZ
Directora Regional
SENA Regional Nariño
Ciudad.

Ref.: SOLICITUD AMPLIACIÓN EN TIEMPO DE EJECUCIÓN # 2
Proceso: CONTRATO o ACEPTACIÓN DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.3707874 DE 2022 – LOTE NO. 1.
Objeto: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, CALZADO Y ELEMENTOS DEPORTIVOS NECESARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL NARIÑO EN LOS JUEGOS ZONALES Y NACIONALES, ASÍ COMO EN EL ENCUENTRO CULTURAL, EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SENA EN LA VIGENCIA 2022. LOTE NO. 1.


Yo, **SAID CEBALLOS OJEDA,** identificado como parece al pie de mi firma, actuando como representante legal de SPORTIDA SAS con NIT # 901260538 – 3, solicito muy respetuosamente prorrogar el tiempo de ejecución del contrato de la referencia en quince (15) días adicionales al día 30 de julio de 2022, quedando como fecha de entrega definitiva el día 15 de agosto de 2022.

Esta solicitud se realiza a razón de haberse presentado algunos cambios en los implementos deportivos por el ingreso de nuevos funcionarios, correcciones que se nos ha informado serán remitidas en los próximos días por parte de la supervisión del contrato, por lo cual solicitamos la ampliación con el fin de contar con el tiempo adecuado para el proceso de corte, confección y demás.

Agradecemos su apoyo en el propósito de cumplir de manera adecuada con la ejecución total de nuestro contrato y nos comprometemos a hacer entrega de las prendas deportivas de manera anticipada en caso de lograr realizar el proceso de producción en un menor tiempo al solicitado.

Esperando su respaldo sobre lo planteado y la pertinente respuesta, les presento mis agradecimientos

Atentamente,



SAID CEBALLOS OJEDA
C.C. # 98.398.394 de Pasto Nariño
Representante Legal – Sportida SAS – NIT # 901260538 - 3