INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	26/07/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Gestión Integral de Carreteras Nacionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. ____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 2270 DE 2019 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR 8004 VALLEDUPAR – LA PAZ, PR 0+0000 – PR 13+0386 Y 4902 LA PAZ RÍO PEREIRA, PR 0+0000 – PR 6+0219

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHIRIAIMO "COOCHIRIAIMO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2712 DE 2019 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL ADMON IG

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/07/2022 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2019 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 101.980.398,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 101.980.398,00

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31/07/2022** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones. indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 FECHA 26/05/2020		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 30 de fecha 1/07/2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR 8004 VALLEDUPAR – LA PAZ, PR 0+0000 – PR 13+0386 Y 4902 LA PAZ RÍO PEREIRA, PR 0+0000 – PR 6+0219	MES	2	$ 12.024.310,00	$ 24.048.620,00	0,133	$ 1.599.233,00				0,133	$ 1.599.233,00	0,133	$ 1.599.233,00
2				MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR 8004 VALLEDUPAR – LA PAZ, PR 0+0000 – PR 13+0386 Y 4902 LA PAZ RÍO PEREIRA, PR 0+0000 – PR 6+0219	MES	12	$ 12.745.787,00	$ 152.949.444,00	12	$ 152.949.444,00				12	$ 152.949.444,00	12	$ 152.949.444,00
3				MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR 8004 VALLEDUPAR – LA PAZ, PR 0+0000 – PR 13+0386 Y 4902 LA PAZ RÍO PEREIRA, PR 0+0000 – PR 6+0219	MES	12	$ 13.510.585,00	$ 162.127.020,00	12	$ 162.127.020,00				12	$ 162.127.020,00	12	$ 162.127.020,00
4				MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR 8004 VALLEDUPAR – LA PAZ, PR 0+0000 – PR 13+0386 Y 4902 LA PAZ RÍO PEREIRA, PR 0+0000 – PR 6+0219	MES	7	$ 14.321.261,00	$ 100.248.827,00	7	$ 100.248.827,00	+	4,770	$ 68.312.415,00	6	$ 85.927.566,00	11,770	$ 168.561.242,00
				ITEM NO PREVISTOS													
5				Implementación PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD por COVID 19	Global (S/comprobante)					$ 19.190.876,00	-		$ (19.050.876,00)		$ 140.000,00		$ 140.000,00
Ajuste al peso										$ 6,00			$ 8,00				$ 8,00
*				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$ 439.373.911		**$ 416.924.530**			**$ 68.312.423**		**$ 402.603.263**		**$ 485.236.947**
*				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEME+BS3NTARIAS Y/O ADICIONALES (B)								(1) Básico obras	**$ 68.312.423**	(1) Básico obras	**$ 402.603.263**	(1) Básico obras	**$ 485.236.947**
*				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)								(2) IVA básico obras	**$ 1.179.942**	(2) IVA básico obras	**$ 6.954.052**	(2) IVA básico obras	**$ 8.381.365**
*				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				$ 439.373.911	COSTO BÁSICO OBRA	**$ 416.924.530**		(3) Gastos reembolsables protocolo bioseguridad	**$ (19.050.876)**	(3) Gastos reembolsables protocolo bioseguridad	**$ 140.000**	(3) Gastos reembolsables protocolo bioseguridad	**$ 140.000**
*				VALOR IVA (OBRA) (E)				$ 7.589.186	IVA COSTO BASICO OBRA	**$ 7.201.424**		(4) 2,5% Administración gastos reembolsables protocolo bioseguridad	**$ (476.272)**	(4) 2,5% Administración gastos reembolsables protocolo bioseguridad	**$ 3.500**	(4) 2,5% Administración gastos reembolsables protocolo bioseguridad	**$ 3.500**
*				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D`+E)				$ 446.963.097				(5) IVA sobre la Administración gastos reembolsables protocolo bioseguridad	**$ (90.492)**	(5) IVA sobre la Administración gastos reembolsables protocolo bioseguridad	**$ 665**	(5) IVA sobre la Administración gastos reembolsables protocolo bioseguridad	**$ 665**
*				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)					GASTOS REEMBOLSABLES PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	**$ 19.190.876**		TOTAL BASICO	**$ 48.785.275**	TOTAL BASICO	**$ 402.746.763**	TOTAL BASICO	**$ 485.380.447**
*				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)					IVA GASTOS REEMBOLSABLES PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	**$ 3.646.267**		TOTAL IVA	**$ 1.089.450**	TOTAL IVA	**$ 6.954.717**	TOTAL IVA	**$ 8.382.030**
*				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H					COSTO BASICO TOTAL	**$ 436.115.406**							
*				GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)					IVA TOTAL	**$ 10.847.691**							
*				**VALOR TOTAL**				**$ 446.963.097**		**$ 446.963.097**			**$ 49.874.725**		**$ 409.701.480**		**$ 493.762.477**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

ONNA MARIA ZULETA ARAUJO — Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

Firma:
Nombre: **EVER ENRIQUE ROMERO RAMIREZ**
Representante Legal o Apoderado
Contratista "COOCHIRIAIMO"
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma:
Nombre: **GERMAN PINEDA OCHOA**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría CONSORCIO VIAL ADMON IG
Matrícula Profesional No.: 2520280874 CND

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma:
Nombre: ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: **GILBERTO ELIAS PÉREZ ARMELLA** — Matrícula Profesional No.: 0820226174 ATL — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: **ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO** — Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N/A — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.