Municipio El Carmen de Viboral	**INFORME DE SUPERVISION** CODIGO: F-CT-039 Versión: 03 Fecha: 02-01-2020	

FECHA ELABORACIÓN	**30 de julio de 2021**
TIPO DE CONTRATO	

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	140 - CONV - 005 - 2022
OBJETO	Convenio de Asociación, con el fin de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de la calidad y cobertura educativa educativa a través del desarrollo de programas educativos, en el municipio de El Carmen de Viboral.
NOMBRE CONTRATISTA	Fundación Marina Orth
FECHA DEL CONTRATO	27 de enero de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 meses
VALOR INICIAL	569.776.796
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA INICIO	1 de febrero de 2022
ADICIÓN	N/A
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 de julio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	N/A
SUPERVISOR	JORGE ANDRÉS MADRID GARCÍA

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	180
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	180
AVANCE PORCENTUAL	100,00%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	569.776.796
VALOR EJECUTADO	569.776.796
PORCENTAJE EJECUTADO	100,00%

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Secretaría de Educación

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se detallan las actividades académicas, técnicas y logísticas realizadas por la Fundación Marina Orth, en cumplimiento del convenio nombrado al inicio de este documento, según los tiempos establecidos y los numerales referentes a las obligaciones específicas acordadas entre las partes a las que hay lugar.

13) “Garantizar la cobertura de un computador portátil por niño de transición a quinto para que puedan desarrollar en ellos las actividades pedagógicas guiadas por los maestros de las Sedes Educativas o de manera virtual en la Institución Educativa Santa María Principal y sus Sedes Rurales y en la Institución Educativa Rural La Aurora y en su Sede Rivera”

➔ Datos de inventario de computadoras XO asignadas en cada institución educativa beneficiaria del convenio.

Principales actividades realizadas:

• Capacitaciones a docentes: Se realizan capacitaciones y entrenamientos a los docentes participantes del programa para el mayor aprovechamiento de la computadora XO en programas pedagógicos. Para el caso de la IE Nuevo Horizonte, quienes iniciaron nuevos en la estrategia este año, se realizan capacitaciones masivas y frecuentes en la apropiación del programa.

• Soporte técnico a las computadoras XO: A la fecha se ha asignado el 100% de las computadoras XO a los estudiantes, según la necesidad y focalización del programa de tecnología. Mensualmente se realiza soporte técnico el sitio pata garantizar el buen funcionamiento y suplir necesidades técnicas y de reparación de las computadoras.

Numeral 14) “Proporcionar un equipo de profesionales (extranjeros y docentes locales) expertos tanto en inglés cómo en áreas de tecnología para acompañar y formar a los docentes en Habilidades STEM+H (Áreas básicas, inglés y habilidades socioemocionales), para lograr una articulación de las áreas y un trabajo por proyectos, en la Institución Educativa Santa María y sus Sedes y en la Institución Educativa Rural La Aurora y su Sede Rivera”
TOTAL DE PROFESIONALES EN CAMPO ASIGNADOS AL CONVENIO: 17

➔ Relación de asignación entre los profesionales de la Fundación Marina Orth, el área de experticia y las Instituciones / sedes en las que apoya:
Tabla anexa en las imagenes.
*Actualmente se surte el proceso de selección de 2 vacantes, la vacante para Coordinación de Robótica y Coordinador de Tecnología.

Numeral 15) “Proveer profesionales nativos en inglés para acompañar e impartir las clases de inglés a estudiantes, docentes y comunidad en general, en las Instituciones Educativas, en el Parque Educativo “Agua, Barro y Biodiversidad”, la Casa de Juventud y otros escenarios del Municipio
➔ Presentación y perfiles del equipo de profesionales y voluntarios del programa de inglés

TOTAL DE PROFESIONALES ASIGNADOS AL PROGRAMA DE INGLÉS*: 5
Tabla con profesionales adjunta en la imagenes.
*La cantidad de profesionales extranjeros asignados al proyecto está sujeta a la condiciones y disponibilidad de personal extranjero.

Numeral 16) “Proporcionar materiales requeridos por el proyecto, tales como:
papelería e insumos adicionales”

Durante el mes de junio y julio, se realizaron las compras y pagos necesarias para el desarrollo de las diferentes actividades en campo. A continuación, se detalla el listado de los procesos y los insumos asociados a cada uno:

Numeral 20) “Fortalecer en los estudiantes de primaria las habilidades en inglés, STEM+H y el liderazgo para mejorar sus competencias como ciudadanos del siglo XXI”
➔ Programa de inglés: Principales actividades realizadas:
• Clases curriculares de inglés: Bajo el modelo educativo de la Fundación Marina Orth, durante el mes de junio y julio se continuó con las actividades académicas con total normalidad en las diferentes IE beneficiadas por el programa.

• Gestión de espacios lúdicos para la práctica del lenguaje: Se continúa con el desarrollo de espacios complementarios para los estudiantes como profundización para el aprendizaje del inglés y buen uso del tiempo libre. Se realizan una vez a la semana por espacio de 2 horas para un grupo de 15 a 20 estudiantes.
• Impacto del programa de inglés:

Datos actualizados julio 30

➔ Programa de Robótica: Principales actividades realizadas:
• Clases curriculares de robótica: Los estudiantes inician la construcción de proyectos educativos en el marco de sus clases curriculares.

• Clubes extracurriculares de robótica: Se continúa con las sesiones de los clubes de robótica 1 vez por semana por espacio de 2.5h, en el que los estudiantes profundizan sus conocimientos y habilidades en temas de industria 4.0 y desarrollo de capacidades para la 4RI.

➔ Programa de Orientación Vocacional: Principales actividades realizadas:
Programa ejecutado en convenio con la Fundación Corona.

• Jornadas de Inmersión: Bajo el modelo de trabajo propuesto este año para los estudiantes participantes del programa (9°-11°) continúan con las jornadas inmersivas de acuerdo con el desarrollo del proyecto.

Numeral 21) "Fortalecer el proceso educativo a través de la formación de los maestros, en metodologías STEM + H y acompañamiento en sus clases de manera presencial y/o virtual, propendiendo por mejorar los resultados académicos en los estudiantes"
➔ Programa de STEM: Este programa acompaña 58 docentes del Carmen de Viboral a través de los cuales se impactan aproximadamente 1.354 estudiantes

Principales actividades realizadas:

• Capacitaciones masivas: durante los meses de junio y julio se realizaron capacitaciones generales a todos los docentes de las Instituciones de Santa María y Nuevo Horizonte, en apropiación y actualización de prácticas pedagógicas para la activación de los estudiantes y la integración del conocimiento.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES


En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	Suramericana S.A.	3260343-7	**27 enero de 2022**	**30-nov-22**	$56.977.680

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cumplimiento al Sistema de Seguridad Social a junio y julio


aportes en línea — Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE


Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900142115	2	FUNDACION MARINA ORTH	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNDACION MARINA ORTH	CALLE 10 bis# M10ª 28	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3223739	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1541485948	94371139e7	2022-07-07	2022-07-07	BANCOLOMBIA	0	$20,421,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$8,640,900	$0	$0	$8,640,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,000	$0	$0	$280,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,763,000	$0	$0	$2,763,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$4,049,200	$0	$0	$4,049,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,348,700	$0	$0	$1,348,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$282,800	$0	$0	$282,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	$282,800	$0	$0	$282,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				22	$2,115,800	$0	$0	$2,115,800
COMFACHOCO	CCF29	891,600,091	8	2	$136,000	$0	$0	$136,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	20	$1,979,800	$0	$0	$1,979,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$6,736,800	$0	$0	$6,736,800
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$212,500	$0	$0	$212,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	$4,929,400	$0	$0	$4,929,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$762,600	$0	$0	$762,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$832,300	$0	$0	$832,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,586,800	$0	$0	$1,586,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	22	$1,586,800	$0	$0	$1,586,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,057,900	$0	$0	$1,057,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	22	$1,057,900	$0	$0	$1,057,900
TOTAL				23	$20,421,000	$0	$0	$20,421,000


aportes en línea — Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900142115	2	FUNDACION MARINA ORTH	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNDACION MARINA ORTH	CALLE 10 bis# M10ª 28	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3223739	No


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1492824385	94359032185	2022/06/06	2022/06/07	BANCOLOMBIA	1	$20,962,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$8,888,300	$0	$0	$8,888,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,000	$0	$0	$280,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$3,336,800	$0	$0	$3,336,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$3,785,200	$0	$0	$3,785,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,486,300	$0	$0	$1,486,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$289,600	$0	$0	$289,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$289,600	$0	$0	$289,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				21	$2,169,200	$0	$0	$2,169,200
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	2	$136,000	$0	$0	$136,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	19	$2,033,200	$0	$0	$2,033,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				22	$6,903,700	$0	$0	$6,903,700
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$212,500	$0	$0	$212,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	$4,979,400	$0	$0	$4,979,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$206,300	$0	$0	$206,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$673,200	$0	$0	$673,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$832,300	$0	$0	$832,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,627,000	$0	$0	$1,627,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	21	$1,627,000	$0	$0	$1,627,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,084,600	$0	$0	$1,084,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	21	$1,084,600	$0	$0	$1,084,600
TOTAL				22	$20,962,400	$0	$0	$20,962,400

REGISTRO FOTOGRÁFICO





JORGE ANDRES MADRID GARCIA

FIRMA SUPERVISOR