INFORME ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Código	Versión:	Fecha	Página
1-60-00-45-01-02-33	03	09-01-2019	1 de 1

NOMBRE CONTRATISTA: PROYECTOS Y SOLUCIONES TI S.A.S. CEDULA: 901.249.483-2	CORREO: gerencia@proyectosysolucionesti.com
SUPERVISOR: Jhon Andersson Ipiales Yela	CORREO:
NÚMERO DEL CONTRATO: 29 de febrero 14 de 2022	TELÉFONO: 3117081941
CLASE DE CONTRATO: Selección Pública de Mínima Cuantía No. 01 de 2022	FECHA: 15-03-2022
OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS SOFTWARE PARA EL ALOJAMIENTO DE LA PÁGINA WEB (HOSTING), CERTIFICADO SSL Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO, CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR MEGABÚS S.A.".	
VALOR PAGADO SALUD: $ PENSIÓN: $ ARL: $	
PERÍODO DEL INFORME: 17 de febrero 2022 - 3 de marzo de 2022 SITIO DE EJECUCIÓN:	

	COMPROMISOS CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	OBSERVACIONES
1	HOSTING: Servicio de almacenamiento en la nube del sitio web de Megabus.gov.co con capacidad para el alojamiento de la información de la web, administradores de contenido y certificados de seguridad	Se realiza el proceso de migración y desde el sitio de alojamiento del proveedor antecesor bajo la autorización de la supervisión para los cambios a nivel de Zona DNS y name server, una vez validados los servicios y la información contenida en las bases de datos del proveedor, tanto de página web cómo del modulo de pqrs de la entidad, se dispone a la programación de la ventana de mantenimiento para la puesta en producción en el nuevo alojamiento. quedando disponible enrutando hacia el nuevo hosting. Se despliega servicio de alojamiento de pagina web de acuerdo a los servicios requeridos por la entidad, el sitio web megabus.gov.co se encuentra operando bajo total normalidad en el servicio del alcance. Se realiza el proceso de actualización del CMS Joomla de la página web megabus.gov.co, posteriormente se realiza la actualización de los diferentes plugin y plantillas asociadas a la versión estable. Este proceso se realiza en el ambiente de pruebas controlado de proyectos y soluciones TI para que sea validado por el supervisor, una vez aprobado y comprobada la funcionalidad de los componentes de la página web después de realizada la actualización se realiza dicho proceso en el ambiente de producción. El proceso de capacitación al personal sobre el CMS, Plugin, módulos y plantilla se estará efectuando de acuerdo a las necesidades requeridas por la supervisión técnica de uso y apropiación del CMS, actualizaciones que demanden esta necesidad y demás, el proceso se realizará durante el tiempo de vigencia del servicio de alojamiento de la página web bajo pedido de la supervisión.	Hosting de alojamiento para página web	
2	CERTIFICADO SSL que permitirá tener el sitio web seguro.	Se realiza el proceso de instalación SSL de protección para la página web, cifrado y enrutamiento de la página web megabus.gov.co al protocolo https	SSL instalado en sitio web megabus.gov.co	
4	Cuentas de correo electrónico	Se realiza el proceso de creación del subdominio cable.megabus.gov.co destinado para el registro como dominio de función de correo electrónico. Se realiza el proceso de implementación de interfaz de buzón de correo electrónico, así como la creación de las cuentas de correo electrónico requeridas por parte de la supervisión. Se entrega manual de uso de la interfaz de Webmail para correos electrónico, ruta de acceso, así como recomendaciones para implementar el acceso a la interfaz desde la página web de la entidad megabus.gov.co	cuenta de correo electrónico cable.megabus.gov.co implementadas	

NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA