

X
Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Descripción valor ha cambiado para SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS.
Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Unidad valor ha cambiado para UN.
Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Precio estimado valor ha cambiado para 21.920.930.971,00.
Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Precio unitario valor ha cambiado para 21.920.930.971,00.
El campo de la modificación Descripción fue cambiado desde MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA CUATRO VIENTOS CODAZZI EN EL DEPARTAMENTO DEL CÉSAR, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REA hasta MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA CUATRO VIENTOS CODAZZI EN EL DEPARTAMENTO DEL CÉSAR, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REA
El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 49.584.934.013,00 hasta 71.505.864.984,00
El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 30784934013.000000 hasta 52705864984.000000
El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 49.584.934.013,00 hasta 71.505.864.984,00
El documento _MINUTA DE ADICIÓN CTO 1631-2020 R.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
Reconocido por el proveedor
SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE 20-12-2021 19:19 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cambios del proveedor
Sin cambios...
Reconocido por la Entidad Estatal
SOLEDAD ANGELA CASTRO ORJUELA 20-12-2021 11:59 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
CRISTIAN TORO RIOS 20-12-2021 16:56 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cancelar