La seguridad es de todos Mindefensa · LA VICTORIA ES DE TODOS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA · Mares y ríos de todos Protegemos el azul de la bandera ARMADA DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

LAPSO del 01 de JULIO de 2022 al 31 de JULIO de 2022
(Indicar día, mes y año sobre el que se informa)

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	0015-ARC-ENAP-2022
CONTRATISTA	:	FUNDACIÓN ARQUITECTÓNICA ESPERANZA AMBIENTAL
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, UTENSILIOS, PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE PAA LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA", ACUERDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	16 de junio de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	01 de Agosto de 2022
VALOR INICIAL	:	$94.298.100.00
ADICIÓN (S)	:	$0.00
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$94.298.100.00
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	Suboficial Eliana Mercedes Suárez Hernández, identificada con cédula de ciudanía número 45.753.630, quien se encuentra a bordo de la Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla" y actualmente se desempeña como Mayordomo de la Comisión de Alimentación de la Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla".
SUPERVISOR INICIAL	:	Suboficial Eliana Mercedes Suárez Hernández
SUPERVISOR FINAL	:	N/A

En la ciudad de Cartagena, a los VEINTIOCHO DÍAS (28) días del mes de julio de dos mil veintidós (2022), en calidad de Supervisor del CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA No. 0015-ARC-ENAP-2022 suscrito con la empresa FUNDACIÓN ARQUITECTÓNICA ESPERANZA AMBIENTAL NIT. **900.469.883-5**, representada legalmente por JOSEPH FERNANDO SOLIS MOSQUERA y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1] , artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2] , 56º, Ley 1474 de 2011 [3] , entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4] , la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6] , modificada por la Resolución

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

EL OBJETO DE CONTRATO ES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, UTENSILIOS, PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE PARA LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA", ACUERDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
PRÓRROGA	01 AGOSTO/22	AMPLIACIÓN PLAZO EJECUCIÓN POR SOLICITUD DEL CONTRATISTA	N/A	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

EL VALOR DEL CONTRATO ES: NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE ($94.298.100.00), incluido el IVA y demás derogaciones que corresponda.

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)		VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
$94.298.100,00	$79.242.100,84	$15.055.999,16		N/A	N/A	$94.298,100,00

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. AA011422 de fecha 07/03/2022** **EQUIDAD SEGUROS** **14 DE JULIO/2022**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	**APLICA**		**NO APLICA**	**INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO**	**CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.**
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)			X	----------	----------
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X			**01/03/2022**	**14/07/2022**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X			**01/03/2022**	**14/07/2022**
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			X	----------	----------
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			X	----------	----------
TODO RIESGO			X	----------	----------
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)				----------	----------

GARANTIA TECNICA		**VIGENCIA**		**TIPO DE CUBRIMIENTO**
		DESDE	**HASTA**	

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE

CONTRATADO			**PAGADO**						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	**VIGENCIA**	**VALOR** (Indicar tipo de moneda)	**OBLIGACIÓN**		**ORDEN DE PAGO**		**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	**% EJECUCION CONTRACTUAL**
			No.	**FECHA**	**No.**	**FECHA**			
TOTAL	2022							$0,00	0%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DESCRIPCIÓN**
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	**NO APLICA**

CESIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN**
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	**NO APLICA**

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. Valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATO 0015-ARC-ENAP-2022	2022	4722 DE FECHA 07/01/2021	$94.748.921,oo	N/A	N/A	N/A	10822 DE FECHA 01/03/2022	$94.748.921,oo	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN(parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N ° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

(Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar).

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [1], que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
		0,00%	$0,00

[1] *Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

1. En mi calidad de Supervisora de la A.O. No. 0015 ARC-ENAP-2021, y teniendo en cuenta que el plazo para la ejecución de la misma es el día 01 de agosto/22, me permito informar que se han realizado reiteradas llamadas a los celulares suministrados por el Contratista FUNDACIÓN ARQUITECTÓNICA ESPERANZA AMBIENTAL, solicitando información sobre el avance de la ejecución del contrato, sin obtener respuestas cuantificables. La persona encargada por parte de la empresa Contratista, solo se ha limitado a manifestar que va a realizar otra llamada para solicitar información y en ningún momento ha dado respuesta a los requerimientos por parte de la ENAP a través de la suscrita Supervisora.

2. Anexo como soporte, correos electrónicos enviados a la empresa Contratista, en los que se colocó como plazo para entrega de los utensilios el día 28 de julio/22, con el fin de que los días comprendidos entre el 29 y 01 de agosto/22, se realizaran trámites de pago, sin embargo, éstos tampoco han sido contestados.

3. En resumen, a la fecha, no ha sido posible obtener comunicación asertiva y cuantificable sobre el avance y el posible cumplimiento o incumplimiento por parte del Contratista FUNDACIÓN ARQUITECTÓNICA ESPERANZA AMBIENTAL en lo que a la entrega de utensilios establecidos en el Anexo A de la A.O. No. 0015- ARC-ENAP-2021 se refiere.

4. La Planilla de Aportes Parafiscales correspondiente al mes de Junio/22, NO fue aportada por la empresa Contratista

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se solicitó la planilla de aportes parafiscales, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista FUNDACIÓN ARQUITECTÓNICA ESPERANZA AMBIENTAL frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, sin embargo, la empresa no responde ni por correo ni por vía telefónica que NO CUMPLE.

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, esta supervisión verifica y da fe de que NO CUMPLE.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que (no existe) materialización de los mismos.
Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales no han tenido (satisfactorio) cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura:
- Órden de Pago No.
- Entrada al Almacén No. __ de fecha _, por $( ) folios. N/A
- Oficio de fecha, suscrito por () folios. N/A
- La Planilla de Aportes Parafiscales correspondiente al mes de Junio/22, NO fue aportada por la empresa Contratista
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato. N/A

15. REPORTE FINAL:

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio 02 de agosto/22 Término 01 de abril de 2023.
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 0%

OBSERVACIONES:

1. En mi calidad de Supervisora de la A.O. No. 0015 ARC-ENAP-2021, y teniendo en cuenta que el plazo para la ejecución de la misma es el día 01 de agosto/22, me permito informar que se han realizado reiteradas llamadas a los celulares suministrados por el Contratista FUNDACIÓN ARQUITECTÓNICA ESPERANZA AMBIENTAL, solicitando información sobre el avance de la ejecución del contrato, sin obtener respuestas cuantificables. La persona encargada por parte de la empresa Contratista, solo se ha limitado a manifestar que va a realizar otra llamada para solicitar información y en ningún momento ha dado respuesta a los requerimientos por parte de la ENAP a través de la suscrita Supervisora.
2. Anexo como soporte, correos electrónicos enviados a la empresa Contratista, en los que se colocó como plazo para entrega de los utensilios el día 28 de julio/22, con el fin de que los días comprendidos entre el 29 y 01 de agosto/22, se realizaran trámites de pago, sin embargo, éstos tampoco han sido contestados.
3. La Planilla de Aportes Parafiscales correspondiente al mes de Junio/22, NO fue aportada por la empresa Contratista.

4. En resumen, a la fecha, no ha sido posible obtener comunicación asertiva y cuantificable sobre el avance y el posible cumplimiento o incumplimiento por parte del Contratista FUNDACIÓN ARQUITECTÓNICA ESPERANZA AMBIENTAL en lo que a la entrega de utensilios establecidos en el Anexo A de la A.O. No. 0015- ARC-ENAP-2021 se refiere.

Elevo el presente informe para los fines pertinentes.

Atentamente,

Suboficial Jefe ELIANA M. SUÁREZ HERNÁNDEZ
C.C No. 45.753.630
Mayordomo COAL
ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA".
Celular: 3218285803
eliana.suarez@armada.mil.co

	FORMATO INFORME SUPERVISION MENSUAL/FINAL	
Proceso: Adquisiciones		Autonoma JOLA
Codigo: ADQ-FT-022-v.JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020	Pagina 7 de 7

RECORDATORIO PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO 0015-ARC-ENAP-2022



De: "Eliana Mercedes Suarez Hernandez" <eliana.suarez@armada.mil.co>

Para: "funda-arquesam" <funda-arquesam@hotmail.com>

De: "Eliana Mercedes Suarez Hernandez" <eliana.suarez@armada.mil.co>
Para: "yaremi1207" <yaremi1207@yahoo.es>
Enviados: Lunes, 18 de Julio 2022 12:03:40
Asunto: RECORDATORIO PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO 0015-ARC-ENAP-2022

Señores
FUNDACIÓN ARQUITECTÓNICA ESPERANZA AMBIENTAL
funda-arquesam@hotmail.com
yaremi1207@yahoo.es

En mi calidad de Supervisora de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 0015-ARC-ENAP-2022, tenienc
de ejecución del día 16 de junio/22 hasta el día 01 de agosto/22, con toda atención me permito solic
entrega de los utensilios de cafetería descritos en el Anexo Técnico "A" en el nuevo plazo de ejecuc

Lo anterior, teniendo en cuenta que nuestra Institución ENAP, requiere de manera urgente, dispone
y satisfaccion de necesidades de nuestros cadetes. Es menester recordar, que NO se otorgarán nu

Agradecemos por favor, se agilicen los trámites para que la entrega de estos utensilios se realice a
ARQUITECTÓNICA ESPERANZA AMBIENTAL disponga de los días 29 y 30 de julio /22 para la en
pago y que a fecha 01 de Agosto, la ESCUELA NAVAL DE CADETES pueda contar con estos ute

Agradeciendo de antemano su atención,

Por favor confirmar recibido del presente mensaje

14 JUL 16:15

Atentamente,

SJ. ELIANA SUÁREZ HERNÁNDEZ
Supervisora A.O. No. 0015-ARC-ENAP-2022
Celular 321 8285803

Buscar

Cerrar | Responder | Responder a todos | Reenviar | Eliminar | Spam | | Archivar | Ver

RECORDATORIO PLAZO EJECUCION CONTRATO 0015-ARC-ENAP-2022

De: "Eliana Mercedes Suarez Hernandez" <eliana.suarez@armada.mil.co>
Para: "Yaremi1207@yahoo.es"

Enviado: Lunes, 18 de Julio 2022 12:03:40
Asunto: RECORDATORIO PLAZO EJECUCION CONTRATO 0015-ARC-ENAP-2022

Señores
FUNDACIÓN ARQUITECTÓNICA ESPERANZA AMBIENTAL
funda-arquesam@hotmail.com
yaremi1207@yahoo.es

En mi calidad de Supervisora de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 0015-ARC-ENAP-2022, teniendo de ejecución del día 18 de junio22 hasta el día 01 de agosto22, con toda atención me permito solic entrega de los utensilios de cafetería descritos en el Anexo Técnico "A" en el nuevo plazo de ejecuc

Lo anterior, teniendo en cuenta que nuestra Institución ENAP, requiere de manera urgente, dispone y satisfacción de necesidades de nuestros cadetes. En monedero recordar, que NO se otorgaran ro

Agradecemos por favor, se impongan los trámites para que la entrega de estos utensilios se realice a ARQUITECTÓNICA ESPERANZA AMBIENTAL dispongo de los días 29 y 30 de julio /22 para la en pago y que a fecha 01 de Agosto, la ESCUELA NAVAL DE CADETES puede contar con estos uten

Agradeciendo de antemano su atención,

Por favor confirmar recibido del presente mensaje

14 JUL 16:15

Atentamente,

SL. ELIANA SUÁREZ HERNÁNDEZ
Supervisora A.C. No. 0015-ARC-ENAP-2022
Celular 321 8238803

Responder | Responder a todos | Reenviar | Más acciones

RECORDATORIO PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO 0015-ARC-ENAP-2022



De: "Eliana Mercedes Suarez Hernandez" <eliana.suarez@armada.mil.co>

Para: "yaremi1207" <yaremi1207@yahoo.es>

CC: "auxcons1" <auxcons1@enap.edu.co>

Señores
FUNDACIÓN ARQUITECTÓNICA ESPERANZA AMBIENTAL
funda-arquesam@hotmail.com
yaremi1207@yahoo.es

En mi calidad de Supervisora de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 0015-ARC-ENAP-2022, tenienc
de ejecución del día 16 de junio/22 hasta el día 01 de agosto/22, con toda atención me permito solic
entrega de los utensilios de cafetería descritos en el Anexo Técnico "A" en el nuevo plazo de ejecuc

Lo anterior, teniendo en cuenta que nuestra Institución ENAP, requiere de manera urgente, dispone
y satisfaccion de necesidades de nuestros cadetes. Es menester recordar, que NO se otorgarán nu

Agradecemos por favor, se agilicen los trámites para que la entrega de estos utensilios se realice a
ARQUITECTÓNICA ESPERANZA AMBIENTAL disponga de los días 29 y 30 de julio /22 para la en
pago y que a fecha 01 de Agosto, la ESCUELA NAVAL DE CADETES pueda contar con estos ute

Agradeciendo de antemano su atención,

Atentamente,

SJ. ELIANA SUÁREZ HERNÁNDEZ
Supervisora A.O. No. 0015-ARC-ENAP-2022
Celular 321 8285803

18 JUL 12:04

Señores
FUNDACIÓN ARQUITECTÓNICA ESPERANZA AMBIENTAL
funda-arquiesam@hotmail.com
Yaremi1207@yahoo.es

En mi calidad de Supervisora de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 0015-ARC-ENAP-2022, tenien
de ejecución del día 18 de julio/22 hasta el día 01 de agosto/22, con toda atención me permito sub
entrega de los utensilios de cafetería descritos en el Anexo Técnico "A" en el nuevo plazo de ejecuc

Lo anterior, teniendo en cuenta que nuestra institución ENAP, requiere de manera urgente, disponer
y satisfacción de necesidades de nuestros cadetes. Es menester recordar, que NO se otorgaran ni

Agradecemos por favor, se giliden los trámites para que la entrega de estos utensilios se realice a
ARQUITECTÓNICA ESPERANZA AMBIENTAL disponga de los días 29 y 30 de julio /22 para lo an
pago y que a fecha 01 de Agosto, la ESCUELA NAVAL DE CADETES pueda contar con estos útil

Agradeciendo de antemano su atención,

Atentamente,

SL. ELIANA SUAREZ HERNANDEZ
Supervisora A.O. No. 0015-ARC-ENAP-2022
Celular 321 6239803

RECORDATORIO PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO 0015-ARC-ENAP-2022



De: "Eliana Mercedes Suarez Hernandez" <eliana.suarez@armada.mil.co>

Para: "yaremi1207" <yaremi1207@yahoo.es> "funda-arquesam" <funda-arquesam@hotmail.com>

Señores
FUNDACIÓN ARQUITECTÓNICA ESPERANZA AMBIENTAL
funda-arquesam@hotmail.com
yaremi1207@yahoo.es

En mi calidad de Supervisora de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 0015-ARC-ENAP-2022, tenienc de ejecución del día 16 de junio/22 hasta el día 01 de agosto/22, con toda atención me permito solic entrega de los utensilios de cafetería descritos en el Anexo Técnico "A" en el nuevo plazo de ejecuc

Lo anterior, teniendo en cuenta que nuestra Institución ENAP, requiere de manera urgente, dispone y satisfaccion de necesidades de nuestros cadetes. Es menester recordar, que NO se otorgarán nu

Agradecemos por favor, se agilicen los trámites para que la entrega de estos utensilios se realice a ARQUITECTÓNICA ESPERANZA AMBIENTAL disponga de los días 29 y 30 de julio /22 para la en pago y que a fecha 01 de Agosto, la ESCUELA NAVAL DE CADETES pueda contar con estos ute

Agradeciendo de antemano su atención,

Por favor confirmar recibido del presente mensaje

Atentamente,

21 JUL. A:40M

SJ. ELIANA SUÁREZ HERNÁNDEZ
Supervisora A.O. No. 0015-ARC-ENAP-2022
Celular 321 8285803

Mostrar texto entre comillas - Responder - Responder a todos - Reenviar - Más acciones



De: "Eliana Mercedes Suarez Hernandez" <eliana.suarez@armada.mil.co>

Para: "funda-arquesam" <funda-arquesam@hotmail.com>

RECORDATORIO PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO 0015-ARC-ENAP-2022



De: "Eliana Mercedes Suarez Hernandez" <eliana.suarez@armada.mil.co>

Para: "yaremi1207" <yaremi1207@yahoo.es> "funda-arquesam" <funda-arquesam@hotmail.com>

Buenas tardes, me permit recabar plazo 28 julio entrega utensilios relacionados en contrato 0015-A

Quedo atenta,

No he recibido ninguna respuesta del avance de la ejecución de este contrato a pesar de que lo he
Igualmente he llamao por celular a la señora Mireya y a la Fundación Arquesam, sin recibir respues

Atentamente,

SJ. ELIANA M. SUÁREZ HERNÁNDEZ
Supervisora Contrato 0015-ARC-ENAP-2022

Mostrar texto entre comillas - Responder - Responder a todos - Reenviar - Más acciones



De: "Eliana Mercedes Suarez Hernandez" <eliana.suarez@armada.mil.co>

Para: "yaremi1207" <yaremi1207@yahoo.es> "funda-arquesam" <funda-arquesam@hotmail.com>

RECORDATORIO PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO 0015-ARC-ENAP-2022

Supervisora Contrato 0015-ARC-ENAP-2022



De: "Eliana Mercedes Suarez Hernandez" <eliana.suarez@armada.mil.co>

Para: "yaremi1207" <yaremi1207@yahoo.es> "funda-arquesam" <funda-arquesam@hotmail.com>

Señores
FUNDACIÓN ARQUITECTÓNICA ESPERANZA AMBIENTAL
funda-arquesam@hotmail.com
yaremi1207@yahoo.es

En mi calidad de Supervisora de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 0015-ARC-ENAP-2022, tenienc
de ejecución del día 16 de junio/22 hasta el día 01 de agosto/22, con toda atención me permito solic
entrega de los utensilios de cafetería descritos en el Anexo Técnico "A" en el nuevo plazo de ejecuc

Lo anterior, teniendo en cuenta que nuestra Institución ENAP, requiere de manera urgente, dispone
y satisfaccion de necesidades de nuestros cadetes. Es menester recordar, que NO se otorgarán nu

Señores
FUNDACION ARQUITECTÓNICA ESPERANZA AMBIENTAL
fundea-arquesam@hotmail.com
yanem1207@yahoo.es

Buscar 28 JUL/22. Eliana Merce...Hernandez

Correo Contactos Agenda Tareas Drive Connect Maletín Preferencias Fwd: RECOR

Cerrar Responder Responder a todos Reenviar Eliminar Spam Acciones Ver

RECORDATORIO PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO 0015-ARC-ENAP-2022

De: "Eliana Mercedes Suarez Hernandez" <eliana.suarez@armada.mil.co>

Para: "yaremi1207" <yaremi1207@yahoo.es> "funda-arquesam" <funda-arquesam@hotmail.com>

Buenas tardes, me permit recabar plazo 28 julio entrega utensilios relacionados en contrato 0015-A

Quedo atenta,

No he recibido ninguna respuesta del avance de la ejecución de este contrato a pesar de que lo he
Igualmente he llamao por celular a la señora Mireya y a la Fundación Arquesam, sin recibir respues

Atentamente,

SJ. ELIANA M. SUÁREZ HERNÁNDEZ
Supervisora Contrato 0015-ARC-ENAP-2022

Mostrar texto entre comillas - Responder - Responder a todos - Reenviar - Más acciones

De: "Eliana Mercedes Suarez Hernandez" <eliana.suarez@armada.mil.co>

Para: "yaremi1207" <yaremi1207@yahoo.es> "funda-arquesam" <funda-arquesam@hotmail.com>

Buenas tardes, me permit recabar plazo 28 julio entrega utensilios relacionados en contrato 0015-A

Quedo atenta,

No he recibido ninguna respuesta del avance de la ejecución de este contrato a pesar de que lo he
Igualmente he llamao por celular a la señora Mireya y a la Fundación Arquesam, sin recibir respues

Atentamente,

SJ. ELIANA M. SUÁREZ HERNÁNDEZ
Supervisora Contrato 0015-ARC-ENAP-2022

Eliana Mercedes Suarez Hernandez
Señores FUNDACIÓN ARQUITECTÓNICA ESPERANZA AMBIENTAL [mailto:funda-arquesam@hotmail.com | funda-arquesar

Eliana Mercedes Suarez Hernandez