Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No SMC-GGP4 54839

Fecha
22/07/2022
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1712162

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS CRISTIAN TORO RIOS
De	LUIS JAIME DIAZ PEREZ
De Dependencia	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 4
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	DANIELA JARAMILLO CARDONA

Información del Documento

■ **Referencia**	REMISIÓN PROYECTO MINUTA MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA CTO. 1617 DE 2020 OBRA VALLEDUPAR

Anexos

■ **Anexo**

■Contenido

Respetado Doctor Toro,

En atención al Comité de Contratación celebrado el 6 y 7 de julio de 2022, en el cual fue aprobada la solicitud de modificación, adición y prórroga para el Contrato de Obra Pública No. 1617 de 2020 suscrito entre el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS** y el **CONSORCIO MP CARIBE,** cuyo objeto corresponde a "**MEJORAMIENTO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA VALLEDUPAR PUENTE RAFAEL ESCALONA-LA PAZ Y EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LA PAZ-CUESTECITAS, EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CESAR Y LA GUAJIRA EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MÓDULO 1"**, comedidamente me permito allegar proyecto de minuta "**MODIFICACIÓN NÚMERO UNO (1), PRÓRROGA NÚMERO UNO (1) Y ADICIÓN NÚMERO DOS (2) DE 2022**".

Según Acta del Comité de Contratación No. 38 de fecha 6 y 7 de julio de 2022, se adjuntan los documentos contractuales relacionados con el precitado contrato, Modificación de Acuerdo de Conformación del **CONSORCIO MP CARIBE,** del 14 de abril de 2021, copia de la cédula de ciudadanía de la Representante Legal y Rut e igualmente se allega solicitud

de modificación, prórroga y adición radicada el 1 de julio de 2022 ante la Secretaria Técnica del Comité de Contratación del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

En consecuencia, se adjunta documento editable para amable revisión y correspondiente tramite, así como los documentos anteriormente enunciados en el siguiente link que se encuentra a continuación:

DOCUMENTOS ADICION 2

Sea oportuno indicar que no ha sido posible a la fecha contar con los datos presupuestales que deben estar inmersos en la minuta contractual, relacionados con la Adición, toda vez que el tema a la fecha aún se encuentra en aprobación de la Oficina Asesora de Planeación, con ocasión a la aprobación del trámite de asignación de rubros y expedición del CDP.

Cordial saludo,



Historia del documento