Villavicencio, 26 de Julio de 2022

DOCTOR
JOSE ANTONIO LOPEZ GUTIERREZ
Director Territorial Meta, Guaviare, Guainía, Vaupes, Vichada y Amazonas.
Meta

Asunto: Prorroga Contrato 105 de 2022

Atento saludo ingeniera,

El contrato de prestación de servicios profesionales No. 105 de 2022 cuyo objeto radica en la capacitación en temáticas relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades administrativas cuenta con una ejecución del más del 70%.

Como quiera que el plazo ejecución vence el próximo 31 de julio del año en curso, y estando pendiente el restante porcentaje de ejecución, de manera atenta se solicita se analice la posibilidad de prorrogar en tiempo el contrato del asunto, habida cuenta que conforma el cronograma y tiempos para ejecutar la parte última del contrato, se encuentra pronto a fenecer.
Por lo anterior se requiere ampliar el plazo de ejecución para efectos de dictar las restantes horas circunstancia que se encuentra supeditado a la logística convocatoria y cronograma por parte de la entidad.

Por lo anterior se requiere ampliar el plazo de ejecución, para efectos de dictar las restantes horas, circunstancia que se encuentra supeditado a la logística convocatoria y cronograma por parte de la entidad.

Quedó en plena disponibilidad para adelantar los trámites correspondientes y en espera de su pronta y positiva respuesta.

Atentamente,



JUAN EUGENIO PINZON ORTIZ
Contratista