	ACTA DE FINALIZACIÓN	CÓDIGO:	F-BS-17
AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META		VERSIÓN:	03

ACTA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO No. 1703 DEL AÑO 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S

Contrato No.:	No. 1703 DEL 22 DE JUNIO 2022		
Registro Presupuestal:	6488 de 2022		
Contratista:	TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S	Nit./c.c.	901.422.059-3
Representante Legal:	MAURICIO QUINTERO NARANJO	c.c.	86.063.777
Supervisor:	Rafael Ricardo Moros Torres	c.c.	86.084.160
Objeto:			
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL TRÁMITE DE PASAPORTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL"			
Valor total del contrato: (Letras y Números)	**CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS MCTE. ($179.944.310)**		
Término Inicial de Ejecución:	Tres (3) días		
Fecha Inicio:	22 Junio 2022	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	24 Junio 2022

Modificaciones (Prorrogas, Suspensiones, Adiciones, Reinicios)			
Tipo de Modificación	Fecha	Tipo de Modificación	Fecha
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Término Total de Ejecución:	No aplica	Fecha Finalización:	No aplica

En la ciudad de Villavicencio, el señor **Rafael Ricardo Moros Torres**, Supervisor identificado con cédula de ciudadanía número **86.084.160**, y **Mauricio Quintero Naranjo** identificado con cédula de ciudadanía **86.063.777**, representante legal de **TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S NIT 901.422.059-3**, suscriben la presente Acta de Finalización, previa verificación de todos los documentos y requisitos legales.

En Constancia se firma, a los 24 días, del mes Junio del año 2022;

MAURICIO QUINTERO NARANJO Rep. Legal TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S	RAFAEL RICARDO MOROS TORRES
Contratista	Supervisor

Firma:	
Nombre:	Eduar Andrés Garnica Gaviria
Cargo:	Contratista secretaría T.S. I
Proyectó	

Notas:
1). Formato Fecha dd/mm/aaaa.
2). El resaltado es para modificar o eliminar.
3). No elimine filas, datos que no aplican identificarlos con N/A 4). Verificar la vigencia del documento en el listad maestro de documentos.

	MINUTA DE ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO:	F-BS-34
		VERSIÓN:	01

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1703 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S

CONTRATISTA:		TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S – NIT 901422059-3 RL – MAURICIO QUINTERO NARANJO C.C. 86.062.777		
SUPERVISOR O INTERVENTOR:		RAFAEL RICARDO MOROS TORRES		
OBJETO DEL CONTRATO:		"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA FORTALECER LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL TRAMITE DE PASAPORTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL"		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 179.944.310 m/cte)		
REGISTRO PRESUPUESTAL:		6488 DE 15 DE JUNIO DE 2022		
PLAZO DE EJECUCIÓN:		TRES (3) DIAS		
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:		15 de junio de 2022		
FECHA DE INICIO:		22 DE JUNIO DE 2022		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:		**N.A**	**FECHA:**	**N.A**
VALOR FINAL DEL CONTRATO:		**N.A.**		
PRORROGA	**No.**	**DESDE: N.A**	**HASTA:**	**N.A**
SUSPENSION[1]	**No.**	**DESDE:N.A**	**HASTA:**	**N.A**
FECHA DE FINALIZACIÓN:		24 DE JUNIO DE 2022		

Entre los suscritos, **MIGUEL ANTONIO ROA BEJARANO** mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificado con la cédula de ciudadanía número 86.089.075 de Villavicencio, en calidad de Secretario de Tecnologías y Sistemas de Información, nombrado mediante Decreto 119 del 3 de febrero de 2020 y posesionado según consta en acta 053 del 3 febrero de 2020, facultado para contratar en nombre y representación del Departamento del Meta, mediante Decreto 275 del 22 de mayo de 2020, quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte, por otra parte **RAFAEL RICARDO MOROS TORRES** mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificado con la cédula de ciudadanía número 86.084.160 de Villavicencio, en calidad de **SUPERVISOR**, y de otra, **MAURICIO QUINTERO NARANJO** identificado con la cédula de ciudadanía número 86.062.777, en calidad de representante legal de TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S NIT: 901422059-3 quien para efectos de la presente acta se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente acta de liquidación bilateral del contrato No 1703 de fecha 15 de Junio de 2022, previa las consideraciones:

1) Que el día quince (15) de junio de 2022, el **DEPARTAMENTO** y **MAURICIO QUINTERO NARANJO** identificado con cédula de ciudadanía 86.062.777 en calidad de representante legal de TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S NIT: 901422059-3 suscribieron el contrato No. 1703 cuyo objeto consistió en "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA FORTALECER LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL TRAMITE DE PASAPORTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL"

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1703 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S

2) Que mediante Acto Administrativo No. 71 de fecha 22-06-2022 se designó como supervisor del contrato 2494 a RAFEAL RICARDO MOROS TORRES con cargo de Gerente de Infraestructura y Sistemas de Información.

3) Que el día veintidós (22) de junio de 2021, el SUPERVISOR y el CONTRATISTA suscribieron acta de inicio del contrato N° 1703 DE 2022.

4) Que mediante comprobantes de entrada 200 del 22 de junio de 2022 y, se dio entrada oficial a almacén departamental de los elementos requeridos para desarrollar el objeto del contrato 1703 de 2022.

5) Las actividades del objeto contractual fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el supervisor, señor RAFAEL RICARDO MOROS TORRES, Gerente Infraestructura y Sistemas de Información, como consta en el informe del día 24 de junio de 2022, quien asume la responsabilidad por la veracidad de la información allí consignada.

6) El Contratista allegó el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, mediante certificación emitida por el revisor fiscal de la empresa **TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S**. donde bajo juramento manifiesta que la empresa ha cumplido con las obligaciones de los parafiscales correspondientes a la ley

7) Que finalizado el tiempo programado para la ejecución del Contrato arriba descrito, suscribieron en la fecha 24 de junio de 2022 el Acta de finalización, previa verificación del cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales, y de esta forma se declaró la terminación de la ejecución del acto contractual.

8)EL DEPARTAMENTO DEL META, la SUPERVISIÓN y el CONTRATISTA, manifiestan que las garantías para la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación, se encuentran a la fecha ajustadas a los límites de existencia y de extensión del riesgo amparado y exigido para avalar las obligaciones que se deben cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato, a través de las siguientes pólizas (De acuerdo a las exigencias del contrato):

Póliza de cumplimiento oficial No. 30-46-101010645 Fecha 15/06/2022 expedida por la aseguradora: Seguros del estado

Póliza de Cumplimiento No.:	30-46-101010645	**FECHA:**	15/06/2022
AMPAROS (De acuerdo a las exigencias del contrato)	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	15/06/2022	20/10/2022	$ 17,994,431.00
Calidad del servicio	15/06/2022	20/10/2022	$ 17,994,431.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	15/06/2022	20/10/2022	$ 17,994,431.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales	15/06/2022	20/06/2025	$ 8,997,215.50
Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No.:	30-54-101001841	**FECHA:**	15/06/2022
AMPAROS	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Predios Labores y operaciones	15/06/2022	20/06/2022	$ 200,000,000.00

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1703 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S

Actualizadas de la siguiente manera:

Póliza de cumplimiento oficial No. 30-46-101010645 Fecha 22/06/2022 expedida por la aseguradora: Seguros del estado

Póliza de Cumplimiento No.:	30-46-101010645	**FECHA:**	22/06/2022
AMPAROS (De acuerdo a las exigencias del contrato)	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	22/06/2022	27/10/2022	$ 17,994,431.00
Calidad del servicio	22/06/2022	27/10/2022	$ 17,994,431.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	22/06/2022	27/10/2022	$ 17,994,431.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales	22/06/2022	27/06/2025	$ 8,997,215.50

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No.:	30-54-101001841	**FECHA:**	22/06/2022
AMPAROS	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Predios Labores y operaciones	15/06/2022	24/06/2022	$ 200,000,000.00

10) A continuación se registra la trazabilidad de la ejecución financiera del contrato:

TRAZABILIDAD DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	**No. Comprobante de egreso**	**Valor**	**Periodo De pago**	**Porcentaje de ejecución**
Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
pago autorizado en la presente acta		$179.944.310	22/06/2022 al 24/06/2022	100%
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor ejecutado		$179.944.310	22/06/2022 al 24/06/2022	100%
Valor no ejecutado		0	N/A	0
Sumatoria. Valor ejecutado + valor no ejecutado		$179.944.310	22/06/2022 al 24/06/2022	100%

11) Frente a la ejecución del presente contrato, el supervisor presenta el siguiente balance:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO:	$179.944.310	
(+) ADICIONES AL CONTRATO	$0	
(+) VALOR DE REAJUSTES O ACTUALIZACIONES		
VALOR PAGADO ANTICIPO		
Otros Pagos Parciales Efectuados Al Contratista	N/A	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$179.944.310

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1703 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S

(-) VALOR NO EJECUTADO SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		
SUMAS IGUALES	**$179.944.310**	**$179.944.310**

TOTAL RECURSOS EJECUTADOS	$ N/A
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$N/A

El contratista y supervisor, informan que, durante la ejecución, los recursos destinados para el desarrollo del Contrato en mención, no se produjeron rendimientos financieros toda vez que del mismo no se pactó anticipo alguno

En la presente Acta de liquidación se concluye que el contrato obtuvo una ejecución física del 100 % y una ejecución financiera por valor de $179.944.310 correspondiente al 100%.
Por lo anteriormente descrito, se conviene en liquidar por mutuo acuerdo el contrato en mención; en consecuencia, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto contratado, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones sin perjuicio de los requerimientos que llegaren a presentarse con fundamento en las garantías presentadas.

En constancia se firma la presente acta de liquidación bilateral por los intervinientes en Villavicencio en la fecha 25 JUL 2022

MIGUEL ANTONIO ROA BEJARANO	**MAURICIO QUINTERO NARANJO** R/L TECHNICAL PC COLOMBIA
Ordenador del Gasto	**Contratista**

RAFAEL RICARDO MOROS TORRES **SUPERVISOR**	**Vo. Bo. Para Publicación SECOP** **HEIDY CAROLINA VILLAR BRAVO** **Gerente de Asuntos Contractuales**
V. B. Abogado Secretaria Jurídica	**V. Bo. Financiero Secretaria Jurídica**

V.B. para publicación SECOP

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.