PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN PARCIAL

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 del 29/07/2022	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Regional Caquetá, Centro Tecnológico de la Amazonía
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	CESAR FERNANDO MARLES
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR. 3228033 del 14 de febrero del 2022
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	Prestar los servicios profesionales de carácter temporal como instructor técnico para el desarrollo de acciones de formación en el sector rural donde tiene incidencia del programa SENA Emprende Rural y atendiendo las instrucciones de la Dirección de Empleo y Trabajo - Coordinación Nacional de Emprendimiento.
VALOR:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($44.067.200).
CONTRATISTA:	ERIKA PAOLA PEÑA CASTAÑEDA
NIT:	1.117.500.078 de Florencia
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Florencia, Montañita, Albania, Paujil, Doncello, Puerto Rico, Morelia, Belén de los Andaquies, San José del Fragua, Curillo, Valparaíso, Milán.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	del 14 de enero de 2022
FECHA DE INICIO:	del 14 de febrero de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	10 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$44.067.200
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$44.067.200
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A

FORMA DE PAGO:	Se fija como valor total para el contrato la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($44.067.200). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un (1) primer pago por el mes de febrero de 2022 por el valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($2.203.360) b) Nueve (9) pagos iguales correspondientes a los meses de marzo a noviembre de 2022 por valor de CUATRO MILLOMES CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($ 4.406.720) cada uno, y un pago final por el mes de diciembre de 2022 por el valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($2.203.360).

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PRODUCTO/ EVIDENCIAS
1. Apoyar los procesos de planeación de la oferta formativa de las actividades relacionadas con la formación para el trabajo en emprendimiento según lo establecido en los lineamientos entregados por la Dirección de Empleo y Trabajo - Coordinación Nacional de Emprendimiento.	La contratista aún no ha sido asignada para apoyar los procesos de planeación de la oferta formativa de las actividades relacionadas con la formación para el trabajo en emprendimiento según lo establecido en los lineamientos entregados por la Dirección de Empleo y Trabajo - Coordinación Nacional de Emprendimiento.	No se ha generado evidencia, actividad pendiente por ejecutar.
2. Articular con los instructores de emprendimiento para realizar el alistamiento integral de los procesos de formación a través de mecanismos de atención diversificados y estratégica didácticas adaptadas a las	La contratista articuló con los instructores de emprendimiento para realizar el alistamiento integral de los procesos de formación de las fichas: Producción agropecuaria para la seguridad	Planeaciones pedagógicas, guías de aprendizaje, instrumentos de evaluación, matrícula de aprendices y levantamiento de actas.

condiciones locales bajo la estrategia aprender haciendo con materiales de formación cuando aplique.	alimentaria en contextos socioculturales 2487094, 2577793, 2593407 Emprendedor en producción de sacha inchi 2487873, Emprendedor en producción de Plátano y Banano 2508906, Aplicación de las buenas prácticas agrícolas 2577923, a través de mecanismos de atención diversificados y estratégica didácticas adaptadas a las condiciones locales bajo la estrategia aprender haciendo con materiales de formación cuando aplique.	
3. Ejecutar las acciones de formación haciendo uso de la estrategia pedagógica de "formación por proyectos", bajo la modalidad de atención sincrónica - asincrónica de acuerdo con los procedimientos de la Dirección de Formación Profesional Integral y los lineamientos de la Dirección de Empleo y Trabajo - Coordinación Nacional de Emprendimiento.	La contratista ejecutó las acciones de formación de las fichas: Producción agropecuaria para la seguridad alimentaria en contextos socioculturales 2487094, 2577793, 2593407 Emprendedor en producción de sacha inchi 2487873, Emprendedor en producción de Plátano y Banano 2508906, Aplicación de las buenas prácticas agrícolas 2577923, haciendo uso de la estrategia pedagógica de "formación por proyectos", bajo la modalidad de atención sincrónica - asincrónica de acuerdo con	Registros de Tiempos Sofia Plus, y registros de asistencias de las formaciones.

	los procedimientos de la Dirección de Formación Profesional Integral y los lineamientos de la Dirección de Empleo y Trabajo - Coordinación Nacional de Emprendimiento.	
4. Asegurar el reporte de información con claridad, oportunidad y veracidad en los sistemas de trazabilidad y seguimiento dispuestos de manera temporal o permanente por el SENA entre ellos Sofia Plus para el seguimiento de actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato y al Dinamizador Rural de Centro del programa SER de su Centro de Formación o quien cumpla sus funciones.	La contratista aseguró el reporte de información con claridad de las fichas: Producción agropecuaria para la seguridad alimentaria en contextos socioculturales 2487094, 2577793, 2593407 Emprendedor en producción de sacha inchi 2487873, Emprendedor en producción de Plátano y Banano 2508906, Aplicación de las buenas prácticas agrícolas 2577923, oportunidad y veracidad en los sistemas de trazabilidad y seguimiento dispuestos de manera temporal o permanente por el SENA entre ellos Sofia Plus para el seguimiento de actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato y al Dinamizador Rural de Centro del programa SER de su Centro de Formación o quien cumpla sus funciones.	Formato de Inscripción de aspirantes a los programas de las Formaciones Producción Agropecuaria Para La Seguridad Alimentaria En Contextos Socioculturales 2487094, 2577793, 2593407 Emprendedor en producción de sacha inchi 2487873, Emprendedor en producción de Plátano y Banano 2508906, Aplicación de las buenas prácticas agrícolas 2577923.

5. Articular con los servicios institucionales como SENNOVA y AGROSENA en beneficio de los aprendices y emprendedores del programa SER de acuerdo con las orientaciones del Dinamizador Rural de Centro.	La contratista participo en la reunión para la articulación de los servicios institucionales como SENNOVA y AGROSENA en beneficio de los aprendices y emprendedores del programa SER de acuerdo con las orientaciones del Dinamizador Rural de Centro.	Listado de asistencia a la reunión de articulación con los programas de SENNOVA y AGROSENA.
6. Programar y reportar a su supervisor de contrato, con una antelación mínima de una semana las formaciones a atender, de manera que se autorice por escrito su movilización previa a la salida, en el marco de su objeto contractual.	La contratista Programó y reportó a su supervisor de contrato de las fichas: Producción agropecuaria para la seguridad alimentaria en contextos socioculturales 2487094, 2577793, 2593407 Emprendedor en producción de sacha inchi 2487873, Emprendedor en producción de Plátano y Banano 2508906, Aplicación de las buenas prácticas agrícolas 2577923, con una antelación mínima de una semana las formaciones a atender, de manera que se autorice por escrito su movilización previa a la salida, en el marco de su objeto contractual.	Formato de planeación pedagógica de las fichas: Producción agropecuaria para la seguridad alimentaria en contextos socioculturales 2487094, 2577793, 2593407 Emprendedor en producción de sacha inchi 2487873, Emprendedor en producción de Plátano y Banano 2508906, Aplicación de las buenas prácticas agrícolas 2577923.
7. Evaluar los resultados de aprendizaje en un plazo no mayor a ocho días hábiles	La contratista evaluó los resultados de aprendizaje de las fichas: Producción	Reportes de juicios evaluativos de las formaciones matriculadas

luego de finalizada la formación.	agropecuaria para la seguridad alimentaria en contextos socioculturales 2487094, 2577793, 2593407 Emprendedor en producción de sacha inchi 2487873, Emprendedor en producción de Plátano y Banano 2508906, Aplicación de las buenas prácticas agrícolas 2577923, en un plazo no mayor a ocho días hábiles luego de finalizada la formación.	en las fichas: Producción agropecuaria para la seguridad alimentaria en contextos socioculturales 2487094, 2577793, 2593407 Emprendedor en producción de sacha inchi 2487873, Emprendedor en producción de Plátano y Banano 2508906, Aplicación de las buenas prácticas agrícolas 2577923.
8. Entregar información con calidad y oportunidad para la creación de la unidad productiva resultado de los programas de formación desarrollados en las líneas de autoconsumo y negocios rurales, así como la inscripción en el sistema de información de la Agencia Pública de Empleo del SENA, de los aprendices de la línea de empleabilidad.	La contratista aún no ha entregado información con calidad y oportunidad para la creación de la unidad productiva, ya que la creación de las unidades productivas se realiza una vez que se haga entrega de los materiales de formación, resultado de los programas de formación desarrollados en las líneas de autoconsumo y negocios rurales, así como la inscripción en el sistema de información de la Agencia Pública de Empleo del SENA, de los aprendices de la línea de empleabilidad.	No se ha generado evidencia, actividad pendiente por ejecutar.
9. Apoyar las jornadas de diseño y desarrollo curricular conforme a las necesidades de la	La contratista no ha apoyado las jornadas de diseño y desarrollo curricular ya que no ha sido	No se ha generado evidencia, actividad pendiente por ejecutar.

Coordinación Nacional de Emprendimiento y la Subdirección de Centro.	designada por la dinamizadora rural de centro, conforme a las necesidades de la Coordinación Nacional de Emprendimiento y la Subdirección de Centro.	
10. Apoyar la aplicación del diagnóstico empresarial de la unidad productiva en fase 1 y 2 según corresponda con veracidad y calidad.	La contratista apoyó la aplicación del diagnóstico empresarial de la ficha: Producción agropecuaria para la seguridad alimentaria en contextos socioculturales 2487094, de la unidad productiva en fase 1 y 2 según corresponda con veracidad y calidad.	Formato de diagnóstico fase 1 y 2 diligenciado de la unidad productiva Producción agropecuaria para la seguridad alimentaria en contextos socioculturales, 2487094.
11. Apoyar la ejecución y participación de unidades productivas en actividades de comercialización (incluyendo mecanismos virtuales), gestión empresarial y financiera cuando se requiera, así como las actividades de fomento realizadas por los Centros de Desarrollo Empresarial.	La contratista no ha sido designada para apoyar la ejecución y participación de unidades productivas en actividades de comercialización (incluyendo mecanismos virtuales), gestión empresarial y financiera cuando se requiera, así como las actividades de fomento realizadas por los Centros de Desarrollo Empresarial.	No se ha generado evidencia, actividad pendiente por ejecutar.
12. Participar en las jornadas de actualización y transferencia tecnológica convocadas por el Dinamizador Rural de Centro y la Coordinación	La contratista participó en las jornadas de actualización y transferencia tecnológica convocadas por el Dinamizador Rural de Centro y la Coordinación	Listados de asistencias a la reuniones a las cuales ha asistido.

Nacional de Emprendimiento.	Nacional de Emprendimiento.	
13. Articular con el instructor de emprendimiento en las formaciones de negocios rurales para la construcción del modelo de negocios con los aprendices, así como la creación de unidad productiva cuando corresponda.	La contratista articuló con los instructores de emprendimiento en las formaciones Emprendedor en Producción de Sacha Inchi**,** 2487873, Emprendedor en Producción de Plátano y Banano**,** 2508906, para la construcción del modelo de negocios con los aprendices, así como la creación de unidad productiva cuando corresponda.	Modelo de negocios Canvas de las formaciones: Emprendedor en Producción de Sacha Inchi**,** 2487873, Emprendedor en Producción de Plátano y Banano**,** 2508906.
14. Identificar y registrar la sistematización de casos exitosos generados en las actividades relacionadas con la formación para el trabajo en emprendimiento.	La contratista no ha identificado y registrado la sistematización de casos exitosos, ya que las formaciones de negocios rurales se encuentran en proceso de alistamiento, generados en las actividades relacionadas con la formación para el trabajo en emprendimiento.	No se ha generado evidencia, actividad pendiente por ejecutar.
15. Consolidar la creación de 4 unidades productivas rurales sostenibles cuando su línea de formación corresponda a negocios rurales o autoconsumo (Este ítem se ajusta de acuerdo con los diseños curriculares que se asignen).	La contratista no ha consolidado la creación de 4 unidades productivas rurales sostenibles ya que se realiza cuando se hagan la entrega de los materiales, cuando su línea de formación corresponda a negocios rurales o autoconsumo Este ítem se	No se ha generado evidencia, actividad pendiente por ejecutar.

	ajusta de acuerdo con los diseños curriculares que se asignen).	
16. El contratista se compromete a evidenciar lo establecido en la guía para la ejecución del programa SER así como en la lista de chequeo - portafolio de evidencias para cada caso.	La contratista realizó las actualizaciones del portafolio de evidencias acorde a la lista de chequeo, según la guía para la ejecución del programa SER.	Carpeta de Portafolio del instructor.
17. OPCIONAL DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS De apoyo a la empleabilidad: • Realizar acciones de formación para la ocupación rural • Realizar orientación ocupacional personalizada y grupal, para las personas formadas en el programa SER en procura de mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral. • Apoyar la gestión la inscripción de empresas rurales y unidades productivas en el aplicativo	La contratista no ha sido designada a esta obligación opcional de acuerdo con los diseños curriculares asignados De apoyo a la empleabilidad: • Realizar acciones de formación para la ocupación rural • Realizar orientación ocupacional personalizada y grupal, para las personas formadas en el programa SER en procura de mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral. Apoyar la gestión la inscripción de empresas rurales y unidades productivas en el aplicativo establecido para este fin.	No se ha generado evidencia, actividad pendiente por ejecutar.

establecido para este fin.		
18. Realizar su afiliación ante la administradora de riesgos laborales que disponga el SENA, bajo la clase de riesgo tipo II relacionada con labores agrícolas.	La contratista realizó su afiliación ante la administradora de riesgos laborales que disponga el SENA, bajo la clase de riesgo tipo II relacionada con labores agrícolas.	Certificado de afiliación a la ARL Positiva.
19. Presentar o gestionar la certificación en las normas de competencia ““Orientar procesos formativos presenciales con base en los planes de formación concertados” y “0rientar procesos formativos en la modalidad a distancia con base en los planes de estudio”, cuando al momento de contratación, no se cuente con ellas dentro del 1er semestre 2022.	La contratista presentó o gestiono la certificación en las normas de competencia ““Orientar procesos formativos presenciales con base en los planes de formación concertados” y “0rientar procesos formativos en la modalidad a distancia con base en los planes de estudio”, cuando al momento de contratación, no se cuente con ellas dentro del 1er semestre 2022.	Certificado de Competencia Laboral en la norma “Orientar procesos formativos presenciales con base en los planes de formación concertados” .

FECHA	No. CUENTA DE COBRO	VALOR PAGADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Febrero de 2022	001	$ 2.203.360	$ 24.236.960	55%
Marzo de 2022	002	$ 4.406.720		
Abril de 2022	003	$ 4.406.720		
Mayo de 2022	004	$ 4.406.720		
Junio de 222	005	$ 4.406.720		

OBSERVACIONES

Durante la ejecución del contrato, el profesional desarrolló el objeto contractual al igual que las actividades establecidas de forma parcial, planeó adecuadamente el desarrollo de sus actividades, entregando oportunamente los informes y evidencias. Se resalta que el presente informe es preliminar de cambio de supervisión a la Coordinadora Académica Alba Luz Mendez Rojas a partir del 29 de Julio de 2022 y a la fecha no se han presentado acciones de sanciones o similares en la ejecución del presente contrato.

Elaboró: Erika Paola Peña Castañeda, InstructorTécnico SER.

Revisó:Cesar Fernando Marles, Coordinador Académico Programas Especiales.

