| ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL<br>"JUNTOS CONSTRUIMOS<br>EL CAMBIO" | ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN | | CÓDIGO:<br>VERSIÓN: 0 |
|---|---|---|---|

**ACTA Nº 01**

| | |
|---|---|
| ***CONTRATISTA: PEDRO ANTONIO HENAO PÉREZ*** | ***CONTRATO Nº 197-2022*** |
| ***CONTRATANTE: MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS*** | ***SUPERVISOR: DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA*** |

**OBJETO DEL CONTRATO**: Reparación y mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la maquinaria agrícola tractor kubota 9540, con el fin de llevar a cabo el mantenimiento de las zonas verdes y de interés ambiental del municipio, así como de las motocicletas CHZ 04B, SHY 83C, PJG 74D, SHY 82C, ZNF 90C, ZNF 87C, ZNF-89C, AHB 80E y FJD 43, de propiedad del municipio de San Pedro de los Milagros.

| | | ***CDP*** | ***R.P*** | |
|---|---|---|---|---|
| ***VALOR INICIAL*** | $ 27.999.800 | ***643*** | ***2367*** | |
| ***OTROSI*** | | | | ***PLAZO: Cuatro (04) meses*** |
| | | | | |
| ***TOTAL CDP*** | $ 27.999.800 | | | |

| ***FUENTE DE FINANCIACION*** | ***RUBRO*** | ***VALOR*** | ***V. Otrosi 001*** | ***TOTAL*** | ***% financiación*** |
|---|---|---|---|---|---|
| *Servicios dde educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosfemicos* | 2.3.2.02.02.009.3202014.94900.04 6.240 | $ 27.999.800 | | $ 27.999.800 | 100,00% |
| | | **$ 27.999.800** | | **$ 27.999.800** | 100,00% |

El suscrito Secretario General y de Gobierno **CERTIFICA** que el CONTRATISTA, prestó el servicio a entera satisfacción, el cual realciona en la cuenta de cobro 76

| ***FUENTE DE FINANCIACION*** | ***RUBRO*** | ***cuenta 76*** | ***Vrl. Glozado*** | ***Vrl. Avalado*** | ***% Ejecutado*** |
|---|---|---|---|---|---|
| *Servicios dde educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosfemicos* | 2.3.2.02.02.009.3202014.94900.04 6.240 | $ 19.732.380 | | $ 19.732.380 | |
| ***TOTALES*** | | **$ 19.732.380** | | **$ 19.732.380** | |

***RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR***

| ***FUENTE DE FINANCIACION*** | ***RUBRO*** | ***QUEDA*** | ***Glozado*** | ***Avalado*** | ***% No Ejecutado*** |
|---|---|---|---|---|---|
| *Servicios dde educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosfemicos* | 2.3.2.02.02.009.3202014.94900.04 6.240 | $ 8.267.420 | | *$ 19.732.380* | |
| ***TOTALES*** | | **$ 8.267.420** | | **$ 19.732.380** | |

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de **DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS ($19.732.380)**

| | |
|---|---|
| ***Total parcial ejecutado*** | $ 19.732.380 |
| ***Porcentaje de ejecución*** | 70,47% |
| ***Total parcial no ejecutado*** | $ 8.267.420 |
| ***Porcentaje parcial no ejecutado*** | 29,53% |

**Informe de interventoria**:

Objetivo: Analizar, verificar y evaluar las actividades realizadas durante el periodo facturado.

**Hallazgos:** El valor facturado es el efectivamente causado, se realizó mantenimiento preventivo y correctivo al tractor conforme el alcance del contrato, servicio recibido a entera satisfacción. El servicio fue oportuno y se atendieron los solicitados de manera inmediata Se anexa cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social y pensiones, informe del contratista y constancia de recibido a satisfacción del Director de la UMATA.

**DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA**
Secretario General y de Gobierno

Elaboró:Alba Luz Luján Gómez, Auxiliar Administrativa

Nº TRD: 200-02

San Pedro de los Milagros,

**LA UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA UMATA**

**CERTIFICA:**

Que el tractor de marca KUBOTA 9540 adscrito a esta dependencia se encuentra operando sin ninguna novedad luego de llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo al contrato No 197 de 2022, dando como visto visto bueno y recibo a satisfacción.

Dado en San Pedro de los Milagros a los 28 días del mes de Julio de 2022.

Cordialmente.

**JOHN STIVENS LONDOÑO LONDOÑO**
**Director Administrativo UMATA**

| | NOMBRE Y CARGO | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Ing.John Stivens Londoño L.<br>Director UMATA | | 28- jul-2022 |
| Revisó | Ing.John Stivens Londoño L.<br>Director UMATA | | 28- jul-2022 |
| Aprobó | Ing.John Stivens Londoño L.<br>Director UMATA | | 28- jul-2022 |

**Nº TRD: 500-17-21**