	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5
Código: FO-GJ-011	**Elaboró:** Dirección de Contratación	
Versión: 3	**Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 1 de 2	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

ACTA No.1

CIUDAD	FUSAGASUGA	**FECHA PRESENTE ACTA**	27	07	2022

X	**INICIO**		SUSPENSION
	REINICIO		PRORROGA
	ADICION		MODIFICACION
	ENTREGA Y RECIBO.		LIQUIDACION
	PAGO PARCIAL		OTRA CUAL? _____
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL		

Contrato No.	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2022-0585	**Fecha de Suscripcion del Contrato**	22	06	2022


Objeto	“EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 520 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA HUELLA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”.									
Plazo de Ejecucion	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	**Fecha Acta de Inicio**	27	07	2022	**Fecha de Terminación**	26	09	2022
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA Y CINCO MILLONES CIEN MIL CIENTO UN PESOS MOENDA CORRIENTE ($95.100.101,00) M/CTE, INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS									
Nombre del Contratista	**VICTOR MANUEL VALBUENA PADILLA C.C. No. 13.927.881 de MALAGA**									
Supervisor	**ING. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE Secretario de Infraestructura.**									

Ingreso al almacen	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso			

En la ciudad de Fusagasugá, a los veintisiete (27) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura el ingeniero **OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE**, Jefe de Despacho de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá en calidad de SUPERVISOR, el señor VICTOR MANUEL VALBUENA PADILLA con cédula de ciudadanía No. 13.927.881 de Málaga en calidad de CONTRATISTA; con el fin de suscribir el Acta de Inicio del CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2022-0585.

Para la ejecución de este contrato se expidió el Registro Presupuestal No. RES-2022060164 del 22 de junio del 2022 y se realizó la aprobación de la póliza de cumplimiento No. 4006761 y la póliza de Responsabilidad civil extracontractual No. 4001319, expedidas el 26 de julio de 2022 por HDI Seguros S.A.

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, a los veintisiete (27) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022).

FIRMAS		
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**	**N/A**
ING. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE **Secretario de Infraestructura**	**VICTOR MANUEL VALBUENA PADILLA** **C.C. No. 13.927.881 de Málaga**	**N/A**
Firmas 	**Firmas** 	**Firmas**

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado:
Proyectó: Ing. Carlos Andrés Ramírez Palacios – Profesional Universitario
Revisó: Ing. Óscar Fabián Espinel Manrique – Secretario de Infraestructura