Atlántico para la Gente / Gobernación del Atlántico	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	01
Contrato No:	202202755

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	ANDRES ACEVEDO LAPEIRA		
Identificación:	C.C. 72'274.038		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	JORGE HUMBERTO AVILA PAREJA		
Objeto del Contrato:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN PLAZAS, PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, MALECONES Y DEMAS TIPOLOGIAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA GENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.*		
Plazo de Ejecución:	ocho (8) meses.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200514	Fecha de C.D.P.	11/01/2022
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202202988	Fecha del R.P.	28/01/2022

Valor del Contrato		
	Contrato Inicial	$ 27'290.880
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 27'290.880

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
28/01/2022	27/09/2022		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro si. Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		

JTAPIA-02459683074954-1070287-001555688-A
Scanned with CamScanner

			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO(*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 27'290.880
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$27'290.880
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$3'411.360
Valor por ejecutar		$23'879.520
Valor a pagar en el presente informe		$ 3'411.360
No. Factura o Cuenta de Cobro		01

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 28 AL de enero de 2022 al 27 de febrero de 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones especificas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Brindar apoyo con el diseño y desarrollo de capacitaciones y actividades pedagógicas que surjan del proceso de socialización con las comunidades	
Brindar apoyo legal en la elaboración de reglamentos y manuales de uso con las comunidades y las alcaldías municipales	
Acompañamiento y apoyo en los procesos de caracterización social de los entornos de los	Visita de seguimiento y caracterización social del espacio a

JTAPIA-02459683074954-1070287-001555688-A

Scanned with CamScanner

proyectos de espacio público identificando y analizando variables de orden socio-jurídico.	saber, PLAZA ALGODONAL en en municipio de santa lucia. Se visito la obra, y se hizo el primer contacto con el nuevo subcontratista constructor alemán Construcctores; y su ingeniero residente Jesús Chaparro, con quien manifestó que estaba recibiendo la obra, porque el subcontratista anterior dejo la obra inconclusa, incluso antes de iniciarla, trayendo como consecuencia la perdida de un porcentaje del cerramiento que ya había sido instalado para dar inicio a la obra. Actualmente están en conversaciones con la empresa de acueducto de la localidad, porque en esta se encuentra instalando el sistema de acueducto, se sostuvo una reunión entre el ingeniero residente y el ingeniero interventor de la obra del acueducto y el ingeniero residente y el interventor de la construcción del parque, donde se acordó que la obra del acueducto iniciara lo mas pronto posible las excavaciones para la instalación de las tuberías de suministro de agua, en aros de permitir de manera pronta el inicio del cerramiento por parte del constructor, en aras de dar celeridad a la obra que ya lleva varios meses suspendida. Se propuso llevar a cabo una reunión con la social de la constructora, para organizar una reunión con el comité de vecinos una vez se defina el inicio de obras de construcción del porque.
Las demás que le asigne el supervisor y que guarden relación con el objeto del contrato	

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

JTAPIA-02459683074954-1070287-001555688-A

Scanned with CamScanner

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

JORGE HUMBERTO AVILA PAREJA quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL(*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
001	22434055	21-febrero-2022	$389.000.oo
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$389.000.oo

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 8 dias del mes de abril del 2022

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 72.054.775 de (Malambo)

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 72'274.038 de B/quilla

JTAPIA-02459683074954-1070287-001555688-A

Scanned with CamScanner