ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		FECHA	30/01/2016

PERIODO DE PAGO	del 01 de JULIO hasta el 30 JULIO 2022
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CSA-031-2022
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION DE PROCESOS PRODUCTIVOS PECUARIOS SOSTENIBLES Y ASISTENCIA TECNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA
NOMBRE CONTRATISTA	JOVANY ANDRÉS ALZATE RAMÍREZ CC. 1.001.525.002
FECHA DEL CONTRATO	17 DE ENERO 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	348 DIAS
VALOR INICIAL	$ 48.000.000
FECHA INICIO	17 DE ENERO 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
SUPERVISOR	MARIBEL RAMIREZ GUTIERREZ

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	348
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	194
AVANCE PORCENTUAL	56%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	48.000.000
VALOR EJECUTADO	$ 27.067.200
PORCENTAJE EJECUTADO	56%

1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE

PERIODO PAGADO		VALOR EJECUTADO		TOTAL A PAGAR
ene-22		$ 1.953.600,00		$ 1.953.600,00
feb-22		$ 4.185.600,00		$ 4.185.600,00
mar-22		$ 4.185.600,00		$ 4.185.600,00
abr-22		$ 4.185.600,00		$ 4.185.600,00
may-22		$ 4.185.600,00		$ 4.185.600,00
jun-22		$ 4.185.600,00		$ 4.185.600,00
TOTAL PAGADO				$ 22.881.600,00
SALDO POR EJECUTAR				$ 25.118.400,00

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

ESTACIÓN PISCÍCOLA MUNICIPAL, CASCO URBANO Y DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR MES	% RESPECTO AL TOTAL ACTIVIDADES
1	Coordinar la estación piscícola del municipio de San Carlos con pilares zootécnicos que mejoren la productividad del sector piscícola municipal.	1		4%
2	Realizar visitas de extensión agropecuaria y asistencia técnica a pequeños y medianos productores pecuarios del Municipio de San Carlos, a fin de ampliar cobertura, con lo que se pretende mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario.	3		12%
3	Diseñar y aplicar métodos de extensión rural, individuales y grupales en las diferentes veredas del municipio de San Carlos.	3		12%
4	Participar en los diferentes comités y eventos programados por la Secretaría Agropecuaria y Ambiental.	6		24%
5	Participar en la elaboración de estudios previos y términos de referencia de los procesos contractuales que le sean asignados acordes a los lineamientos definidos en los manuales específicos y la normatividad aplicable.	1	$ 4.185.600	4%
6	Formular y presentar proyectos a las diferentes instituciones de orden nacional, departamental y regional, en cumplimiento del plan de desarrollo municipal.	1		4%
7	Realizar seguimiento en la ejecución de proyectos institucionales que le sean asignados.	1		4%
8	Elaborar y presentar oportunamente informes del ejercicio de su labor y aquellos que le sean solicitados, en concordancia con las directrices establecidas.	1		4%
9	Apoyar el desarrollo de otras actividades asignadas por la Secretaría Agropecuaria y Ambiental.	8		32%
	TOTAL	25		100%

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verifcó el cumplimiento de la seguridad social del mes de JULIO del 2022.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Reunión CORNARE mas cerca



Estrategia OVOP San Carlos



Reunión Secretaría Agropecuaria y Ambiental



Jornada de esteriliación - La Mirandita



Enlace oficina de comunicaciones - SAA



Coordinación procesos productivos pecuarios

Acompañamiento a pequeños productores y programas agroambientales enfocados en producción pecuaria del municipio de San Carlos.

MARIBEL RAMIREZ GUTIERREZ