Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-081 Versión: 0.0 Fecha: NOVIEMBRE-19-2019 Página: 1 de 2

DATOS DE CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO No Y FECHA	136 - 24/06/2022	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	"RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" - GRUPO 1	
CONTRATISTA	NOMBRE	PAVIACOM S.A.S.
	C.C./NIT	900036469
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	MARIA FLOR ALBA PEDRAZA MARTINEZ
	C.C	63356570
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91278629
INTERVENTOR	NOMBRE:	CONSORCIO LAPP
	C.C./NIT	901614018
VALOR DEL CONTRATO	$ 729.277.245,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 30,00 %	$ 218.783.173,50	
CDP	NUMERO:	3211
	FECHA:	20/04/2022
RP	NÚMERO	5301
	FECHA	30/06/2022
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO:	01/08/2022
	FECHA FIN:	30/12/2022
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	No Aplica
	DURACIÓN:	CINCO (5) MESES

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron JUAN CAMILO RODRÍGUEZ AYALA en representación de CONSORCIO LAPP en calidad de Interventor y por la otra MARIA FLOR ALBA PEDRAZA MARTINEZ en representación de PAVIACOM S.A.S., con el fin de dar inicio al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA en los siguientes términos:

- Que el día 19 de Julio de 2022 se aprobaron las garantías exigidas en el Contrato como requisito para su ejecución.

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SURAMERICANA	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	3371615-1	24/06/2022	24/03/2023	$ 218.783.174,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	3371615-1	24/06/2022	24/11/2025	$ 72.927.725,00
	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	0845727-3	24/06/2022	24/11/2022	$ 200.000.000,00
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	3371615-1	24/11/2022	24/11/2024	$ 104.140.790,00
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	3371615-1	24/06/2022	24/03/2023	$ 145.855.449,00
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	3371615-1	24/11/2022	24/11/2027	$ 145.855.449,00

	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	0843727-3	24/06/2022	24/11/2022	$ 200.000.000,00
	GASTOS MEDICOS	0843727-3	24/06/2022	24/11/2022	$ 200.000.000,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	0843727-3	24/06/2022	24/11/2022	$ 200.000.000,00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	0843727-3	24/06/2022	24/11/2022	$ 200.000.000,00
	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	0843727-3	24/06/2022	24/11/2022	$ 200.000.000,00
	PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	0843727-3	24/06/2022	24/11/2022	$ 200.000.000,00

- Que el Contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y los relativos al sistema de seguridad social.

- Que el Contrato N° 136 de fecha 24/06/2022, se encuentra totalmente perfeccionado y legalizado.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 1 de Agosto de 2022.

Interventor

JUAN CAMILO RODRÍGUEZ AYALA
CONSORCIO LAPP

Contratista

MARIA FLOR ALBA PEDRAZA MARTINEZ
PAVIACOM S.A.S.

Elaboró: NUBIA VALENCIA PINZÓN
Revisó: ABG. CARLOS M. MACHUCA