ACTA MODIFICATORIA No. 002 AL CONTRATO No. 457 DEL 1 DE MARZO DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA Y INGENIERÍA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX SAS NIT: 901.431.997-5

Entre los suscritos **EFREY BOCANEGRA ORTIZ**, mayor de edad, vecino del Municipio de El Espinal, identificado con la Cedula de ciudadanía No. 93.122.097 de El Espinal, en su condición de secretario de despacho código 020 grado 02, Secretario de Hacienda Municipal, conforme a delegación mediante Decreto 180 del 1 de Diciembre de 2020 ¨POR LA CUAL SE DELEGA LA COMPETENCIA PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL EN EL O LA SECRETARIO/A DE HACIENDA MUNICIPAL¨, emanada del Despacho Alcalde, y quien para efectos de este contrato se denominará el **MUNICIPIO** por una parte, y **INGENIERÍA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX SAS,** NIT: **901.431.997-5,** representada legalmente por **JOSÉ CARLOS VERGARA MENDOZA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **92.559.960.** Quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente prorroga al contrato N°.457 del 1 de marzo de 2022, previas las siguientes consideraciones: **PRIMERA.** Que el 1 de marzo de 2022 se suscribió el contrato No. 457 y su objeto es: **CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR NORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA. SEGUNDA.** Que dicho contrato se inició el 11 de marzo de 2022. **TERCERA:** Que el ocho (8) de julio de 2022 se prorrogo el contrato No. 457-2022 en veinticinco (25) día más. **CUARTA:** Que el 2 de agosto de 2022 el supervisor del contrato radica justificación ante la dirección administrativa de contratación, la cual será avalada por el ordenador del gasto, con el fin de **prorrogar** la ejecución del contrato N°.457 del 1 de marzo de 2022, en **siete (7) días** más. **QUINTA:** Que la presente prorroga se presenta por los motivos expuestos en el acta de justificación, la cual forma parte integral del contrato y del presente acto. **SEXTA.** Que conforme a la justificación allegada se tiene que es viable **prorrogar** el Contrato N°.457 del 1 de marzo de 2022 que tiene por objeto: **CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR NORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA. SEPTIMA.** Que de acuerdo con lo expuesto la

dirección administrativa de contratación procede proyectar la presente **prorroga** la cual se regirá por las siguientes clausulas: **CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR** la clausula tercera al contrato N°.457 del 1 de marzo de 2022, ampliando su plazo de ejecución en **siete (7) días** más. **PARÁGRAFO PRIMERO:** EL PLAZO total del presente contrato será de cuatro (4) meses y dos (2) días, incluido el plazo adicional, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **CLAUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** la presente acta se perfecciona con la suscripción de las partes y para su ejecución se requiere ampliación de las garantías. **CLAUSULA TERCERA:** las demás Cláusulas del contrato N°.457 del 1 de agosto de 2022, continúan vigentes, invariables e inmodificables. Para constancia se suscribe por las partes intervinientes, en El Espinal Tolima a los dos (2) días del mes de agosto de 2022.

Elaboro: Mónica Pava Contratista D.A.C.
Reviso: Andrea Cedeño Gallardo – Abogada D.A.C.
Aprobó: María Margarita Rueda Abogada