Al contestar cite Radicado 20182110208433 Id: 327525
Folios: 4 Fecha: 11-octubre-2018 14:03:31
Anexos: 0
Remitente: GERENCIA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO
Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 195 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- BGP INC SUCURSAL NUEVA GRANADA

FECHA DEL INFORME: octubre 11 de 2018

CONTRATO NÚMERO	520 DE 2018	**FECHA DE FIRMA (ADJUDICACION)**	11-09-2018
		FECHA DE INICIO	24-09-2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**BGP INC Sucursal Nueva Granada**		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	NIT: 901.113.609-9		
OBJETO DEL CONTRATO	***"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS MAGNETOTELÚRICOS EN LA CORDILLERA ORIENTAL"*, para el SUBPROYECTO 5**		
CDP No.	51118	**FECHA CDP**	04/04/2018
RP No.	136318	**FECHA RP**	14/09/2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta 31 de diciembre de 2018	**FECHA DE TERMINACION**	31/12/2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	24/09/2018	**MODIFICACIONES AL CONTRATO**	Ninguna
VALOR DEL CONTRATO	$ 7.240.257.937	**FORMA DE PAGO**	Anticipo-contra entrega productos
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	SEPTIEMBRE 2018		

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

1. 18/09/2018. Se realizó reunión de planeamiento operativo desde el aspecto sociedad y comunidades.
2. 18/09/2018. La ANH hace requerimiento por email- de las HV del personal social que intervendrá en el proyecto.
3. 21/09/2018. La ANH envía por email, el memorando de la ETH sobre situación social en los municipios en donde pasara las líneas de MT cordillera Oriental.
4. 26/09/2018. BGP envía por email plan de inversión para revisar por parte de la ANH.
5. 27/09/2018. BGP envía invitación por email del workshop que se realizó el día 01/10/2018.
6. 27/09/2018. BGP envía por email las HV del personal social solicitado anteriormente.
7. 28/09/2018. ANH hace requerimiento por email del cronograma, HV personal técnico, y Documento contentivo del plan de trabajo.
8. 28/09/2018. ANH hace requerimiento por email sobre temas a desarrollar en el workshop.

(*) Se anexa carpeta comprimida con los correos enviados y recibidos con los requerimientos e información intercambiada.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato – (Valor de acuerdo al acta de inicio firmada).	$ 7.240.257.937,00
Valor por desembolso	0
No. de desembolsos realizados a la fecha	0
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	0
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	$ 7.240.257.937,00

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

3.2 Observaciones

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato 195 de 2018, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de 2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que:

1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

3.3 Recomendaciones

Ninguna

Atentamente,



CARLOS ALBERTO REY GONZÁLEZ
Gestor T1 Grado 19.
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

Supervisor de contrato No. 520 de 2018