| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **ACTA DE INICIO** | Código: FO-M7-P6-001 |
|---|---|---|
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de aprobación:<br>01 de febrero del 2021 |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO CONVENIO** | X<br>☐ | NÚMERO:<br>FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 4600013754<br>06 de julio de 2022 |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | N° 13443 |
| **OBJETO:** "DEMOLICIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN E INSTALACIÓN DE ACABADO DE PISO EN PLAZOLETAS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA". | | | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE:** | | | **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** |
| **CONTRATISTA** | | **NOMBRE:** | **OL INGENIERIA DE CONSTRUCCION S.A.S** |
| | | **NIT** | 900.348.130-9 |
| **VALOR [$]:** | | MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M.L ($1.582.662.245) INCLUIDO AU | |
| **PLAZO:** | | SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022. | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA** | | **RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:** | RPC N° 4500056850 |
| | | **FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):** | Fecha: 01/07/2021 |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:** | | | 14 de julio del 2022 |
| **ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES** | | | SI |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE/RAZÓN SOCIAL<br>IDENTIFICACIÓN (CC o NIT | INTERVENTOR: **JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC**<br>NIT: 901.489.956-3<br><br>Representante Legal:<br>**CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE**<br>Cédula: 79.508.558 |
| | CONTRATO INTERVENTOR No.: | Contrato N°4600013917 del 8 de julio 2022 |

## 2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato.

1. Certificación de pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral y parafiscal.
2. Pólizas y documento de aprobación de las mismas.
3. Registro presupuestal

## 3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. 4600013754 del 06/07/2022, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 25/07/2022

3.2. Fecha de terminación: 15/12/2022

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

**CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE**
Representante Legal
JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC
**CONTRATISTA INTERVENTOR**

**SERGIO ANDRÉS PALACIO VELASQUEZ**
Representante Legal
OL INGENIERIA DE CONSTRUCCION S.A.S
**CONTRATISTA DE OBRA**