	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 10/01/2020
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 04
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN	CÓDIGO: CON-F050

FECHA PRESENTE ACTA	15 de julio de 2022		
CONTRATO _CONVENIO __	N° 1004 DE 2022	FECHA	16 DE MAYO DE 2022
OBJETO.	CONSTRUCCION DE SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 7 CON CALLE 1A SUR 114 AVENIDA EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE TUNJA -BOYACÁ		
VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO :	VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($21.477.676)		
	APORTE MUNICIPIO: (Aplica sólo para convenios)		
	APORTE CONTRAPARTE: (Aplica sólo para convenios)		
PLAZO DE EJECUCION:	TREINTA (30) DIAS		
CONTRATANTE__ PARTE _	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA___ CONTRAPARTE __	NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO C.C. No. 6.775.611		
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR ___	GERMAN RICARDO CAMACHO CC.80470658		
FECHA INICIO	08 DE JULIO DE 2021		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	14 DE JUNIO DE 2021		
ACTA AMPLIACION N° DE SUSPENSION N°1	24 DE JUNIO DE 2021		
REINICIO N°1	05 DE JULIO DE 2021		
MODIFICACION 01 PRORROGA N°1	DIEZ (10) DIAS, CON FECHA 06 DE JULIO DE 2022		
MODIFICACION 02, ITEMS NUEVOS	08 DE JULIO DE 2022		
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	CUARENTA (40) DIAS CALENDARIO		

En la Ciudad de Tunja, a los Quince (15) días del mes de Julio de 2022, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Tunja, el señor GERMAN RICARDO CAMACHO , identificado con la cédula de ciudadanía numero 80.470.658 de Bogotá, quien en su calidad de Secretario de Infraestructura, obra como Supervisor del contrato No. 1004 de 2022 y NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.775.611 de Tunja, quien en su calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION, teniendo en cuenta que a la fecha se ha cumplido el plazo de ejecución establecido en el mismo.

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 10/01/2020
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 04
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN	CÓDIGO: CON-F050

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

OBSERVACIONES.

FIRMA:

NOMBRE: NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO

CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: GERMAN RICARDO CAMACHO

SUPERVISOR / INTERVENTOR

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBI A SATISFACCION.

		Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:		EDWIN BARON	Contratista CMGRD	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para su firma				