ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No.: G-19-2022

CONTRATISTA	**SUPERVISOR**
CONSORCIO MAR CARIBE **NIT: 901.581.941-6** **REPRESENTANTE LEGAL:** JADER YAMIT MAESTRE CONTRERAS **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** No. 1.082.874.528 de Santa Marta (Magdalena) **DIRECCIÓN Y CIUDAD:** MANZANA 7 CASA 28 URBANIZACIÓN ACODIS	**NOMBRE:** JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO **CARGO:** GERENTE **RESOLUCIÓN DE SUPERVISIÓN No: No.: 0114 DEL 06 ABRIL DE 2022**

NÚMERO DE CONTRATO:		**IDE-SA-01-2022**
FECHA		**07 DE ABRIL DE 2022**
OBJETO:	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS TRAMOS A CARGO DEL IDESAN: SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO (PR 63+800 RUTA 6602) Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO DE BUCARAMANGA, SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN PALENQUE (PR 71+310 RUTA 6602) Y LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO (PR 63+800 RUTA 6602), SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO (PR 63+800 RUTA 6602) Y EL MUNICIPIO DE LEBRIJA (PR 60+000 RUTA 6602), SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) Y EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08), SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A 08) Y LA , INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08), SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE COMPRENDIDA LA TOTALIDAD DE LA INTERSECCIÓN (PR 71+310 DE LA RUTA 6602 Ó PR 10+100 DE LA RUTA 45 A ST 08) HASTA CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45 AST 08), SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN PALENQUE (PR 71+301) HASTA EL PR73+690 RUTA 6602. ENTRE EL PR73+690, RUTA 6602 HASTA LA CARRERA 27 CON CALLE 65 EN BUCARAMANGA, (COLEGIO LA SALLE) SIN INCLUIR EL PUENTE, SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) Y LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR0+300 RUTA 45A08), SECTOR COMPRENDIDO ENTRE CAFÉ MADRID (PR19+300 DE LA RUTA 45 AST 08) Y LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR0+300 RUTA 45A08), INCLUYENDO TODA LA INTERSECCIÓN"	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**NÚMERO**	4515
	FECHA	15 - FEBRERO - 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**NÚMERO**	4709
	FECHA	06 - ABRIL - 2022
VALOR DEL CONTRATO – LETRAS Y NÚMEROS:	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($237.225.971,22)	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN (SI APLICA):	**NÚMERO**	N/A
	FECHA	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN (SI APLICA):	**NÚMERO**	N/A
	FECHA	N/A
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO (SI APLICA) – LETRAS Y NÚMEROS:	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICION – (SI APLICA) **NÚMEROS Y LETRAS:**	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS (237.225.971,22)	
PÓLIZA:	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	NÚMERO	15-40-101078016 15-44-101261106
	FECHA	20-04-2022 20-04-2022

PRÓRROGA PÓLIZA (SI APLICA)	**ASEGURADORA**	N/A
	NÚMERO	N/A
	FECHA	N/A
PLAZO:	LA DURACIÓN DEL CONTRATO ES DE 03 (TRES) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	
PLAZO CON ADICIÓN (SI APLICA):	N/A	
FECHA DE INICIO:	20 DE ABRIL DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE JULIO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIÓN (SI APLICA):	N/A	
I.B.C.:	N/A	
MES - PERIODO DE COTIZACIÓN:	JULIO 2022	
NOMBRE FONDO DE PENSIONES, NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA:	VARIAS – NUMERO DE PLANILLA: 9437484843 – PAGADA EL 25 JULIO 2022	
NOMBRE E.P.S. NÚMERO PLANILLA Y FECHA:	VARIAS – NUMERO DE PLANILLA: 9437484843 – PAGADA EL 25 JULIO 2022	
NOMBRE DE LA A.R.L. NÚMERO DE PLANILA, FECHA Y/O CERTIFICADO Y FECHA:	VARIOS – NUMERO DE PLANILLA: 9437484843 – PAGADA EL 25 JULIO 2022	
PERSONA JURIDICA CERTIFICADO Y FECHA	N/A	

DESARROLLO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	**VALOR**
Valor del Contrato	$237.225.971,22	$237.225.971,22
Anticipo del valor del contrato	$0,oo	$0,oo
Valor y Fecha de Acta de pago No. 01 (23-MAYO-2022)	$79.075.323,74	$79.075.323,74
Valor y Fecha de Acta de pago No. 02 (23-JUNIO-2022)	$79.075.323,74	$79.075.323,74
Valor y Fecha de Acta de pago No. 03 (29-JULIO-2022)	$79.075.323,73	$79.075.323,73
Valor y Fecha de Acta de pago No. 04(DD-MM-AA)	$0.oo	$0,oo
Saldo a favor del Contratista	$0.oo	$0,oo
Saldo a favor de IDESAN	$0.01	$0,01
TOTAL	$237.225.971,22	$237.225.971,22
CONCEPTO ADICIÓN	**VALOR**	**VALOR**
Valor adición al Contrato	$0.oo	$0,oo
Valor y Fecha de Acta de pago No. 00 (DD-MM-AA)	$0.oo	$0,oo
Valor y Fecha de Acta de pago Final No.00 (DD-MM-AA)	$0.oo	$0,oo
Saldo a favor del Contratista	$0,oo	$0,oo
Saldo a favor de IDESAN	$0,oo	$0,oo
TOTAL	$0,oo	$0,oo
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y ADICIÓN	$237.225.971,22	$237.225.971,22

Entre el **INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER "IDESAN"**, representado legalmente por **JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número **91'455.610** expedida en Oiba (Santander) quien actúa en su calidad de Gerente del Instituto y supervisor, el ingeniero **HERMES SUÁREZ CABALLERO** en su condición de apoyo al supervisor, por la otra parte **JADER YAMIT MAESTRE** identificado cédula de ciudadanía **No. 1.082.874.528** de Santa Marta, Representante Legal del **CONSORCIO MAR CARIBE** con **Nit: 901.581.941-6** y quien en lo sucesivo se denominará **El CONTRATISTA**, con el fin de Liquidar el Contrato de Mantenimiento Rutinario **No. G-19-2022 de fecha 07 de abril de 2022**, en razón a que el contratista ha cumplido con la ejecución del objeto del contrato, con dicho fin expresamos las siguientes consideraciones previas:

OBSERVACIONES Y SALVEDADES: Se ha verificado que el Contratista ha cumplido con sus obligaciones en el pago de la seguridad social integral.

Por lo anterior, la presente acta se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS:**

PRIMERA: Las partes de común acuerdo procedemos a liquidar de mutuo acuerdo el CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. G-19-2022 de fecha: 07 de abril de 2022, suscrito entre el INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN Y EL CONSRORCIO MAR CARIBE., de acuerdo con la información contenida en el expediente contractual, lo que se encuentra cargado en la plataforma de SECOP II.

SEGUNDA: Hacen parte integral de la presente acta, toda la documentación contenida en el expediente contractual y la que se encuentra cargada en la plataforma de SECOP II, junto con los documentos soportes sobre el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes en virtud del contrato.

TERCERA: Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado de la celebración del CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. G-19-22 de fecha: 07 de abril de 2022, suscrito entre el INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER -IDESAN Y EL CONSORCIO MAR CARIBE.

CUARTA: El contratista, mantendrá indemne al NSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes y realizadas durante la ejecución del CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. G-19-2022 de fecha: 07 de abril de 2022, suscrito entre el INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN Y EL CONSORCIO MAR CARIBE.

QUINTA: Las partes manifiestan que de manera libre de todo apremio han procedido a la lectura total y cuidadosa de la presente acta de liquidación, por lo que, se obligan a todo lo ordenado y manifestado en ella.

En Constancia de lo anterior se firma por quienes intervinieron en el Acta, en Bucaramanga, a los 29 días del mes de julio de 2022.

GERENTE
JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO

JADER YAMIT MAESTRE
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO MAR CARIBE
CONTRATISTA

PROYECTÓ: APOYO SUPERVISOR DEL CONTRATO: HERMES SUAREZ CABALLERO
REVISÓ ASPECTOS JURÍDICOS: DIEGO ORTIZ – Apoyo legal convenio 1113 de 2016