	MUNICIPIO DE CAREPA **PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACIÓN** ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: F-PCYC-154 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 29/03/2016

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 06			
Fecha:	28	JULIO	2022
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CPS-083-2022		
OBJETO:	Prestación de Servicios Profesionales para apoyar a la Secretaría de Planeación, Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Territorial en el seguimiento y monitoreo al Plan de Desarrollo Territorial "Amor por lo Nuestro" y sus Instrumentos.		
CONTRATANTE:	Municipio de Carepa		
SUPERVISOR:	GLORIA ELENA GONZÁLEZ LONDOÑO		
CONTRATISTA:	Marcela Restrepo Restrepo		
NIT: CONTRATISTA	41.960.241		
VALOR TOTAL:	$ 50.000.000		
CDP :	00087		RP: 099
Duración del contrato:	Diez (10) meses a partir de la firma del Acta de inicio.		
ASISTENTES A LA REUNIÓN			
SUPERVISOR:	GLORIA ELENA GONZÁLEZ LONDOÑO		
Por parte del contratist	Marcela Restrepo Restrepo		
Lugar de la Reunión:	Secretaría de Planeación, Vivienda, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	2:00 pm	Hora de finalización (a.m./p.m.)	3:30 pm

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL

ACTIVIDAD	**ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
a. Acompañar la Secretaría de Planeación en la construcción colectiva con el equipo de gobierno del Plan de Acción 2022 diligenciado en el formato del DNP - Kit Territorial teniendo en cuenta el Presupuesto Aprobado.	100%	El contratista en el informe 01 del contrato presenta la evidencia del cumplimiento del producto Plan de Acción 2022.
b. Apoyar las Secretarías de Hacienda y Planeación en el levantamiento de la información (necesidades de inversión) por dependencia y consolidación del Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI- para la vigencia 2023.	0%	Actividad no programada para el periodo reportado.
c. Consolidar con cada dependencia el avance trimestral en el cumplimiento de las metas del Plan de Acción y definir estrategias de mejora continua como herramienta de toma de decisiones en el Consejo de Gobierno.	0%	Actividad no programada para el periodo reportado.
d. Preparar y reportar oportunamente la información de avance de Plan de Desarrollo Territorial en la plataforma KPT del Departamento Nacional de Planeación teniendo en cuenta el cronograma establecido para ello por la entidad.	0%	Actividad no programada para el periodo reportado.
e. Preparar y reportar oportunamente la información de avance de Plan de Desarrollo Territorial en la plataforma SIA de la Contraloría General de Antioquia.	100%	El contratista en el informe 01 del contrato presenta la evidencia del cumplimiento del producto: cargue exitoso a la plataforma SIA OBSERVA.
f. Recolectar, procesar y reportar en las diferentes dependencias la información institucional requerida por la plataforma Gestión Web para la vigencia 2021.	0%	Actividad no programada para el periodo reportado.

g. Recolectar, procesar y reportar en las diferentes dependencias la información institucional requerida por la plataforma FURAG para la vigencia 2021 de la Alcaldía de Carepa.	0%	Actividad no programada para el periodo reportado.
h. Brindar asistencia técnica al Alcalde y el Secretario de Planeación en los requerimientos que al respecto de planificación y desarrollo se tengan.	10%	Durante el periodo reportado, el contratista evidencia en el punto 3 las asistencias realizadas asociadas a : Encuesta Ambiental, Análisis Suelos de Expansión, Análisis Plan Parcial Las Playas y atención a PQRS asignadas.

SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

PARA SERVICIO / OBRA:

ÍTEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ÍTEM%	RESULTADO OBTENIDO POR ÍTEM%
Calidad del servicio	100%	100%
Cumplimiento en tiempo	100%	100%
Cumplimiento en cantidad	100%	100%
ÍTEM	**PUNTAJE OBTENIDO POR ÍTEM%**	**RESULTADO OBTENIDO POR ÍTEM%**
Calidad del producto	NA	NA
Cumplimiento en tiempo	NA	NA
Cumplimiento en cantidad	NA	NA
Cumplimientos adquiridos en la supervisión	**Fecha Entrega**	**Responsable**
Continuar atendiendo los requerimientos en la medida de lo posible el mismo día de realizado.	Permanente	Contratista

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	50.000.000	INICIO	28/01/2022	
Valor Adiciones	0	Egreso N°1- 348	24/03/2022	5.000.000
Valor Total del Contrato	50.000.000	Egreso N°2- 568	21/04/2022	5.000.000
Valor pagado	25.000.000	EgresoN° 3-740	23/05/2022	5.000.000
Valor causado que no se ha pagado	5.000.000	EgresoN° 4-857	09/06/2022	5.000.000
Estado de desembolso (cantidad y porcentaje en dinero)	30.000.000	EgresoN° 5-1052	11/07/2022	5.000.000
	60,00%			
Estado de ejecución (cantidad y porcentaje en tiempo)	30.000.000			
	40%			
Valor saldo por ejecutar	20.000.000			25.000.000

SEGUIMIENTO JURÍDICO DEL CONTRATO

Certifico que el contratista cumplio con las obligaciones pactadas dentro del contrato de prestacion de servicios N° CPS-083-2022 DE 2021;

Fecha próxima reunión	25	SEPTIEMBRE	2022
Para constancia se firma:	4	AGOSTO	2022

GLORIA ELENA GONZÁLEZ LONDOÑO
Secretaria de Planeación, Vivienda, Obras Públicas y Ordenamiento
Supervisor

MARCELA RESTREPO RESTREPO
C.C. 41.960.241
Contratista