INFORME EJECUTIVO CUOTA N° 7
MES DE JULIO DEL 2022 DEL CONTRATO N° 1.340-12.14-0079
OTROSI N° 1.340-12.14-0079 -1

Fecha: Santiago de Cali, 25 de julio del 2022

ELABORADO POR: SANDRA MILLER GAMBOA GARCIA

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene los avances de las actividades realizadas referentes al plan de trabajo, como es, el proceso en la conformación y registro de la asociación PROMESAT de Jamundí ante la cámara y comercio que se encuentra en espera por asuntos internos en la asociación.
También el seguimiento a los avances de las actividades de dinamización que se requieren para dar cumplimiento al proceso de conformación del comité, como es el acuerdo de competitividad que se encuentra en proceso de elaboración, la actualización de los porcentajes de la lista de chequeo que muestra el avance que se ha tenido en este proceso, y la reunión con el equipo de trabajo para la actualización del cronograma de actividades igualmente para continuar con este proceso. Además, como complemento al plan de trabajo, la participación de las diferentes actividades y capacitaciones de la SDRAP

2 OBJETIVO DEL INFORME

Presentar los avances de las actividades realizadas referentes al plan de trabajo para la conformación del comité departamental de la cadena de cacao del valle del cauca.

3 RESUMEN

Con el propósito de dar cumplimiento al plan de trabajo, se vienen liderando actividades asociadas al proyecto desarrollo de la empresarización de los productores agropecuarios de diferentes grupos poblacionales y étnicos en el departamento del valle del cauca. Se han venido realizando ciertas actividades de acompañamiento en la conformación de asociaciones, en la elaboración de proyectos y plan de negocios conforme a sus requerimientos en algunos corregimientos del municipio de Jamundí.

En relación con el proceso de dinamización de la cadena de cacao, se tiene un avance del 60%, que se evidencia en la lista de chequeo del plan de trabajo de la cadena, el cual nos muestra el compromiso que se tiene desde la secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, para cumplir con las actividades que se requieren para la conformación del comité de la cadena de cacao. Y como parte de este proceso con el equipo de trabajo se realizó el análisis de las actividades con el fin de organizar e implementar estrategias que permitan un mayor avance en este proceso para cumplir con el objetivo propuesto.

Por último, la participación activa en las diferentes actividades de la SDRAP y en los encadenamientos productivos.

4 CONTENIDO DEL INFORME

4.1 Registro Asociación de productores Agropecuarios ante Cámara de Comercio en el municipio de Jamundí

Se acompaño a la Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en la atención y promoción a la población en los procesos de conformación y legalización de la asociación PROMESAT de Jamundí, la cual aún se encuentra pendiente por motivos de tiempo por parte de los directivos de la asociación, la fecha para realizar el registro ante Cámara y Comercio de Jamundí, enmarcándose en el desarrollo del proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESARIZACION DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS.

4.2 Actividades de dinamización de la cadena de cacao


Con el fin de dar cumplimiento al proceso de dinamización de las cadenas productivas priorizadas en el valle del cauca, se realizaron las siguientes actividades:

4.2.1 Avance elaboración acuerdo de competitividad de la cadena de cacao

Se continua con el acompañamiento a la Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, en el avance de la elaboración del acuerdo de competitividad del comité departamental de la cadena de cacao del valle del cauca, nos encontramos aun en la elaboración del documento y en el momento de su terminación, se realizara una reunión con el comité departamental de la cadena de cacao para su revisión y posteriormente su aprobación. Enmarcándose en el desarrollo del proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESARIZACION DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS

4.2.2 Seguimiento a los avances de las organizaciones de cadenas productivas

Se participo en la reunión de seguimiento a los avances de las organizaciones y dinamización de las cadenas productivas, se realizó la actualización de los porcentajes de avance en el proceso de conformación y formalización de los Comités Departamentales, en particular el de la cadena de cacao, con base a la lista de chequeo.
Como resultado de esta reunió de seguimiento y después de haber realizado la actualización de los porcentajes, se tuvo un resultado del 60% de avance de las actividades que se requieren para el proceso de conformación del comité.



FO-M9-P3-05 V01



29 de julio/2022

Lista de Chequeo del Plan de Trabajo de las Cadenas					
ID	Actividad	Producto	Cumple	%	Fechas
1	Identificación de productores, transformadores, comercializadores y entidades de apoyo	Gestión bases de datos.	SI	100%	16-jul-21
2	Mapeo de actores de todos los eslabones	Bases de datos por eslabón (Mediante formulario Google).	SI	100%	16-jul-21
3	Contextualización de los actores de cada eslabón	Programación de reunión por eslabón para la votación y elección de representantes.	SI	100%	19-jul-21
4	Reuniones con actores de cada eslabón para la votación y elección de los representantes.	Cartas de aval a los representantes de cada eslabón.	SI	100%	4-ago-21
5	Reunión con todos los representantes de los eslabones de la cadena Conformación Comité. Se hace el **acta de Constitución** y el **Acta de acreditación de Representatividad de la cadena** y el **formato de certificación de**	Acta de Constitución, el Acta de acreditación de Representatividad de la cadena y el formato de certificación de veracidad de actores departamentales	SI	100%	
6	Construcción Acuerdo de Competitividad departamental	Acuerdo de competitividad	NO	40%	29-jul-22
7	Elaboración Reglamento Interno del Comité de cadena	Reglamento interno	SI	95%	9-may-22
8	Construcción del Plan de Acción departamental	Plan de Acción 2022	NO	30%	
9	Aprobación por parte de los miembros del Comité de los documentos generados	Acta de aprobación de los documentos: Acuerdo de competitividad y Plan de acción 2022.	NO	0%	
10	Consolidación de la información y envío al MADR para su revisión (bases de datos, actas, entre otros)	Oficio de entrega al MADR: Documentos de trabajo, soportes, evidencias.	NO	0%	
11	Expedición Acto Administrativo conformación Comité	Acto administrativo MADR o secretaria.	NO	0%	
			6	60%	

4.2.3 Reunión equipo de trabajo dinamización cadena de cacao


Se realizo reunió con el equipo de trabajo con el objetivo de actualizar y organizar las actividades que se llevaran a cabo para el proceso de organización y dinamización de la cadena de cacao, dejando tareas a cargo para avanzar en la conformación del comité de la cadena de cacao del valle del cauca.



05 de Julio/2022

4.2.4 Envío de reglamento interno a los miembros del comité de la cadena de cacao del valle del cauca

Dando avance a las actividades trazadas en la reunión, vía correo electrónico se envió el reglamento interno de la cadena de cacao, a cada uno de los miembros del comité (Representantes y Suplentes), con el fin de que este documento sea revisado por ellos, y enviar las observaciones que tuvieran del documento para continuar con el proceso.




05 de julio/2022

5 Asistencia en las diferentes capacitaciones de la dependencia

Se participo en las diferentes capacitaciones de la SDRAP, actividades correspondientes al plan de trabajo de la dependencia, orientadas al cumplimiento y ejecución del proyecto “DESARROLLO DE LA EMPRESARIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES Y ETNICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.

5.1 Foro Pacífico Alimentario





08 de julio/2022

6 Conclusiones

Es importante destacar la labor que viene desarrollando la Secretaria de Desarrollo Rural Agricultura y Pesca en Coordinación de la Dirección de Cadenas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo, el liderazgo absoluto en el desarrollo de actividades con los equipos de trabajo encargados de cada una de las cadenas, con la necesidad de organizar cada una de ellas, se realizan esfuerzos para avanzar en este proceso que hace parte de la estrategia de reactivación económica del departamento del valle del cauca.

De este modo se busca el fortalecimiento integral del sector cacaotero y con ello los diferentes procesos que intervienen. Se busca promover el consumo de cacao especial, desarrollar, estrategias para la correcta conservación de la producción del cacao, facilitar la obtención de recursos para los proyectos productivos, fortalecer la industria del cacao en la región del valle del cauca y en el país, incrementar la capacitaciones y fortalecimiento en la asociatividad productiva, fortalecer las diferentes asociaciones productoras para la creación de negocios rentables y que sean sostenibles en el tiempo.

7 Recomendaciones

- Formalizar y establecer las actividades del comité regional de la cadena de cacao
- Continuar con el proceso de diligenciamiento de los documentos que faltan para la inscripción del comité ante el ministerio de agricultura y desarrollo rural.
- Diseñar estrategias que permitan la ejecución del acuerdo de competitividad de la cadena de cacao.
- Implementar estrategias que permitan mejorar su competitividad, superar las coyunturas de mercado y lograr la sostenibilidad en el tiempo

SANDRA MILLER GAMBOA G.
CC 29231115 DE BUGA
CONTRATISTA

www.valledelcauca.gov.co
#ValleInvencible