MINTRABAJO	**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN** **FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATOS**	**Código: GC-F-03** **Versión: 4.0** **Fecha: Diciembre 14 de 2018** **Página: 1 de 3**

SOLICITUD (1)	**Adición Valor x Prórroga plazo x Suspensión Aclaración Modificación Cesión Terminación anticipada **		
	Adición y prórroga del contrato No. 116 de 2022		
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCION			
CONTRATO No. (2) 116 de 2022			
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: (3) ANTONIO FIDEL POLO MENDOZA			
CEDULA Y/O NIT: (4) 3.723.938 Santa Lucía	**CORREO ELECTRÓNICO: (5) apolo@mintrabajo.gov.co**		
DIRECCIÓN: (6) Bogotá	**TELEFONO: (7) 3017664942**		
DEPENDENCIA: (8) GRUPO DE RELACIONES LABORALES	**EXTENSIÓN: (9) 12001**		
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: (10) **MAURICIO BERNAL REAL**			
DEPENDENCIA: (11) **Dirección de IVC**	**No. EXTENSIÓN O TELEFONO: (12)** **1201**		
NOMBRE RESPONSABLE DE ÁREA, DIRECTOR O, SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA (SEGÚN CORRESPONDA): (13) **JAIRO RIAGA ACUÑA**			
DEPENDENCIA: (14) **Dirección de IVC**	**No. EXTENSIÓN O TELEFONO: (15)** **1201**		
OBJETO: (16) Prestar servicios profesionales brindando apoyo en las actividades de asistencia técnica para la divulgación e implementación de los lineamientos de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control.			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**Fecha de inicio: (17) 12/01/2022**	**Fecha terminación: (18) 25/08/2022**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (19)	**$46.350.000**		
VALOR HONORARIOS (mensual o como se haya pactado): (20) $6.180.000			
VALOR IVA (Cuando aplique):(21)			
VALOR FACTURAS (Cuando aplique):(22)			
MODIFICACIONES AL CONTRATO YA REALIZADAS *(indicar en caso de haberse suscrito)* **(23)**			
Adición valor	**Prórroga plazo**	**Suspensión**	
Aclaración	**Modificaciones**	**Terminación**	
Cesión			
Como entidad pública el Ministerio del trabajo debe contribuir a los fines esenciales del estado como lo es servir a los ciudadanos,			

en este sentido es importante el apoyo y la asistencia técnica para la socialización e implementación de los lineamientos de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control - PIVC, con el fin de brindar una orientación al desarrollo de las actividades de cada Dirección Territorial y Oficinas Especiales, que permitan un mayor beneficio a la comunidad en cada una de las solicitudes que realiza a esta cartera ministerial.

Durante el primer semestre del año 2022 se han generado lineamientos respecto a: plan anual de inversión, PIVC en materia de Riesgos Laborales, en diferentes aspectos de Acuerdos de formalización, en materia de descongestión y prevención de la congestión, tratamiento a aseguradoras ilegales, revisión de pólizas entregadas por empresas temporales,

Así mismo para el segundo semestre del año, se prevé generar nuevos lineamientos de inspección y de Riesgos laborales, que permitan dar respuesta a los retos que se generen en este segundo semestre.

Para lo que es necesario contar con un profesional en Derecho que continue apoyando en las actividades de divulgación e implementación de los lineamientos, acompañando a las Direcciones Territoriales en su interpretación. Para esto, se hace necesario, **prorrogar hasta el 11 de diciembre de 2022 y adicionar en VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL ($21.630.000) PESOS M/CTE el contrato No.116 de 2022, amparado por el CDP No.16022 DEL 05/01/2022**, de manera que se puedan adelantar las gestiones efectivamente, propendiendo por que las empresas brinden las garantías para el cumplimiento de los derechos fundamentales y el trabajo decente.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (25)	VALOR PAGADO (26)	SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA (27)	VALOR POR EJECUTAR (28)	VALOR A CEDER (29)
$46.350.000	$40.994.000	$5.356.000	$5.356.000	$0

CUMPLIMIENTO – PAGOS SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Base liquidación (30)	$2.472.000		
Valor pagado salud (32)	Valor pagado aporte Pensión (33)	Valor pagado Aporte ARL (34)	CONCEPTO Cumplimiento (35)
Total pagado (36)			

Certificación, planilla, parafiscales de fecha: (37)

MES	No PLANILLA	FECHA	SALUD	PENSION	ARL	SS TOTAL
Julio	57432117	18/07/2022	$309.000	$0	$13.000	$322.000

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (38)


El contratista hasta el momento ha cumplido con el desarrollo del objeto contractual

OBSERVACIONES / RECOMENDACIÓN (39)

Se recomienda ceder el contrato a (SI APLICA): _____ con C.C. _____


Por valor total de : _____($---------)

FIRMA RESPONSABLES (40)



_____

Supervisor



_____

Director o Subdirector O Jefe De Oficina

FECHA: (41)
01/08/2022