Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	3
Contrato No:	202202793

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	NAZLY MARGARITA BOLAÑO ROMERO		
Identificación:	44205755		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	DAVID DE JESUS HENRIQUEZ CUENTAS		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LOS PROGRAMAS DE ACCESO Y PERMANENCIA QUE DESARROLLA LA OFICINA DE COBERTURA DE LA SECRETARÍA.		
Plazo de Ejecución:	OCHO (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. (28/01/2022 hasta 27/09/2022)		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200704	Fecha de C.D.P.	2022 / 01 / 19
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202202793	Fecha del R.P.	2022 / 02 / 22

Valor del Contrato	
Contrato Inicial	$ 32.800.000
Adición 1	$
Adición 2	$
Adición 3	$
Total	$ 32.800.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
28/01/2022	27/09/2022		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí. Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o dias)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		

			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 32.800.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 32.800.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 12.300.000
Valor por ejecutar		$ 20.500.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 4.100.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		2

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2022

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Brindar asistencia tecnica y soporte telefonica y/o presencial a las solicitudes de los usuarios de los establecimientoes educativos en cuanto a las procedimientos del SIMAT	Apoye en la asistencia telefónica indicando los procesos y pasos para el correcto uso de la plataforma Simat a los diferentes colegios Oficiales pertenecientes a la zona Oriental (Sabanagrande, Ponedera, Palmar de Varela, Candelaria y Santo Tomas) en la etapa de inscripción y matricula de alumnos nuevos.

Realizar visitas de campo a los establecimientos educativos, para verificacion y validacion de la matrícula de estudiantes	Visite las Institución Educativa Tecnica Comercial de Palmar de Varela, Institución Educativa Tecnica agropecuaria de Palmar de Varela, Institución Educativa Tecnica Comercial de Santo Tomas, Institución Educativa Tecnica Diversificacda oriental de Santo Tomas, Institución Educativa Esculea Normal Superior Nuestra Señora de Fatima de Sanabangrande, Institución Educativa San Juan Bosco de Sabanagrande, Institución Educativa Tecnica Agropecuaria de Puerto Giraldo, para la organización de grupos y novedades de acuerdo a lo Establecido en la Institución de esta manera quedara establecido en la plataforma Simat. para la organización de grupos y novedades de acuerdo a lo Establecido en la Institución de esta manera quedara establecido en la plataforma Simat.
Realizar operaciones tecnicas que requieren los planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos que se adelantan en la Secretaria de Educacion, como parte de la asistencia tecnica requerida por los establecimientos educativos	Seguimiento al ranking de matrícula con el propósito de cargar los alumnos en los diferentes Establecimientos Oficiales pertenecientes a la zona Oriental (Sabanagrande, Ponedera, Palmar de Varela, Candelaria y Santo Tomas).
Hacer seguimiento al proceso de matricula de los establecimientos educativos, según lo ordenado en el calendario de matricula del año lectivo	Acompañamiento y seguimiento del cargue en el proceso de matricula simat a los establecimientos educativos oficiales pertenecientes a los municipios de (Sabanagrande, Ponedera, Palmar de Varela, Candelaria y Santo Tomas).
Cumplir con las actividades de orden administrativo que apoyen el desarrollo de las responsabilidades de la gestion de matricula	Acompañamiento del cargue en el proceso de matricula simat a los establecimientos educativos oficiales pertenecientes a los municipios de (Sabanagrande, Ponedera, Palmar de Varela, Candelaria y Santo Tomas).
Servir de apoyo a los niveles asesor y profesional, asi como de los funcionarios encargados de los planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos a fin de facilitar la gestion de los mismos.	Realizó apoyo a las distintas áreas de la secretaría de educación en los temas que requieren información del área de Cobertura para el desarrollo de sus procesos sobre la matrícula de la ETC Atlántico.
Llevar registro y controles de los procesos y procedimientos a su cargo, proporcionando informes sobre los resultados obtenidos en los mismos a fin que sirvan de base en la toma der decisiones	Presento informe detallado de la Gestión realizada al Supervisor del Contrato.

Las demás que le sean asignadas en razón a las necesidades que presente la Secretaría de Educación Departamental, relacionadas con el objeto contractual.	

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.
(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

DAVID DE JESUS HENRIQUEZ CUENTAS quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
1	1044798688	2022-03-18	$ 464.400
	8855998430	2022-04-18	$11.600
2	1045448312	2022-04-26	$476.000
3	1045609963	2022-05-09	$476.000
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$1.428.000

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los **11** días del mes de **MAYO** de **2022**.

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 8.634.545 de Sabanalarga

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 44.205.755 de Santo Tomas