Y YO S.A.S.
NIT 900528106-4

Bogotá, D.C. 05 de agosto de 2022

Doctora

Catalina Pérez Zabala

Gerente

Gerencia de Seguridad Vial - Gobernación de Antioquia

Medellín

Asunto: Solicitud de prórroga, plan de contingencia, desequilibrio económico del contrato NO. 4600013684 de 2022, cuyo objeto es ¨adquirir elementos de regulación y control para señalización vial y el proyecto caminos seguros de la gerencia de seguridad vial¨.

Cordial saludo,

Debido a las situaciones presentadas en el presente contrato que hemos planteado en diversas oportunidades en el marco del contrato NO. 4600013684 de 2022, planteamos lo siguiente amparados en el principio de oportunidad:

1. Proponemos un cronograma o plan de contingencia el cual nos permita cumplir a total satisfacción el requerimiento faltante.
2. Solicitar una prórroga extendiendo la fecha de ejecución del contrato por 90 días. EL contrato vence el 09 de agosto de los corrientes y no sería posible cumplir lo faltante antes de esa fecha.
3. Recurrir a la figura del desequilibrio económico en favor nuestro por razones ajenas a la voluntad de las partes.

Y YO S.A.S.
NIT 900528106-4

Calendario con fechas de entrega


DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	fecha de entrega
Bolsas de estopas de 1 kilogramo.	34	kg	09/08/2022
Cinta de enmascarar de 1”	170	Rollo	09/08/2022
Cinta de señalización vial PELIGRO x 500 m	40	Un	12/08/2021
Cono vial en PVC de 70 cm con cinta reflectiva	50	Un	12/08/2021
Cono vial en PVC de 90 cm con cinta reflectiva	50	Un	12/08/2021
Paleta "PARE - SIGA" de 30 cm	30	Un	12/08/2022
Brochas 2”	408	Unidad	15/08/2022
Llana metálica.	68	Unidad	15/08/2022
Espatúlas.	68	Unidad	19/08/2022
Pinceles cerda plana #9.	204	Unidad	19/08/2022
Tizas de colores Unidad de medida: Caja por 100 unidades.	5	Caja	19/08/2022
Cajas de tapabocas por 100 unidades	36	caja	26/08/2022
Xilol Unidad de medida: galones	17	Galon	26/08/2022
Baliza (alien) de delimitación vial	80	Un	31/08/2022
Maletín (barrera vial) de 1 m x 2 m	50	Un	31/08/2022
Bolsa para embalaje de cadaver	50	Un	02/09/2022
Cinta métrica x 50 m	30	Un	02/09/2022
Cuñete de Imprimante	17	Cuñete	02/09/2022
Guantes de látex x 100 un.	50	Un	02/09/2022
Numeradores para criminalística 01 - 15	10	Un	02/09/2022
Pintura pastiocol en frio amarillo Unidad de medidad: Galones (alto trafico)	40	Galon	09/09/2022
Plantilla "PROHIBIDO PARQUEAR" para pisos	30	Un.	09/09/2022
Tapabocas termosellado x 100 un.	50	Un	09/09/2022
Traje de bioseguridad desechable	50	Un	09/09/2022
trafico)	40	Galon	23/09/2022
	20	Galon	23/09/2022
Pintura pastiocol en frio negro Unidad de medidad: Galones (alto trafico)	20	Galon	23/09/2022
Pintura pastiocol en frio rojo . Unidad de medidad: Galones (alto trafico)	40	Galon	30/09/2022
Pintura pastiocol en frio verde (24 unidades) Unidad de medidad: Galones (alto trafico)	24	Galon	30/09/2022
Pintura pastiocol en frio Verde fluorecente (16 unidades). Unidad de medidad: Galones (alto trafico)	16	Galon	07/10/2022
verde fluorecente o (16 unidades). Unidad de medidad: Galones	16	Galon	07/10/2022

DIRECCION: CLL25C BIS# 73B-75
TEL FIJO.5473079
CORREO: dir.administrativo@cuartooderltda.com.co

Prórroga: Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente solitamos una prórroga del contrato de tres meses a partir de la fecha de vencimiento del contrato, es decir, para el 09 de noviembre del 2022.

Desequilibrio económico: El precio del dólar para el mes de junio de 2022 fue alto y se mantuvo al alza, por lo cual los productos tipo importación y mercado colombiano fue afectado directamente.

De dicho hecho la empresa no fue ajena al efecto colateral dejado por el impacto de este evento.




teniendo en cuenta que los elementos requeridos en el proyecto caminos seguros son tipo importación y que al momento de la suscripción del contrato ofertamos bajo subasta este proceso basados en valor del dólar promedio del mes de mayo de 2022 donde se mantuvo estable y no había afectación en los intereses financiero de la compañía.

No obstante, como se puede observar en la gráfica del dólar-Colombia el incremento exponencial del dólar para el mes de junio y julio afecto las condiciones de negociación de la empresa.

Esto a su vez tuvo un impacto en la logística generando retrasos en las entregas del contrato pues la materia prima escaseo además de ponerse muy costosa y afectar nuestro contrato.

Si contamos con más tiempo podemos pensar en que tendremos mejores negociaciones en precio y en tiempos.

Cordialmente,



Omar William Riveros Riveros
YYO S.A.S.
C.C.79.554.678
Rep. Legal.