Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	06
Contrato No:	**202201327**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	VANINA COMESAÑA ALBANESE		
Identificación:	**52432669**		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Nombre del Supervisor:	MONICA MEYRA BAUTISTA VILORIA cc 32782631		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LOS PROGRAMAS DE ACCESO Y PERMANENCIA QUE DESARROLLA LA OFICINA DE COBERTURA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será por ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200173	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 01 / 03
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202200200	**Fecha del R.P.**	2022 / 01 / 05

Valor del Contrato

Contrato Inicial	$ 41.200.000
Adición 1	$
Adición 2	$
Adición 3	$
Total	$ 41.200.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2022 – 01 – 05	2022 – 09 – 04		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

Escaneado con CamScanner

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 41.200.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 41.200.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$30.900.000
Valor por ejecutar		$10.300.000
Valor a pagar en el presente Informe		$5.150.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		6

Escaneado con CamScanner

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 41.200.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 41.200.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$30.900.000
Valor por ejecutar		$10.300.000
Valor a pagar en el presente Informe		$5.150.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		6

Escaneado con CamScanner

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 05 DE JUNIO DE 2022 AL 04 DE JULIO DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones especificas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
• Elaboración de reporte de diagnóstico de sedes educativas que sirva como insumo para el proceso de reorganización de sedes en el departamento • Elaborar diagnóstico de condiciones actuales de infraestructura en busca de garantizar el acceso de población por fuera del sistema. • Realizar informe de necesidades de infraestructura para la atención de la población y el aumento de cobertura. • Realización de estudio de deserción de población educativos. • Realizar seguimiento a los proyectos desarrollados encaminados a garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema • Elaboración de Boletines periódicos referente a los resultados de los proyectos de acceso y permanencia. • Brindar asesoría y asistencia técnica a los 20 municipios no certificados para el desarrollo de estrategias de acceso y permanencia en coordinación con la SED. • Identificar necesidades de población por fuera del sistema y garantizar el acceso de esta población al mismo.	• Elaboración de cronograma de capacitación y /o charlas para Administrativos SIMAT, segundo periodo 2022. • Revisión y verificación de información con apoyo SIMAT, relacionada a la apertura y cierre de sedes en las IE del Dpto. • Actualización bases de datos contactos de cada Institución Educativa. • Reunión con Líder de Cobertura y personal que maneja convenio OEI en campo para revisión de extensión del Convenio y proyecto en las diferentes sedes de las Instituciones Educativas. • Programación y coordinación de las diferentes actividades a ejecutar con la OEI en todo lo relacionado con el retorno a la presencialidad - Actividades de Desinfección, entre otras. • Apoyo a la Auditoria de la Contraloria general de República a los recursos del Sistema General de Participaciones – Contrato con recursos del FOME. • Estructurar estrategias de búsqueda activa de alumnos en puntos focalizados. • Apoyo a la construcción de Indicadores de gestión para el área de Cobertura de la SED. • Participación en el Comité Interno de Convivencia de la SED. • Apoyo en la elaboración de herramienta información SIMAT.

Escaneado con CamScanner

• Desarrollar estrategias que propendan por la permanencia de la población en el sistema educativo. • Construcción de diversos informes o Planes requeridos en la gestión de la cobertura educativa.	• Participación en el Taller de "Cultura de autocontrol para una gestión efectiva" • Participación en "Taller Construcción Plan operativo Innovación Educativa"

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.
(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

MONICA MEYRA BAUTISTA VILORIA, quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisora, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Escaneado con CamScanner

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
01	9430078592	2022/02/07	$580.500
02	9431962888	2022/03/04	$597,900
03	9432951659	2022/04/01	$597,900
04	9434218145	2022/05/04	$597,900
05	9435494979	2022/06/06	$597,900
06	9436702599	2022/07/05	$597,900
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$3.570.000

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los CINCO **(05)** días del mes de **julio de 2022**.

Monica Bautista.

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: (32.782.631) de (Barranquilla)

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 52432669 de Barranquilla

Escaneado con CamScanner