MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	2	MES	AGOSTO	AÑO	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	340.20.1-28			**FECHA**	26/01/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS EN SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE TULUÂ				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	6				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	YENIFFER YIRLANDY PEREIRA CARDOZO				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE GESTORES DE VIAL PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VIAL DEL MUNICIPIO DE TULUÂ				MOVILIDAD MOVILIDAD Y SEGURIDAD
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	YURI ALEJANDRA GUATAPI FRANCO	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTORA DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	REALIZAR EL CRONOGRAMA SEMANAL CON EL APOYO DEL AGENTE DE TRANSITO QUE DELEGUE LA DIRECTORA DEL DAMSV DE LAS ACCIONES QUE SE PROGRAMARA PARA TODO EL EQUIPO DE GESTORES DE MOVILIDAD	Comprobê que en el periodo comprendido entre el 02 de julio al 02 de agosto del 2022, el contratista realizó el cronograma de actividades para el mes de julio con el apoyo del agente Alessandro Cañas el cual es designado por la dirección del DAMSV. Los cronogramas los realice semanalmente quedando de la siguiente manera: semana semana del 05 al 09 de julio del 2022 semana del 11 al 16 de julio del 2022 semana del 18 al 24 de julio del 2022 semana del 25 al 30 de julio del 2022	Cronograma de actividades Formato de registro forografico
2	REALIZAR EL DIRECCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ALLEGAN A ESTE DEPARTAMENTO DE LA CIUDADANIA	Evidencie que en el periodo comprendido entre el 02 de julio al 02 de agosto del 2022, el contratista apoyó de manera eficaz al DAMSV realizando actividades y servicios de acompañamiento a la poblacion tulueña tales como: redaccion de respuestas de PQRS, relacionados con las solicitudes dirigidas a apoyo con gestores de movilidad, organizacion y planeacion de servicios solicitados por la cuidadania al departamento admisnitrativo de movilidad, logrando asi cumplir con las activades propuestas por el departamento administrativo de movilidad y seguridad vial.	Apoyo de respuestas de PQRS,programacion de servicios para gestores de movilidad del departamento administrativo del DAMSV formato de registro fotografico
3	APOYAR A LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE PREVENCION DE PROGRAMAS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DONDE SE REQUIERA LA PARTICIPACION DEL DAMSV	Comprobe que en el periodo comprendido entre el 02 de julio al 02 de agosto, el contratista realizó actividades de descongestionamiento en las vias, pedagogia y concientizacion a la comunidad brindando conocimientos de señales de transito, apoyos en diferentes servicios en los que se requeria el acompamiento de gestores de movilidad Se evidencia que cumplió con la asistencia a cada a uno de los puntos dispuestos en el cronograma de actividades para el mes de julio.	Cronograma de actividades Formato de registro forografico Control de asistencia

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL																
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	TOTAL	FALTANTE			
1	33,33	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,53							33,33	0,00			
2	33,33	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,53							33,33	0,00			
3	33,34	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,54							33,34	0,00			
TOTAL	100	16,67	16,68	16,68	16,68	16,68	16,60							100,00	0,00			

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL		ANÁLISIS CUALITATIVO		
	FINALIZACION DE CONTRATO MES DE AGOSTO	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		X	X	X

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	obabilid	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
MUNICIPIO DE TULUÁ	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		SIGI

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	2	MES	AGOSTO	AÑO	2022

CONTRATO O CONVENIO No.				340.20.1-28					FECHA	26/01/2022	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO				FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS EN SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE TULUÂ							
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.				6							
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE				YENIFFER YIRLANDY PEREIRA CARDOZO							
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	El no cumplimiento de trabajo que pueda afectar la oportuna ejecución del contrato	Interferencia en el desarrollo de las actividades planteadas por la oficina	RARO	MENOR	BAJO	BAJO	
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Riesgos Operacionales	No presentar el cumplimiento de las actividades en los sitios destinados	Interrupción de las actividades previstas por parte del contratista en el momento de la planeación	RARO	MENOR	BAJO	BAJO	
3	GENERAL	externo	todas las etapas	Riesgos Operacionales	Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratista en su integridad física, mental o más	La imposibilidad de dar continuidad a las labores estipuladas en el contrato por cuestiones	improbable	moderado	medio	medio	
4	GENERAL	interno	ejecucion	Riesgos Sociales y politicos	Cambios normativos legislación tributaria Expedidos posterior a la celebración del contrato	La interrupción unilateral del contrato incumpliendo las obligaciones por parte	improbable	mayor	medio	medio	

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Supervisor del contrato	Seguimiento por parte del interventor del contrato, con la finalidad de observar el correcto desarrollo de las actividades contractuales	raro	menor	bajo	bajo	si	Supervisor del contrato	Con la suscripción del acta de inicio	Con la suscripción del acta de finalización	Mediante el seguimiento al desarrollo de las actividades a realizar de acuerdo a lo establecido en el contrato	mensual
Supervisor del contrato	Seguimiento por parte del interventor del contrato, con la finalidad de observar el correcto desarrollo de las actividades contractuales.	improbable	menor	bajo	bajo	si	Supervisor del contrato	Con la suscripción del acta de inicio	Con la suscripción del acta de finalización	Mediante el seguimiento al desarrollo de las actividades a realizar de acuerdo a lo establecido en el contrato	mensual
Supervisor del contrato	Generar un nuevo proceso de contratación para suplir el vacio operacional que dejaría el contratista en la circunstancia de quedar impedido laboralmente por cuestiones de salud	raro	menor	bajo	medio	si	Supervisor del contrato	Con la suscripción del acta de inicio	Con la suscripción del acta de finalización	Mediante el seguimiento al desarrollo de las actividades a realizar de acuerdo a lo establecido en el contrato	mensual
Supervisor del contrato	Adoptar las normatividades vigentes y aquellas que surjan posteriormente al contrato con la finalidad de no afectar las finanzas de la entidad contratante.	posible	mayor	medio	medio	si	Supervisor del contrato	Con la suscripción del acta de inicio	Con la suscripción del acta de finalización	Mediante el seguimiento al desarrollo de las actividades a realizar de acuerdo a lo establecido en el contrato	mensual

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.**

MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	SIGI

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	2	MES	AGOSTO	AÑO	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	340.20.1-28	FECHA	26/01/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS EN SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	6		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	YENIFFER YIRLANDY PEREIRA CARDOZO		

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SOS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: YURI ALEJANDRA GUATAPÍ FRANCO

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: YURI ALEJANDRA GUATAPÍ FRANCO