	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: BACOF - Base Aérea Comando Fuerza Aérea / ESINS – Escuadrón de Instalaciones

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Agosto. Año: 2022

CONTRATO N°. 034-00-B-COFAC-BACOF-2022

CONTRATISTA: MAURICIO RAVE CUBILLOS - Nit 19.284.945

VALOR DEL CONTRATO: $ 90.000.000,00

FORMA DE PAGO: $ 90.000.000,00 *(**RECURSO 10:** $ 21.000.000,00 y **RECURSO 16**: $ 69.000.000,00)*

FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR
30 ABRIL 2022	PAC JUNIO 2022	PRIMER PAGO PARCIAL HASTA POR LA SUMA DE $30.000.000 Los cuáles serán pagados así: Rubro: • 02-02-01-002-007 recurso 16 hasta por $23.000.000 • 02-02-01-002-007 recurso 10 hasta por $7.000.000
30 JUNIO 2022	PAC AGOSTO 2022	SEGUNDO PAGO PARCIAL HASTA POR LA SUMA DE $30.000.000 Los cuáles serán pagados así: Rubro: • 02-02-01-002-007 recurso 16 hasta por $23.000.000 • 02-02-01-002-007 recurso 10 hasta por $7.000.000
30 SEPTIEMBRE 2022	PAC NOVIEMBRE 2022	PAGO FINAL HASTA POR LA SUMA DE $30.000.000 O EL SALDO DEL CONTRATO Los cuáles serán pagados así: Rubro: • 02-02-01-002-007 recurso 16 hasta por $23.000.000 o saldo por este recurso. • 02-02-01-002-007 recurso 10 hasta por $7.000.000 o saldo por este recurso.

FECHA FIRMA: Día 28. Mes Marzo. Año 2022.

OBJETO DEL CONTRATO:
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE CORTINAS, PARA LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, CUARTEL GENERAL Y DEPENDENCIAS EXTERNAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA PERTENECIENTES A LA BACOF EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Será desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el hasta el 30 de Septiembre de 2022 y/o agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.

Porcentaje Avance en tiempo: 69%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 72%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

ORDEN 174389622 Y FECHA DE PAGO 2022-06-22
Se tramitaron documentos para pago por valor de $ 22.957.554,51, para el REC 16 con PAC JUNIO 2022, mediante FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. PR1110 del 04 de mayo 2022, con corte 30 de abril 2022.

Se tramitaron documentos para pago por valor de $ 22.972.738.47, para el REC 16 con PAC AGOSTO 2022, mediante FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. PR1136 del 18 de Julio 2022, con corte 30 de Junio 2022.

Porcentaje de pagos realizados: 26%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 74%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Mauricio Rave Cubillos	gerente	N/A
Esedober Peña	Técnico	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).: N/A

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _____
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

SE MODIFICA VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE:

SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2022	$ 22.972.738,47	Valor correspondiente al Recurso 16. Tramitado mediante FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. PR1136 del 18 de julio 2022, con corte 30 de junio del año 2022. *Se cancela la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. PR1133 del 08 de julio 2022, toda vez que se verifica que el IVA no coincide con el total obtenido. – **ANEXO 2.***

Se realiza instalación de cortinas en las siguientes dependencias externas pertenecientes a la BACOF:

Edificio fortaleza

UBICACIÓN	CORTINA	CANTIDAD	ANCHO	ALTO
OFICINA 330	CORTINA COPAGE GREY	2	1,2	2,7
OFICINA 311		3	1,2	2,7
OFICINA 451		6	1,2	2,7
OFICINA 442		7	1,2	2,7
OFICINA 440		3	1,2	2,7

Oficinas de inteligencia – CATAM

CORTINA	CANT	MEDIDAS	
		ANCHO	ALTO
CORTINA ENROLLABLE EN SCREEN	7	1,79	1,3

Se realiza instalación de cortinas en los siguientes alojamientos militares pertenecientes a la BACOF:

DIRECCIÓN	DEPENDENCIA	APTO	LUGAR	TIPO DE CORTINA	ALTO	ANCHO	CANT. M2
Calle 26 Sur No. 78H-70	KENNEDY TORRE A	301	SALA - COMEDOR	CORTINA TIPO PANEL JAPONES EN TELA SCREEN 5%	2,17	3,30	7,161
				CORTINA TIPO PANEL JAPONES EN TELA SCREEN 5%	2,17	1,30	2,821
			3 HABITACIONES	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,50	3,00	4,500
				CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,50	2,70	4,050
				CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,50	2,70	4,050
				CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,50	3,00	4,500
				CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,50	2,70	4,050
				CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,50	2,70	4,050
Calle 26 Sur No. 78H-70	KENNEDY TORRE B	204	SALA - COMEDOR	CORTINA TIPO PANEL JAPONES EN TELA SCREEN 5%	2,17	3,30	7,161
				CORTINA TIPO PANEL JAPONES EN TELA SCREEN 5%	2,17	1,30	2,821
			3 HABITACIONES (03 BLACK-OUT) (01 SHEER)	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,50	3,00	4,500
				CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,50	2,70	4,050
				CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,50	2,70	4,050
				CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,50	2,70	4,050
Calle 56A No. 58-71 BQ.80	PABLO VI - 71	201	3 HABITACIONES	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,50	3,00	4,500
				CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,50	2,70	4,050
				CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,50	3,00	4,500
				CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,50	2,70	4,050
				CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,50	2,70	4,050
Carrera 7 No. 107-07 BQ. 1	CANTON NORTE (EDIFICIO ICARO)	402	SALA - COMEDOR	CORTINA TIPO PANEL JAPONES EN TELA SCREEN 5%	2,15	2,10	4,515
				CORTINA TIPO PANEL JAPONES EN TELA SCREEN 5%	2,15	2,60	5,590
				CORTINA TIPO PANEL JAPONES EN TELA SCREEN 5%	2,15	0,50	1,075
Carrera 61 No. 95-02	ANDES TORRE III BLOQUE B	201	SALA - COMEDOR	CORTINA TIPO PANEL JAPONES EN TELA SCREEN 5%	2,20	2,30	5,060
				CORTINA TIPO PANEL JAPONES EN TELA SCREEN 5%	2,20	1,70	3,740
			3 HABITACIONES	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,45	2,38	3,451
				CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,45	2,38	3,451
				CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,45	2,38	3,451
Calle 44 C Bis No. 50-26 BQ. C	LA ESMERALDA	209	3 HABITACIONES	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,50	3,00	4,500
				CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,50	2,70	4,050
				CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,50	3,00	4,500
				CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,50	2,70	4,050
				CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,50	2,70	4,050

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 90.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 90.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2022	$ 22.957.554,51	Valor correspondiente al Recurso 16. Tramitado mediante FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. PR1110 del 03 de mayo 2022, con corte 30 de abril del año 2022.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2022	$ 22.972.738,47	Valor correspondiente al Recurso 16. Tramitado mediante FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. PR1136 del 18 de julio 2022, con corte 30 de junio del año 2022. *Se cancela la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. PR1133 del 08 de julio 2022, toda vez que se verifica que el IVA no coincide con el total obtenido. – **ANEXO 2.***

Se tramitaron documentos para pago por valor de $ 22.972.738.47, para el REC 16 con PAC AGOSTO 2022, mediante FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. PR1136 del 18 de Julio 2022, con corte 30 de Junio 2022.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
Continuar con la toma de medidas e instalación de cortinas en los alojamientos militares y dependencias externas.
Seguimiento al segundo trámite de pago.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: AT. DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ

FIRMA:



C.C. No. 1.010.241862

DEPENDENCIA: GRUAL-ESINS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	N/A		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	N/A		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	Contrato en ejecución		

ANEXO 1.

ABC DECORACIONES

Mauricio Rave Cubillos
NIT. 19.284.945-2

Bogotá D.C, julio 22 de 2022


Vertical

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
ATN: TA. DANIELA ALEXANDRA PEREZ LOPEZ
Ciudad


Romana

Respetados señores:

Por medio de la presente me permito manifestar a usted el cumplimiento de las especificaciones técnicas en cuanto a la calidad y garantía se ha dado cumplimiento según ficha técnica en Edificio Fortaleza

Cordialmente,


Minipersiana


MAURICIO RAVE CUBILLOS


Pisos

Venta y Mantenimiento - Persianas - Cortinas - Alfombras - Servicio de Lavado

Avenida Calle 80 No. 104 - 63 • Teléfonos.: 441 1441 - 442 7230 - 435 18 91 • Celular: 300 209 23 85
E-mail: persianasrave@hotmail.com

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**Código:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**Versión N°:**	**01**
		Vigencia:	**17-11-2020**

ANEXO 2.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO: PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: 22 (DIA) 5 (MES) 2022 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): AT. JENNIFER XIMENA PATIÑO RODRIGUEZ

JEFE DE LA DEPENDENCIA: N/A

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESCUADRON DE INSTALACIONES

SERVICIO: TOMA DE MEDIDAS PARA INSTALACION DE CORTINAS

EJECUTA EL SERVICIO: CONTRATO No. 034-00-B-COFAC-BACOF-2022 (contratista)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 22 (DIA) 5 (MES) 2022 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 22 (DIA) 5 (MES) 2022 (AÑO)

HORAS HOMBRE: [ ] SE CUMPLIO: SI [ ] NO [ ] PARCIAL [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3 MALO | 4 5 6 REGULAR | 7 BUENO | 8 9 MUY BUENO | 10 EXCELENTE

OBSERVACIONES:

SE REALIZA TOMA DE MEDIDAS EN OFICINA 442 DEL EDIFICIO FORTALEZA

Jennifer Patiño

AT. JENNIFER XIMENA PATIÑO RODRIGUEZ
SECRETARIA MILITAR EJECUTIVA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO: PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: 21 (DIA) 7 (MES) 2022 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): AT. JENNIFER XIMENA PATIÑO RODRIGUEZ

JEFE DE LA DEPENDENCIA: N/A

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESCUADRON DE INSTALACIONES

SERVICIO: INSTALACION DE CORTINAS

EJECUTA EL SERVICIO: CONTRATO No. 034-00-B-COFAC-BACOF-2022 (contratista)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 21 (DIA) 7 (MES) 2022 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 21 (DIA) 7 (MES) 2022 (AÑO)

HORAS HOMBRE: [ ] SE CUMPLIO: SI [ ] NO [ ] PARCIAL [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAI

1 2 3 MALO | 4 5 6 REGULAR | 7 BUENO | 8 9 MUY BUENO | 10 EXCELENTE

OBSERVACIONES:

SE REALIZA INSTALACION CORTINAS COPAGE GREY EN OFICINA 442 DEL EDIFICIO FORTALEZA

Jennifer Patiño

AT. JENNIFER XIMENA PATIÑO RODRIGUEZ
SECRETARIA MILITAR EJECUTIVA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO: PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: 4 (DIA) 6 (MES) 2022 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): TC. GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON

JEFE DE LA DEPENDENCIA: N/A

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESCUADRON DE INSTALACIONES

SERVICIO: TOMA DE MEDIDAS PARA INSTALACION DE CORTINAS

EJECUTA EL SERVICIO: CONTRATO No. 034-00-B-COFAC-BACOF-2022 (contratista)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 4 (DIA) 6 (MES) 2022 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 4 (DIA) 6 (MES) 2022 (AÑO)

HORAS HOMBRE: [ ] SE CUMPLIO: SI [ ] NO [ ] PARCIAL [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3 MALO | 4 5 6 REGULAR | 7 BUENO | 8 9 MUY BUENO | 10 EXCELENTE

OBSERVACIONES:

SE REALIZA TOMA DE MEDIDAS EN APARTAMENTO PABLO VI 71 201

TC. GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON
RESIDENTE PABLO VI 71 201

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO: PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: 1 (DIA) 7 (MES) 2022 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): TC. GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON

JEFE DE LA DEPENDENCIA: N/A

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESCUADRON DE INSTALACIONES

SERVICIO: INSTALACION DE CORTINAS

EJECUTA EL SERVICIO: CONTRATO No. 034-00-B-COFAC-BACOF-2022 (contratista)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 1 (DIA) 7 (MES) 2022 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 1 (DIA) 7 (MES) 2022 (AÑO)

HORAS HOMBRE: [ ] SE CUMPLIO: SI [ ] NO [ ] PARCIAL [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAI

1 2 3 MALO | 4 5 6 REGULAR | 7 BUENO | 8 9 MUY BUENO | 10 EXCELENTE

OBSERVACIONES:

SE REALIZA INSTALACION DE CORTINAS EN LA SALA-COMEDOR, 03 ALCOBAS DEL APARTAMENTO PABLO VI 71 201

PANEL EN SALA
BLACK-PUT EN ALCOBAS

TC. GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON
RESIDENTE PABLO VI 71 201

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO: PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: 22 (DIA) 5 (MES) 2022 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): CT. DIANA MILENA CAMARGO YAYA

JEFE DE LA DEPENDENCIA: N/A

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESCUADRON DE INSTALACIONES

SERVICIO: TOMA DE MEDIDAS PARA INSTALACION DE CORTINAS

EJECUTA EL SERVICIO: CONTRATO No. 034-00-B-COFAC-BACOF-2022 (contratista)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 22 (DIA) 5 (MES) 2022 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 22 (DIA) 5 (MES) 2022 (AÑO)

HORAS HOMBRE:

SE CUMPLIO: [X] SI [ ] NO [ ] PARCIAL

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3 MALO | 4 5 6 REGULAR | 7 BUENO | 8 [X] MUY BUENO | 10 EXCELENTE

OBSERVACIONES:

SE REALIZA TOMA DE MEDIDAS EN OFICINA 311 DEL EDIFICIO FORTALEZA

CT. DIANA MILENA CAMARGO YAYA
JEFE SECCION COMPRAS PUBLICAS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO: PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: 21 (DIA) 7 (MES) 2022 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): CT. DIANA MILENA CAMARGO YAYA

JEFE DE LA DEPENDENCIA: N/A

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESCUADRON DE INSTALACIONES

SERVICIO: INSTALACION DE CORTINAS

EJECUTA EL SERVICIO: CONTRATO No. 034-00-B-COFAC-BACOF-2022 (contratista)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 21 (DIA) 7 (MES) 2022 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 21 (DIA) 7 (MES) 2022 (AÑO)

HORAS HOMBRE:

SE CUMPLIO: [X] SI [ ] NO [ ] PARCIAL

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: ?ARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDA

1 2 3 MALO | 4 5 6 REGULAR | 7 BUENO | 8 [X] MUY BUENO | 10 EXCELENTE

OBSERVACIONES:

SE REALIZA INSTALACION CORTINAS COPAGE GREY EN OFICINA 311 DEL EDIFICIO FORTALEZA

CT. DIANA MILENA CAMARGO YAYA
JEFE SECCION COMPRAS PUBLICAS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO: PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: (DIA) (MES) 2022 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): T2. IVAN ALBERTO LOMBO ORTIZ

JEFE DE LA DEPENDENCIA: N/A

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESCUADRON DE INSTALACIONES

SERVICIO: TOMA DE MEDIDAS PARA INSTALACION DE CORTINAS

EJECUTA EL SERVICIO: CONTRATO No. 034-00-B-COFAC-BACOF-2022 (contratista)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 2022 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: (DIA) (MES) 2022 (AÑO)

HORAS HOMBRE:

SE CUMPLIO: SI NO PARCIAL

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3 MALO | 4 5 6 REGULAR | 7 BUENO | 8 9 MUY BUENO | 10 EXCELENTE

OBSERVACIONES:

SE REALIZA TOMA DE MEDIDAS EN APARTAMENTO KENNEDY A 301

T2. IVAN ALBERTO LOMBO ORTIZ
RESIDENTE KENNEDY A 301

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO: PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: (DIA) (MES) 2022 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): T2. IVAN ALBERTO LOMBO ORTIZ

JEFE DE LA DEPENDENCIA: N/A

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESCUADRON DE INSTALACIONES

SERVICIO: INSTALACION DE CORTINAS

EJECUTA EL SERVICIO: CONTRATO No. 034-00-B-COFAC-BACOF-2022 (contratista)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 2022 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: (DIA) (MES) 2022 (AÑO)

HORAS HOMBRE:

SE CUMPLIO: SI NO PARCIAL

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: ?ARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDA

1 2 3 MALO | 4 5 6 REGULAR | 7 BUENO | 8 9 MUY BUENO | 10 EXCELENTE

OBSERVACIONES:

SE REALIZA INSTALACION DE CORTINAS EN EL APARTAMENTO KENNEDY A 301

T2. IVAN ALBERTO LOMBO ORTIZ
RESIDENTE KENNEDY A 301

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO: PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: 22 (DIA) 5 (MES) 2022 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): AS13. LADY YOLIMA ESTEBAN VASQUEZ

JEFE DE LA DEPENDENCIA: N/A

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESCUADRON DE INSTALACIONES

SERVICIO: TOMA DE MEDIDAS PARA INSTALACION DE CORTINAS

EJECUTA EL SERVICIO: CONTRATO No. 034-00-B-COFAC-BACOF-2022 (contratista)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 22 (DIA) 5 (MES) 2022 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 22 (DIA) 5 (MES) 2022 (AÑO)

HORAS HOMBRE: [ ]

SE CUMPLIO: SI [ ] NO [ ] PARCIAL [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3 MALO | 4 5 6 REGULAR | 7 BUENO | 8 9 MUY BUENO | 10 EXCELENTE

OBSERVACIONES:

SE REALIZA TOMA DE MEDIDAS EN OFICINAS DE INTELIGENCIA UBICADAS EN CATAM

AS13. LADY YOLIMA ESTEBAN VASQUEZ
SECRETARIA - JEMFA COAES JEFATURA INTELIGEN

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO: PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: 15 (DIA) 7 (MES) 2022 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): AS13. LADY YOLIMA ESTEBAN VASQUEZ

JEFE DE LA DEPENDENCIA: N/A

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESCUADRON DE INSTALACIONES

SERVICIO: INSTALACION DE CORTINAS

EJECUTA EL SERVICIO: CONTRATO No. 034-00-B-COFAC-BACOF-2022 (contratista)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 15 (DIA) 7 (MES) 2022 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 15 (DIA) 7 (MES) 2022 (AÑO)

HORAS HOMBRE: [ ]

SE CUMPLIO: SI [ ] NO [ ] PARCIAL [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: ?ARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAI

1 2 3 MALO | 4 5 6 REGULAR | 7 BUENO | 8 9 MUY BUENO | 10 EXCELENTE

OBSERVACIONES:

SE REALIZA INSTALACION CORTINAS EN OFICINAS DE INTELIGENCIA UBICADAS EN CATAM

AS13. LADY YOLIMA ESTEBAN VASQUEZ
SECRETARIA - JEMFA COAES JEFATURA INTELIGEN

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO: PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: 4 (DIA) 6 (MES) 2022 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): TC. JESUS ARTURO CORTES SOTO

JEFE DE LA DEPENDENCIA: N/A

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESCUADRON DE INSTALACIONES

SERVICIO: TOMA DE MEDIDAS PARA INSTALACION DE CORTINAS

EJECUTA EL SERVICIO: CONTRATO No. 034-00-B-COFAC-BACOF-2022 (contratista)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 4 (DIA) 6 (MES) 2022 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 4 (DIA) 6 (MES) 2022 (AÑO)

HORAS HOMBRE: [ ]

SE CUMPLIO: SI [ ] NO [ ] PARCIAL [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3 MALO | 4 5 6 REGULAR | 7 BUENO | 8 9 MUY BUENO | 10 EXCELENTE

OBSERVACIONES:

SE REALIZA TOMA DE MEDIDAS EN APARTAMENTO CORTINA TIPO PANEL JAPONES EN TELA SCREEN 5%, ICARO 402

TC. JESUS ARTURO CORTES SOTO
RESIDENTE ICARO 402

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO: PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: 1 (DIA) 7 (MES) 2022 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): TC. JESUS ARTURO CORTES SOTO

JEFE DE LA DEPENDENCIA: N/A

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESCUADRON DE INSTALACIONES

SERVICIO: INSTALACION DE CORTINAS

EJECUTA EL SERVICIO: CONTRATO No. 034-00-B-COFAC-BACOF-2022 (contratista)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 1 (DIA) 7 (MES) 2022 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 1 (DIA) 7 (MES) 2022 (AÑO)

HORAS HOMBRE: [ ]

SE CUMPLIO: SI [ ] NO [ ] PARCIAL [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: ?ARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAI

1 2 3 MALO | 4 5 6 REGULAR | 7 BUENO | 8 9 MUY BUENO | 10 EXCELENTE

OBSERVACIONES:

SE REALIZA INSTALACION CORTINA TIPO PANEL JAPONES EN TELA SCREEN 5%, ICARO 402

TC. JESUS ARTURO CORTES SOTO
RESIDENTE ICARO 402

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO: PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: 22 (DIA) 5 (MES) 2022 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): MY. RAFAEL ANTONIO CALDERON HERNANDEZ

JEFE DE LA DEPENDENCIA: N/A

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESCUADRON DE INSTALACIONES

SERVICIO: TOMA DE MEDIDAS PARA INSTALACION DE CORTINAS

EJECUTA EL SERVICIO: CONTRATO No. 034-00-B-COFAC-BACOF-2022 (contratista)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 22 (DIA) 5 (MES) 2022 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 22 (DIA) 5 (MES) 2022 (AÑO)

HORAS HOMBRE:

SE CUMPLIO: SI NO PARCIAL

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 MALO 3 4 5 REGULAR 6 7 BUENO 8 9 MUY BUENO 10 EXCELENTE

OBSERVACIONES:

SE REALIZA TOMA DE MEDIDAS EN OFICINA 451 DEL EDIFICIO FORTALEZA

MY. RAFAEL ANTONIO CALDERON HERNANDEZ
ESPECIALISTA ESTRATEGICO ADMINISTRACION DEL RIESGO AEROPORTUARIO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO: PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: 21 (DIA) 7 (MES) 2022 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): MY. RAFAEL ANTONIO CALDERON HERNANDEZ

JEFE DE LA DEPENDENCIA: N/A

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESCUADRON DE INSTALACIONES

SERVICIO: INSTALACION DE CORTINAS

EJECUTA EL SERVICIO: CONTRATO No. 034-00-B-COFAC-BACOF-2022 (contratista)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 21 (DIA) 7 (MES) 2022 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 21 (DIA) 7 (MES) 2022 (AÑO)

HORAS HOMBRE:

SE CUMPLIO: SI NO PARCIAL

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: ARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDA

1 2 MALO 3 4 5 REGULAR 6 7 BUENO 8 9 MUY BUENO 10 EXCELENTE

OBSERVACIONES:


SE REALIZA INSTALACION CORTINAS COPAGE GREY EN OFICINA 451 DEL EDIFICIO FORTALEZA


MY. RAFAEL ANTONIO CALDERON HERNANDEZ
ESPECIALISTA ESTRATEGICO ADMINISTRACION DEL RIESGO AEROPORTU

Anexo 3.






ARPAE



